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INTRODUCCIÓN 

 
 

El proyecto tiene como propósito la pavimentación de 70 metros lineales en pavimento rígido de 21MPa., 

además de la atención a 4.2 km de sitios de intervención, para los cuales se incluye demolición de 

estructuras existentes, remoción de derrumbes, construcción de pantallas y gaviones para contener 

puntos críticos e instalación de tubería en concreto de 900 mm de diámetro, construcción de disipadores 

de energía, sedimentadores y cunetas. 

 

El proyecto incluye las siguientes actividades: 

 

• Preliminares 

• Afirmados, subbases y bases 

• Pavimentos de concreto *Obras de drenaje 

• Estructuras (muros de contención, gaviones y pantallas) 

• Transportes 

• Gestión ambiental 

• Diseño e implementación del PMT 

• Interventoría   

  
 
El presente proyecto cuenta con un monto con destino a la construcción de DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($2.979.157.881). 
 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/
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El proyecto fue asignado a los contribuyentes interesados en desarrollarlo a través del 
mecanismo “Obras por Impuestos” mediante RESOLUCIÓN NÚMERO 000455 de 2024, el 7 
de mayo de 2024. 
 
Se requiere realizar el “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO 
VIEJO Y SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”. considerando: 
 
De conformidad con el artículo 1.6.5.2.3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 Decreto 1625 de 
2016, adicionado por el artículo 1o del Decreto 1915 de 2017, con referencia al mecanismo 
de pago obras por impuestos, las entidades nacionales competentes, según el objeto del 
proyecto, en materia de infraestructura vial, es el Ministerio de Transporte. 
 
De la misma manera, el artículo 1.6.5.3.4.6 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 Decreto 1625 
de 2016, adicionado por el artículo 1o del Decreto 1915 de noviembre 22 de 2017, establece 
que el contribuyente será responsable de la celebración de los contratos que sean necesarios 
para la preparación, planeación y ejecución del proyecto, de acuerdo con la legislación privada 
y a través de licitación privada abierta. 
 
El Estado no tendrá ninguna responsabilidad, ni directa, ni solidaria o subsidiaria, en caso de 
incumplimiento de lo pactado entre el contribuyente y los contratistas, o entre estos últimos. 
 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA 
ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”. 
 
Localización 
 
El proyecto objeto del presente proceso se encuentra ubicado en el corregimiento 
PRIMAVERA del municipio de RIOSUCIO, departamento del Valle del Cauca. 
 
PRESUPUESTO 
 
El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del contrato de obra, es hasta por la suma 
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($2.979.157.881), según lo autorizado por la 
Entidad Nacional Competente, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones a que hubiere lugar. En este valor están incluidos los costos de las obras, la 
gestión ambiental y el plan de manejo de tránsito. 
 

CONTRATO CONSTRUCTOR 
COSTO TOTAL OBRAS 2.871.876.281 
GESTION AMBIENTAL 52.281.600 
PMT 30.000.000 
CARACTERIZACION VIAL 25.000.000 
TOTAL 2.979.157.881 

 
El proponente en su oferta no podrá en ningún caso, ofertar por menos del noventa por ciento 
(90%) del Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro: 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/
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DESCRIPCIÓN 

VALOR MÍNIMO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

VALOR MÁXIMO 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO 
“MEJORAMIENTO Y 
ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA 
ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA 
INES EN EL MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO CALDAS” 

$2.681.242.092 $2.979.157.881 

 
Destinatarios del proceso licitatorio 
Podrán participar en el presente proceso licitatorio las personas naturales, jurídicas, 
nacionales, presentándose de forma individual y/o plural (Uniones temporales y/o Consorcios) 
que cuenten con la capacidad operativa, recurso humano y físico para garantizar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Cada proponente, deberá presentar una oferta en original y copia física, acompañadas de una 
memoria USB con la propuesta en medio digital. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO LICITATORIO 
 
Régimen jurídico aplicable 
El proceso de contratación correspondiente a la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 
está sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y está orientado por el régimen de la 
contratación privada contenido en el Código Civil, el Código de Comercio y demás normas 
aplicables en la materia, por tanto, los Términos de Referencia y en general los documentos 
que se profieran en el proceso, se sujetarán a las precitadas normas. 
 
Principios orientadores 
De acuerdo con el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades no sometidas al estatuto 
general de contratación de la administración pública deberán aplicar en desarrollo de su 
actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, respectivamente, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. Por lo anterior, los 
procesos mediante los cuales se contratan los bienes y servicios necesarios deben realizarse 
respetando los principios de economía, igualdad, selección objetiva, libre concurrencia, 
transparencia y pluralidad de proponentes 
 
Lucha contra la corrupción 
El PROPONENTE con la presentación de la propuesta expresa su intención de apoyar la 
acción del Estado Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos 
de contratación y se compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o 
conductas de corrupción. En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del 
Estado, se debe reportar el hecho a Secretaría de Transparencia de Presidencia de la 
República o quien haga sus veces. 
 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/
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Publicación 
La apertura del proceso de selección se realizará con la publicación de los Términos de 
Referencia y los documentos del proceso a través de la página web Fiduciaria 
Corficolombiana. 
 
Todos los documentos y aquellos resultantes de la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA serán 
publicados en la página web Fiduciaria Corficolombiana y estarán a disposición de cualquier 
interesado. 
 
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de 
almacenamiento del servidor web, estarán disponibles para la consulta del interesado en las 
instalaciones de Fiduciaria Corficolombiana, ubicadas en la ciudad de Cali, en la dirección 
Calle 10 # 4-47 piso 20. 
 
Correspondencia 
La propuesta, que deberá radicarse por el medio  indicado en el cronograma, todos y cada 
uno de los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) 
con la presente LPA OXI - Ejecutor - Oxi RIOSUCIO II No. 003 -2024, deben ser radicados 
al correo electronico: obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com y 
mclaudia.alvarez2020@gmail.com, los cuales no podrán exceder de 10 MB incluido el cuerpo 
del correo. 
 
Las propuestas se recibirán vía correo electrónico y físicamente, en cualquiera de las oficinas 
de Fiduciaria Corficolombiana del país: Oficinas Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 21. 
 
Se entiende para todos los efectos de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, que la 
única correspondencia oficial del proceso y, por tanto, susceptible de controversia, será 
aquella radicada en la(s) dirección(es) indicada(s). 
 
La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, dirección, dependencia, lugar 
y/o correo electrónico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no 
será atendida. 
 
Las comunicaciones deberán ser dirigidas a: 
 
Señores 
FIDEICOMISO OXI RIOSUCIO II 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 
Calle 10 No. 4-47 P-21 
Cali, Valle del Cauca. 
 
Deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

 
a. Nombre completo del interesado en la LPA OXI - Ejecutor - Oxi RIOSUCIO II No. 002 -2024. 
b. Datos del proponente que incluya como mínimo: nombre completo, dirección física, 

dirección electrónica y teléfonos fijos y/o celulares. 
c. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, si los hubiere. 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/
mailto:obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com
mailto:mclaudia.alvarez2020@gmail.com
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d. Número total de folios. 
 
Inhabilidades e incompatibilidades 

• Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, y demás 
normas vinculantes; así como, cuando el proponente, sean personas jurídicas, nacionales, 
presentándose de forma individual y/o plural. Se incurra en las causales previstas en la Ley 
734 de 2002, artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes: 

• Que hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación 
del proyecto objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, así como en la 
estructuración de los Términos de Referencia y/o en la evaluación y selección del proceso de 
contratación.  

• Que hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los diseños del 
proyecto objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. Esta prohibición también rige 
para los beneficiarios reales de las mismas personas. 

• Quienes presenten propuesta para participar en el proyecto al que se le va a realizar la 
interventoría objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 

• Consorcios, o sus representantes se encuentre(n) reportados en el Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – “SARLAFT”. 

•  
El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra 
incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
 
Nota: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste cederá el 
contrato, previa autorización escrita de la Contratante o si ello no fuere posible renunciará a 
su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de 
un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero, previa autorización 
escrita del Contratante. 
 
Conflicto de interés 
Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerará que, bien sea de 
manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, un proponente no podrá 
presentar propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés, 
cuando: 
 
El proponente deberá diligenciar y presentar debidamente firmado el Anexo No 0, Formato de 
declaración juramentada inexistencia conflicto de interés. 
 
El Contratante se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la información o 
documentación aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, al proponente, a las 
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios para 
lograr la verificación de aquellos aspectos que se consideren pertinentes, en cualquier fase 
del proceso licitatorio, incluso antes de la suscripción 
 
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN 
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Reglas para la presentación de propuestas 
 
Las personas naturales, jurídicas, nacionales, presentándose de forma individual y/o plural 
(Uniones temporales y/o Consorcios), deberán tener en cuenta las siguientes reglas para la 
presentación de su propuesta: 

1. Cada proponente presentándose de forma individual y/o plural (Uniones temporales y/o 
Consorcios), deberá presentar solamente una oferta. 

2. En el presente proceso pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados 
que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes 
solicitados para la participación en el presente proceso de LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 

3. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar 
sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales. En caso de efectuarse 
alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma. 

4. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por 
los proponentes dentro de la respectiva licitación, deben presentarse en idioma castellano. 

5. No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias. 
6. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora a los fijados para su entrega 

serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas, y no serán objeto 
de verificación ni evaluación. 

7. La información requerida en los formatos de la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 
deberá diligenciarse completamente. 

8. Los documentos presentados dentro de la propuesta deberán estar foliados (enumerados) de 
manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números, desde el primer hasta 
el último folio (hoja). No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, o bis. 
 
 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como Vocera y Administrado del Fideicomiso OXI 
RIOSUCIO II solo recibirá una oferta por proponente, quien deberá indicar expresamente para 
cuál proceso allega su ofrecimiento. La radicación de la propuesta implica la aceptación y 
conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del pproceso de 
Contratación y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.  
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación 
de su oferta y en ningún caso FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. S.A. como Vocera y 
Administrado del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II será responsable de ellos. 
 
Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los 
requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la 
firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma, y con una nota al 
margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 
 
La propuesta se conformará de la siguiente forma: 
 
Los proponentes deberán presentar sus ofertas en forma física y mediante correo electrónico, 
al correo obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com y 
mclaudia.alvarez2020@gmail.com a la dirección Calle 10 No. 4-47 Piso 21, hasta la fecha y 
hora establecidas en el cronograma, identificado con el número del presente PROCESO, el 
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PATRIMONIO AUTÓNOMO, el Grupo al que presenta la oferta (SI APLICA), incluyendo los 
documentos exigidos en los presentes TÉRMINOS, de la siguiente manera:  
 

a) ENTREGA DE ARCHIVOS:  
 
Se deberán enviar tres (3) correos electrónicos en principio:  
 
Correo y sobre No 1: Requisitos habilitantes: requisitos de la capacidad jurídica, técnica, 

financiera.  
Correo y sobre No 2: Requisitos ponderables 
 

Correo y sobre No 3: Oferta económica, debe contener únicamente el ofrecimiento 
económico, en formato Excel y PDF. (Se deberá enviar la oferta económica en un archivo 
cifrado en un correo electrónico independiente de los que se envían los requisitos habilitantes 

 
Ahora bien, es importante tener en cuenta lo siguiente:  

• Los archivos deberán ser Comprimidos en 7-zip 
• No se aceptarán hipervínculos de la herramienta Google drive o similares. 
• El buzón del correo podrá soportar hasta 20 megas, por lo que en caso de que el volumen de 

la información sea mayor se aceptará la remisión de más de dos correos, con la indicación del 
número de remisión. 

• Los documentos asociados al correo No. 3 deberán enviarse cifrados, y solamente se 
requerirá la contraseña en el desarrollo de la Audiencia virtual de cierre, la cual será fijada en 
el cronograma del proceso licitatorio. 

• En ninguna circunstancia se recibirán ofertas por fuera de la fecha y hora establecidas en el 
cronograma para tal fin, o, recibidas a un correo electrónico distinto al habilitado por la Entidad 
dentro de los Términos de Referencia. 
 

b) FORMA DE LOS CORREOS DE ENVÍO DE OFERTAS 
 

En el asunto se debe indicar el número del proceso de licitación privada abierta (LPA), el 
nombre del patrimonio autónomo y el consecutivo del correo, ejemplo: 
Correo No 1: 
Correo No 01 – LPA No ______ de 2024 (remisión 1) 
Correo No 01 – LPA No ______ de 2024 (remisión 2) 
 
Correo No 2: 
Correo No 02 – LPA No ______ de 2024 (remisión 1) 
Correo No 02 – LPA No ______ de 2024 (remisión 2) 
 
Correo No 3: 
Correo No 03 – LPA No ______ de 2024 (remisión 1) 
Correo No 03 – LPA No ______ de 2024 (remisión 2) 
 
 
NOTA 1: Se aclara que sin importar la cantidad de correos que se remita, solo se considerará 
válida la información recibida hasta de la hora del cierre.  
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NOTA 2: Para efectos de remisión de documentación del proceso de selección, el proponente 
deberá indicar en la Carta de presentación dos correos electrónicos, de los cuales, uno de 
ellos deberá corresponder al registrado en la Cámara de Comercio. 
 

c) TEXTO BASE DEL CORREO DE ENVÍO DE OFERTAS 
 
El texto de envío deberá guardar la siguiente estructura:  

Señores: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI RIOSUCIO II 

Correo electrónico: 
obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com y mclaudia.alvarez2020@gmail.com 
 

Referencia: LPA No ______ de 2024 – SOBRE No 1 – (remisión 1). 
  
Objeto: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXOS: 
 

- Enumerar y detallar el Nombre de los archivos 
 
Atentamente, 
 
Nombre del proponente  _____________________________ 
Nombre del Representante Legal _____________________________ 
C. C. No.    _____________________________ 
Correo electrónico                               ____________________________ 
Celular                                                _______________________________ 
Teléfono    _______________________________ 
Ciudad     _______________________________ 
 
Vigencia de la propuesta 
 
Las condiciones de vigencia de la propuesta son: 
La propuesta deberá estar vigente por un plazo no menor a sesenta (60) días calendario, a 
partir de la fecha de cierre del Proceso de Selección, requisito que se entiende cubierto con la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 
El término de la vigencia de las Propuestas podrá ser ampliado hasta en la mitad, esto es, 
hasta en treinta (30) días calendarios adicionales, lo cual no implica que la propuesta pueda 
ser susceptible de ajustes. 
 
Documentos que reposan en la entidad del contratante 
Cuando el proponente pretenda acreditar algún requisito exigido en los presentes términos de 
referencia con documentación que cumpla con los mismos requisitos y obre en la entidad (por 
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haber sido presentados en otra actuación dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta, deberá solicitar expresamente en la propuesta que el(los) 
mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA y para 
tal fin; así mismo, deberá identificar plenamente el (los) documento(s) y señalar la actuación 
en la que obra, para que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO los verifique de manera directa, sin 
perjuicio que el proponente los pueda aportar. 
 
Prohibición de presentar propuestas alternativas o parciales 
No se aceptarán propuestas alternativas, condicionadas, ni parciales. De presentarse alguna 
propuesta con dichas características se rechazará y no se tendrá en cuenta para el proceso 
de evaluación 
 
Cierre de la etapa de recibo de propuestas 
 
El Proceso licitatorio se declarará cerrado en la fecha y hora que indica el cronograma y en 
consecuencia sólo se podrán presentar propuestas hasta este plazo, entregándolas 
personalmente o por un representante o apoderado en el lugar indicado. 
 
Se entiende por hora de cierre, la hora oficial establecida por la Superintendencia de Industria 
y Comercio tomada de la página www.sic.gov.co o http://horalegal.sic.gov.co/. 
 
Se entienden recibidas por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como Vocera y 
Administrado del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II las ofertas que hayan sido radicadas a la fecha 
y hora indicada en el Cronograma del proceso. Después de este momento, no se permitirá 
recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 
 
Se procederá en audiencia virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams, la cual será de 
obligatoria asistencia en el caso que los TDR así lo determinen, con el fin de dar a conocer las 
Ofertas recibidas dentro y fuera del término, así como dar lectura de la Garantía de Seriedad 
de la Oferta y el valor del ofrecimiento económico de cada una de ellas, con el fin de verificar 
que se encuentre dentro del rango de precios dispuesto en los términos de referencia. En caso 
de que la oferta se encuentra por encima o por debajo del rango establecido, será causal de 
rechazo de plano de la oferta y no se procederá a su evaluación. Todo lo anterior será grabado 
previa autorización de los asistentes.  
 
El enlace para el ingreso a la audiencia quedará establecido en el Cronograma del  
proceso licitatorio, en el desarrollo de dicha diligencia cada Proponente que haya presentado 
oferta deberá indicar la contraseña del archivo que constituye el Ofrecimiento Económico, del 
cual se dará lectura en la misma.  
 
En caso de no responder o no indicar la contraseña, la persona que preside la audiencia 
realizará hasta tres llamados al mismo oferente con el fin de obtener la clave, de no atender a 
los llamados se pasará al siguiente oferente, hasta culminar con cada uno de los proponentes. 
Para aquellos participantes que no suministraron la contraseña en la primera ronda, se 
realizará una segunda y última ronda, con el fin de que esta sea entregada la contraseña, y 
en caso de no obtener respuesta se rechazará la propuesta. 
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De todo lo ocurrido en la audiencia se elaborará un acta, la cual será suscrita por los 
funcionarios autorizados y será publicada en la página web indicada en un término no mayor 
a cinco (5) días hábiles siguientes a la audiencia de cierre. 
 
NOTA No. 1: Esta audiencia la presidirá el Coordinador Jurídico del negocio de Obras por 
Impuestos PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI RIOSUCIO II y/o el profesional 
jurídico responsable del Patrimonio Autónomo, junto con la parte técnica y/o financiera si se 
considera necesario. En el caso de que un representante del Fideicomitente se encuentre 
presente se dejará constancia de dicha actuación. 
 
NOTA No. 2: En caso de que así se estime en los Términos de Referencia, FIDEICOMISO 
OXI RIOSUCIO II que tiene como vocera y administradora FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA S.A. podrá adelantar o aplazar el cierre del proceso por medio de 
adendas cumpliendo con lo establecido para dicha actividad.  
 
NOTA No. 3: Para efectos de no generar confusión a los proponentes y desorganización en 
la recepción de ofertas, no se podrá modificar la fecha de cierre y audiencia de cierre el mismo 
día que se tiene previsto para ello, se recomienda hacerlo con un día de antelación, con el fin 
de que los interesados tengan el tiempo prudencial para revisar las modificaciones. 
 
 
Retiro de las propuestas 
Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del 
Proceso licitatorio, las cuales serán devueltas sin abrir en el acto de apertura al representante 
o la persona autorizada en forma escrita por este. No habrá retiro parcial de documentos de 
las propuestas. 
 
A partir de la fecha y hora del cierre del proceso, los proponentes no podrán retirar, adicionar 
o corregir sus propuestas. 
 
Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta para la 
evaluación y posterior selección, por lo que se mantendrán en el sobre cerrado en que fueran 
recibidas. 
 
Una vez finalizada la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA, los proponentes podrán radicar una 
solicitud de devolución de las copias de su propuesta en un plazo máximo de quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de publicación del acta de selección del contratista, vencido 
el término establecido y de no recibir la solicitud de devolución de las mismas, serán enviadas 
a archivo general para su destrucción. 
 
Modificación de los términos de referencia - Adendas 
Dentro del término de publicación de la presente licitación, el CONTRATANTE podrá modificar 
los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicarán en la página web de 
la Fiduciaria Corficolombiana y deberán expedirse, a más tardar el día hábil anterior a la fecha 
establecida en el cronograma para el cierre de la licitación. Así mismo, podrá expedir adendas 
para modificar el cronograma del proceso antes de la selección del contratista. Será 
responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas 
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expedidas en el presente proceso de selección para la elaboración de su propuesta. 
 
Información de carácter reservado en las propuestas 
Los proponentes deberán indicar en su propuesta cuáles de los documentos aportados son 
de carácter reservado por disposición constitucional o legal e invocar la norma que ampara 
dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se 
entenderá que toda la propuesta es pública. 
 
Documentos otorgados en el exterior 
Sin excepción, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior 
deberán estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de 
validación para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma 
distinto al oficial de Colombia, deberá adjuntarse acompañado de la respectiva traducción 
oficial al idioma castellano, por traductor oficial y deberá presentarse debidamente legalizada 
o apostillada según corresponda. 
 
Legalización 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no 
haga parte de la Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para 
Documentos Públicos Extranjeros, o los documentos privados provenientes de tales Estados, 
deberán presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificará que se haya surtido 
la siguiente cadena de legalización: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario 
o quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalización de los documentos ante la 
autoridad competente en el país de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) 
Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en 
el país en el cual se emitió el documento, para que el Cónsul colombiano reconozca la firma 
de la autoridad que lo legalizó, o a falta de éste, por el de una nación amiga; (iv) Legalizar la 
firma del Cónsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
Apostille 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en país extranjero por 
funcionario de un Estado parte de la Convención que haya suscrito el Convenio sobre la 
abolición del requisito de legalización para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La 
Haya del 5 de octubre de 1961, sólo será exigible la apostilla. La apostilla es el trámite 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título en que actúa el funcionario 
público firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de 
origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial 
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual 
deberá presentarse debidamente apostillada o legalizada. 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Reserva durante el proceso de evaluación. 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y 
la recomendación para la selección que más se ajuste al interés del Contratante, no podrá ser 
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que se dé a conocer los informes de evaluación 
a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de 
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Referencia y dentro de los plazos fijados en el cronograma, para que se presenten las 
observaciones correspondientes. 
 
Verificación de requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero 
La verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico y financiero mínimos 
establecidos en los presentes Términos de Referencia, no dará lugar a puntaje, pero 
habilitarán o no la propuesta, es decir, serán evaluados bajo el criterio de CUMPLE / NO 
CUMPLE; de dicha revisión se publicará el informe de requisitos habilitantes donde se 
solicitará, en los casos que se permita, la subsanación de los aspectos calificados como NO 
CUMPLE; posteriormente, con la verificación de los documentos recibidos en el marco de la 
subsanación, se publicará el informe final de requisitos habilitantes. 
 
Propuesta habilitada 
Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con las condiciones 
establecidas como requisitos habilitantes en los términos de referencia y que podrán continuar 
con el proceso de evaluación de requisitos ponderables. El contratante durante el término de 
evaluación verificará los requisitos habilitantes que sean presentados por los Proponentes 
dentro del plazo señalado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador, 
podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que por 
ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta. 
 
Reglas de subsanabilidad 
El proponente tiene la carga de presentar su oferta en forma integral, esto es, respondiendo 
todos los aspectos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la LICITACIÓN ABIERTA 
PRIVADA. 
 
Las solicitudes de subsanación se efectuarán en el “informe de requisitos habilitantes” que el 
Contratante publicará en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes 
aclaren o aporten información o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y 
cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad. 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto 
se fije en el cronograma, las subsanaciones requeridas en archivo PDF o editable de acuerdo 
a lo solicitado por el comité evaluador, al correo electrónico 
obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com o radicarlo en original debidamente 
foliadas en las instalaciones de Fiduciaria Corficolombiana ubicadas en la ciudad de Cali, en 
la dirección calle 10 # 4-47 piso 20 cuyo horario de atención al público es de lunes a viernes 
de 8:00 a 5:00 horas en jornada continua; así mismo, aquellos documentos que requieran 
presentación en original, no serán admitidos en correo electrónico, de modo que deberán 
radicarse en físico y original dentro de los horarios de atención señalados. 
 
No serán tenidas en cuenta las subsanaciones recibidas de manera extemporánea ni las 
radicadas en lugar distinto al señalado. 
 
En el evento en que el comité evaluador designado por el Contratante no haya advertido la 
ausencia de un requisito habilitante y, por ende, no lo haya requerido en el “informe de 
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requisitos habilitantes”, podrá solicitar a los proponentes que alleguen los documentos, 
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije en el requerimiento. 
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje o relacionados 
con la falta de capacidad no podrán ser objeto de subsanación, por lo que deben ser aportados 
por los proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta. Con ocasión de 
la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta, o de aclaración o explicación, 
los proponentes no podrán modificar, adicionar o mejorar sus ofertas. La no presentación de 
la garantía de seriedad de la oferta es un requisito que se considera no subsanable por lo que 
se considerará una causal de rechazo de la propuesta. 
 
Causales de rechazo 
El Contratante, rechazará la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos: 
No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, 
jurídicas y financieras exigidas. 
Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica, ya sea en forma individual, como socio, 
como miembro de una figura asociativa, presente más de una oferta. 
Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los 
Términos de referencia. 
Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecución estipulado en los Términos de 
Referencia. 
Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica o 
viceversa. 
Si el valor corregido del ofrecimiento económico del proyecto supera el presupuesto estimado 
del proyecto. 
Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio, 
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, 
establecidas por la Constitución, la Ley y los Términos de Referencia. 
Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
se encuentre incurso en alguna prohibición para presentar propuesta de las establecidas en 
los presentes Términos de Referencia. 
Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que 
impidan la selección objetiva. 
Cuando la propuesta técnica y económica sea parcial o totalmente ilegible. 
Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletín de responsables Fiscales, 
expedido por la Contraloría General de la República. 
Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el 
Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la 
Procuraduría General de la Nación. 
Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio 
o sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT o se encuentren 
coincidencias en listas restrictivas o cautelares. 
Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo 
hiciere o subsane de manera errónea y que con los soportes existentes no cumpla con los 
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requisitos habilitantes. 
Cuando con la presentación de aclaraciones o subsanaciones se modifique o mejore la oferta. 
Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta, o la misma no cumpla 
con las condiciones establecidas después de la solicitud de subsanación. 
Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos 
de Referencia. 
Cuando los dictámenes financieros sean negativos, o se abstienen a presentar el dictamen de 
los estados financieros, o no cumpla con los indicadores financieros requeridos en la presente 
invitación o el revisor fiscal se abstenga de generar el dictamen. 
Cuando la constitución del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le 
otorguen las facultades requeridas con posterioridad al cierre, sin perjuicio de la ratificación. 
Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones 
legales. 
Cuando el proponente no aporte, enmiende, adicione o sustituya los anexos que permitan la 
calificación objetiva de las ofertas presentadas. 
Si no se presenta el desglose de la oferta económica. 
Cuando se presenten certificaciones para acreditar la experiencia a las cuales se les haya 
hecho efectivas las garantías por incumplimiento total o se les haya aplicado la caducidad. 
En el caso de presentar la oferta a través de un apoderado y no se presente el poder no se 
encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y 
representación de la persona jurídica. 
Si el valor del ofrecimiento económico es menor al presupuesto mínimo estimado, se aplicará 
la causal de rechazo. 
Si el valor del ofrecimiento económico excede el valor máximo del presupuesto estimado, se 
aplicará la causal de rechazo. 
Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los 
integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad 
al cierre del proceso. 
En los demás casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley 
No incluir en el sobre No. 2 de la propuesta los Análisis de Precios Unitarios. 
 
Metodología, verificación y calificación de las propuestas habilitadas. 
Posteriormente a la verificación de los requisitos habilitantes y subsanación de estos, se 
iniciará la evaluación de los requisitos ponderables únicamente de las propuestas habilitadas. 
 
De dicha actuación se dejará constancia mediante acta, la cual será suscrita por el comité 
evaluador y será publicada con el informe definitivo indicando el número del precinto de 
apertura. Así mismo se realizarán la evaluación de la propuesta económica de las propuestas 
habilitadas. 
 
Durante la revisión de los requisitos ponderables, en el caso de que el comité evaluador lo 
considere necesario, podrá solicitar aclaraciones sobre la información existente; en ningún 
caso se permitirá la modificación o mejora de su oferta ya que esto se considerará causal de 
rechazo. 
 
Con la revisión de la oferta económica, se rectificará los valores ofertados; en el caso en que 
el comité evaluador evidencie errores aritméticos se procederá a la corrección de los mismos, 
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por lo que se tomará como oferta el valor final posterior a la corrección. No presentar el 
desglose de la misma generará una causal de rechazo. 
 
Posterior a la verificación de los requisitos ponderables se generará el Informe de Evaluación 
en el que consten los resultados de todas las propuestas habilitadas estableciendo el orden 
de elegibilidad de acuerdo al proponente que haya obtenido el mayor puntaje. El Contratante 
mediante adenda podrá prorrogar el período de evaluación por el tiempo que estime necesario. 
 
Traslado de las evaluaciones 
Los informes de evaluación serán publicados en la página web del CONTRATANTE dentro de 
los tiempos establecidos en el cronograma; posterior a su publicación (tanto del informe 
de requisitos habilitantes y ponderables) y dentro de los términos, los interesados podrán 
presentar observaciones por medio del correo electrónico 
obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com  y será resuelta cualquier inquietud por el 
mismo medio; observaciones presentadas fuera de tiempo o por otro medio, no serán tenidas 
en cuenta y no habrá lugar a cualquier reclamación. 
 
Criterios de desempate 
Para el caso de empate de varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones 
de precio y calidad, estará a discreción y criterio del comité evaluador la elección de la 
propuesta ganadora. 
 
Selección único proponente y puntaje mínimo 
Si luego de la verificación de los requisitos habilitantes sólo uno de los proponentes resulta 
habilitado o se presentó un único Proponente, se continuará con la evaluación de la oferta 
respecto de los factores ponderables y si está conforme con las exigencias de los términos de 
referencia, se procederá a aceptar la oferta, de lo contrario será causal de rechazo. 
 
Se puede asignar el Contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla 
con los requisitos habilitantes exigidos y ponderables que satisfaga los requisitos del 
documento de selección de contratistas. 
 
Causales para la declaratoria de desierta 
Cuando no se presenten propuestas. 
Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, 
financieros y de experiencia previstos en estos Términos de Referencia. 
Cuando exista causales de rechazo que inhabilite a todos los oferentes. 
Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
Cuando no se acoja la recomendación del orden de elegibilidad o de selección del contratista 
y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su 
decisión. 
 
En cualquiera de los eventos anteriores, el Contratante dará a conocer la decisión, mediante 
el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia. 
 
Suspensión y/o cancelación de la licitación. 
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El Contratante se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa 
del proceso la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA que se halle en curso, inclusive antes de la 
firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso 
normal de la misma. Para tal efecto, la Contratante emitirá acta de suspensión y/o cancelación 
según corresponda. 
 
Modificación o revocatoria del acta de selección 
El contratante podrá modificar o revocar el acta de selección, si dentro del plazo comprendido 
entre la selección del contratista y la suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad del proponente seleccionado, si se demuestra que el acto se obtuvo por 
medios ilegales, si existiera una causal de rechazo que no se haya divisado dentro del proceso 
de evaluación o si dentro de la verificación de vinculación se presentase cualquier tipo de 
alerta que puedan afectar la imagen y el buen nombre del patrimonio autónomo y de la entidad 
contratante. 
 
En todo caso los precios unitarios que se adjuntan son informativos. 
 
El presente PLIEGO DE CONDICIONES está referido como objeto contractual a: EJECUTAR 
TODAS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO 
Y SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”, según especificaciones del 
proyecto aprobado para ejecutar mediante el mecanismo de obras por impuestos con código 
de aprobación BPIN 20230214000088. 
 
En el presente documento se ha considerado el procedimiento general de ejecución, 
las características, tipo y calidad de los materiales que se usarán en la construcción, de 
acuerdo las especificaciones particulares que están aprobadas por la Entidad Nacional 
Competente en la documentación que puede ser consultada por los interesados en la 
plataforma SUIFP: https://suifp.dnp.gov.co 
 
Para su consulta se deben seguir las instrucciones del Manual del Usuario del Banco de 
Proyectos de la ART e ingresar el código BPIN 20220214000087. Cualquier omisión en las 
especificaciones requeridas no exime de responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse 
como base para reclamaciones posteriores o incremento en el valor total global ofrecido para 
las obras. 
 
La selección del Contratista se realiza a través de LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA. 
 
 
ASPECTOS GENERALES 

 
Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de 
las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a reunión visitas y 
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cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación 
estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 
 
Comunicaciones 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por medio 
electrónico a obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com de lunes a viernes entre las 
08:00 a.m. y las 5:00 p.m. 
 
La comunicación debe contener: (a) En el asunto, el nombre del presente Proceso de 
Contratación correspondiente “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE 
PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”. (b) los datos 
del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) 
identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están plasmadas en el presente 
documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas por canales distintos a los 
mencionados no serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación. La 
entidad Contratante responderá las comunicaciones recibidas mediante documento que será 
publicado en la página web del contratante: https://www.fiduciariacorficolombiana.com 
 
Idioma 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes 
o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el 
mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en 
castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos 
habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y 
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el 
Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los 
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los 
términos del artículo 251 del Código General del artículo 251 del Código General del Proceso, 
cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 
 
Legalización de documentos otorgados en el Exterior 
Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin 
que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte 
adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso. 
 
Visita de Obra 
Se le aclara a los posibles oferentes que la visita de obra será obligatoria, así mismo se 
aclara a los posibles oferentes que el futuro Contratista no podrá efectuar ninguna clase de 
reclamación al CONTRATANTE motivada por desconocimiento total o parcial de las 
condiciones de la zona del proyecto. Los posibles oferentes deberán aportar documento que 
contenga una declaración juramentada con presentación notarial en la cual indique que 
conoce el proyecto en todas sus dimensiones y características y está en capacidad de 
ejecutarlo en la forma establecida en todos los documentos que hace parte de la presente 
licitación. 
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La visita al sitio de obra será incluida dentro del cronograma elaborado para el desarrollo de 
la licitación, EL CONTRATANTE se encargará de coordinar dicha visita, la cual en todo caso 
estará sujeta a condiciones ambientales o de orden público. Si por cualquiera de estas razones 
no se puede hacer la vista de obra será responsabilidad de cada posible oferente obtener la 
información que requiera de la zona. 
  
Cuadro resumen 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

LICITACIÓN PRIVADA 
ABIERTA 

PROYECTO 

““MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE 
LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA 
INES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO 
CALDAS” 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

Registrado-actualizado: Viabilizado por el 
Ministerio competente y con control posterior del 
DNP. Proyecto seleccionado para ejecutar 
mediante mecanismo de Obras por Impuestos. 

 
Tabla 3. Cuadro resumen del proyecto 
 
 
Obligaciones Específicas del CONTRATISTA y/o Alcance del Objeto Contractual: 
 
El contratista se obliga a cumplir con el objeto contractual, realizando cada una de las 
actividades y obras necesarias para la ejecución del contrato y garantizando el estricto 
cumplimiento de las especificaciones requeridas, el cumplimiento de los plazos establecidos 
para completar la obra y la ejecución dentro de los costos de su ofrecimiento económico 
teniendo en cuenta lo establecido en la documentación pertinente de la plataforma SUIFP del 
proyecto aprobado. Lo anterior de acuerdo a lo previsto en Decretos 1625 de 2016 y 1915 de 
2017 y, demás normas que reglamentan la ejecución de proyectos vinculados al mecanismo 
de pago Obras por Impuestos. En desarrollo de lo anterior, el CONTRATISTA deberá: 
 
 
Garantizar la ejecución del objeto contractual: “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE 
LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO 
CALDAS”. Según especificaciones del proyecto aprobado para ejecutar mediante el 
mecanismo de obras por impuestos con código BPIN 20220214000088 atendiendo las 
características técnicas descritas en los respectivos documentos de la plataforma SUIFP. 
 
Adoptar, diligenciar y aportar con la regularidad establecida o cada vez que sean requeridos, 
todos los documentos que apliquen para el objeto contractual solicitados por el 
CONTRATANTE. 
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Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un 
cronograma detallado de obra que incluya la descripción del material, mano de obra, equipo, 
frentes de trabajo y demás elementos que considere necesarios, para cada una de las 
actividades a ejecutar, con el objeto de establecer controles periódicos semanales sobre 
dichos aspectos. 
 
Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un 
Plan de Calidad que debe estar coordinado con el Plan de Calidad del Interventor, 
especialmente respecto de la información que se solicitará para el control del avance del 
proyecto. Así mismo, deberá incluir indicadores que reflejen el avance financiero y físico del 
proyecto, el manejo y control de documentación, el registro del personal de obra, proveedores 
con sus datos de contacto, inventario de materiales en obra, relación de equipo disponible en 
obra y todos aquellos que apliquen para le ejecución del objeto contractual. 
 
Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la adjudicación del contrato, aportar un 
Plan de Inversiones del Anticipo. Diligenciar y anexar los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) 
de todas las actividades descritas en el Cuadro de Cantidades y Precios. 
 
En la fecha de desembolso del anticipo, suscribir acta de inicio de obra con el interventor, el 
Gerente del Proyecto y el delegado de la Entidad Nacional Competente. En caso de que el 
CONTRATISTA no concurra a la firma del Acta de Inicio de obra, se entenderá que a partir de 
la fecha de desembolso del anticipo inicia el plazo contractual. 
 
Presentar los soportes requeridos junto con la factura de venta. 
 
Cumplir con las especificaciones establecidas en los documentos del proyecto y disponibles 
en la plataforma SUIFP. 
 
Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el 
Gerente y/o Interventor del proyecto. 
 
Cumplir todos los procedimientos, protocolos y requisitos que sean establecidos por el 
GERENTE DEL PROYECTO y la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera 
y administradora del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II, para que sean desembolsados sus 
pagos. 
 
Proporcionar toda la información en la presentación y formatos que sean necesarios, cada vez 
que sea requerida, para que el GERENTE DEL PROYECTO registre los avances físicos y 
financieros del proyecto en la plataforma SUIFP. 
 
Las demás que sean inherentes al objeto contractual. 
 
Nota: Los trabajos deberán ejecutarse conforme a lo indicado en las condiciones y 
especificaciones técnicas a contratar. 
 
Nota: El GERENTE DEL PROYECTO se reserva la posibilidad de contratar la ejecución de 
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actividades con un tercero, en caso de que el CONTRATISTA esté incurriendo en 
incumplimiento de cualquiera de los aspectos del cronograma de obra o que a su juicio 
acarrearán incumplimientos futuros por parte del CONTRATISTA y que afecten el 
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Obligaciones Generales del CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, El 
CONTRATISTA tendrá como obligaciones Principales, entre otras: 
 
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria, la oferta, 
las adendas y el contrato que se suscriba. 
 
Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos de la Convocatoria, los 
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e 
indispensable para suscribir el acta de Iniciación del contrato. 
 
Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 
Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
contrato. 
 
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoría o 
la Gerencia de Proyecto. 
 
Asistir a las reuniones, comités de obra y demás eventos que sean convocados. 
 
Entregar los informes y toda la documentación requerida, dentro de los plazos pactados y/o estipulados en 
las comunicaciones de la GERENCIA DEL PROYECTO y en los formatos establecidos por ésta. 
 
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el propósito 
de hacer u omitir algún hecho. 

 
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 
 
Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las 
entidades correspondientes, cuando el contrato así lo exija, o advertir de la falta de estos 
cuando sean del ente contratante. 
 
Radicar las facturas por los trabajos ejecutados y ajustes, de acuerdo al procedimiento 
señalado por el CONTRATANTE y dentro de los plazos convenidos. 
 
Constituir y mantener vigentes a su costa todas las garantías que amparan el contrato en 
los términos de este documento y el Decreto 1915 de 2017 y las demás normas respectivas 
de Obras por Impuestos. 
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Cumplir con las obligaciones laborales con el personal contratado en la ejecución de los 
trabajos. 
 
Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales en 
los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y demás normas concordantes, requisito que se deberá tener en cuenta durante toda 
la etapa de ejecución y liquidación del contrato. Las demás que por ley le correspondan. 
 
El contratista será responsable ante las autoridades de los actos y omisiones en el ejercicio 
de actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al 
CONTRATANTE y/o a terceros. Garantizar a su personal las medidas de protección y 
seguridad necesarias para el desarrollo de este contrato, al igual que brindar las 
capacitaciones en seguridad industrial requeridas para el mismo fin; para lo cual se obliga a 
suministrar por su cuenta a la totalidad del personal a su cargo en la obra, la dotación exigida 
por la ley y los elementos de protección personal necesarios y adecuados, que requieran 
para el desarrollo de su labor (cascos, botas, capas, overoles, guantes, gafas, protectores 
auditivos, etc.) y todos los elementos de bioseguridad requeridos para prevenir el Covid-19, 
conforme con los lineamientos y disposiciones de las entidades correspondientes. 
Cumplir cabalmente con la normatividad ambiental vigente y aplicable según su actividad, lo 
cual incluye la obtención de todas las licencias, permisos y/o autorizaciones 
correspondientes, en caso de ser exigidas en el contrato. 
 
Entregar a la GERENCIA DEL PROYECTO, copia de todos los soportes asociados con el 
manejo integral de residuos peligrosos y de escombros (licencia ambiental del gestor que 
realiza el aprovechamiento y/o disposición final y actas de disposición final de los residuos), 
que se generen con ocasión al desarrollo del presente contrato. Instalar una valla informativa 
de 12 metros de ancho por 4 metros de alto, alusiva al proyecto en la cual se reconozcan 
expresamente los respectivos créditos a los aportantes, de acuerdo con el modelo que 
suministre la Gerencia del Proyecto. 
 
Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad 
industrial y salud ocupacional, y normas de transitabilidad establecidas en el plan de manejo 
de tránsito PMT; implementar el PMA aprobado en el proyecto siguiendo los lineamientos de 
dicho documento, garantizar la calidad en las obras. 
 
Garantizar que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule un porcentaje 
mínimo del 10% correspondiente a la población perteneciente a la región. 
 
Obligaciones del CONTRATANTE 
 
En virtud del presente Contrato, EL CONTRATANTE se obliga a: 
 
1. El Gerente del Proyecto instruirá a la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A como 

vocera y administradora del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II para pagar al Contratista las 
sumas estipuladas, en la oportunidad y forma establecida en el titulo Forma de pago de 
los presentes pliegos. 

2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA pertinente 
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al objeto contractual a través del Gerente del Proyecto. 
3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los 

documentos que de él forman parte 
4. Entregar al contratista oportunamente la información necesaria para la correcta 

ejecución de las obras, como son: planos y especificaciones de construcción a través 
del Gerente del Proyecto. 

5. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos 
contemplados en el contrato por instrucción y coordinación del Gerente del Proyecto 

 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 
El contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad industrial, bioseguridad y 
salud ocupacional, en los todos los frentes de obra, de acuerdo con las normas vigentes 
sobre el particular. El contratista será el único responsable de los perjuicios ocasionados por 
la falta de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
 
Así mismo, deberá mantener una adecuada señalización en toda la zona de ejecución de la 
obra, con el fin de prevenir cualquier posible accidente o afectación a los predios y 
pobladores ubicados en las áreas adyacentes al proyecto. 
 
Actividades Específicas - Alcance del Objeto Contractual 
 
El contratista se compromete a la ejecución de las actividades y listado de cantidades que 
aparecen en el ANEXO 1 del presente pliego. Las cantidades incluidas en el ANEXO 1 son 
estimadas e informativas para la conformación del presupuesto del oferente. En todo caso 
el valor total de la oferta no podrá superar el presupuesto oficial estimado, sin disminuir el 
alcance del proyecto. 
 
Normas Generales de Construcción 
 
El CONTRATISTA es responsable de la protección y conservación de las Obras hasta la 
fecha en que conjuntamente con GERENCIA y la INTERVENTORÍA se suscriba el Acta de 
Recibo Final de las Obras. Por lo tanto, será el responsable de reparar y/o reponer, 
a su exclusivo costo y a satisfacción de la interventoría, la gerencia y el supervisor de la 
Entidad Nacional Competente, los daños y/o pérdidas que sucedieren con anterioridad a 
dicha fecha, todo ello sin desmedro de las coberturas incluidas en la Garantía de Estabilidad 
de Obra que el CONTRATISTA deberá expedir a favor y a satisfacción de EL 
CONTRATANTE. 
 
Todos los materiales que se utilicen en la Obra deben cumplir con las especificaciones 
técnicas del contrato de obra, ser de primera calidad y deberán ser previamente aprobados 
por la interventoría con la debida anticipación, de muestras representativas y ésta podrá 
ordenar, por cuenta del Contratista, los ensayos necesarios para comprobar que éstos 
cumplen con lo previsto en los Códigos y Normas que las soportan y complementan. 
 
El CONTRATISTA, al suscribir este contrato, acepta su responsabilidad de cumplir con todas 
las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en 
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Colombia y específicamente, la reglamentación de obras por impuestos que es el marco de 
este proyecto y contratación. 
 
El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de 
cerramientos, ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, 
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la 
correcta y oportuna ejecución de las Obras 
 
En caso de requerirse la intervención de cercas y cerramientos de predios colindantes a la 
obra, se debe solicitar la autorización escrita del propietario de los predios. El contratista debe 
restituir a su costa los cerramientos, en las mismas condiciones iniciales. 
 
NORMATIVIDAD TÉCNICA 
El CONTRATISTA, al suscribir este contrato con EL CONTRATANTE, acepta su 
responsabilidad de cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que 
regulan la actividad constructora en Colombia. Además, acepta cumplir todas las Normas de 
Planeación y Urbanismo, las Ambientales y las normas nacionales relacionadas con la 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Bioseguridad, Régimen Laboral y 
similares que estén vigentes durante la ejecución de las Obras contratadas. 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA PERSONAL DE LA OBRA 
El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un Ingeniero Civil 
Residente permanente (100%) y un director de obra Ingeniero Civil con el cincuenta (50%) 
por ciento de dedicación como mínimo, responsable de la ejecución de la obra, cuyos 
currículos se presentarán ante la interventoría para su aprobación antes de la iniciación de 
los trabajos y un técnico en salud ocupacional, gestión ambiental y seguridad industrial con 
dedicación permanente (100%). 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista 
en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de 
comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a 
construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación 
de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la 
obra. Sin embargo, el interventor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar 
cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su 
coordinación con las obras de otros Contratistas que tengan relación con la presente, o para 
obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado. 
 
TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 
El trabajo que no cumpla - los requisitos de las especificaciones o, las instrucciones del 
interventor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y reconstruirlo. Se 
considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los lineamientos 
y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del interventor, 
debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del 
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trabajo rechazado y por su demolición. 
 
DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 
EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. 
Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de 
la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará 
a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales 
responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 
 
MATERIALES 
El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos 
para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente 
(acopio) que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales 
o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera 
calidad. 
 
El Interventor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten 
conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar 
reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá 
satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista. 
 
En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las 
especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está 
obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 
 
FRENTES DE TRABAJO 
El Contratista deberá presentar a la interventoría y a la gerencia la metodología de trabajo 
con la que adelantará la construcción de las obras. En caso de que, en criterio de la 
interventoría y la gerencia se requiera abrir varios frentes simultáneos para dar cumplimiento 
al cronograma de obra aprobado para la ejecución de los trabajos, el contratista estará en 
la obligación de implementarlos en un plazo máximo de quince (15) días calendario. No se 
aceptará ni se reconocerá ningún costo adicional por este concepto. 
 
EQUIPO 
El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, 
así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el 
sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el Interventor, 
con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los 
equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal 
que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
El Interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que 
a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá 
reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, 
con el fin que no haya retraso en las obras. 
 
El equipo mínimo requerido por frente de trabajo para el desarrollo de la obra es: 
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EQUIPO CANTIDAD 
MOTONIVELADORA 1 
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 1 
VIBRO COMPACTADOR 10 TON 1 
CARROTANQUE 1 
VOLQUETAS 7 m3 3 
SALTARINES 2 
MEZCLADORA DE CONCRETO 2 
VIBRADORES PARA CONCRETO 3 
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL 1 

 
TRABAJADORES DE LA OBRA 
Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista o sus 
SUBCONTRATISTAS en forma autónoma, y no adquieren vinculación laboral con el 
CONTRATANTE. Por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, 
indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de 
acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a técnica y eficiente, y se termine 
dentro del plazo acordado. No se permitirá la vinculación laboral a través de cooperativas. 
 
SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA deberá disponer los desechos sólidos 
de la obra en botaderos autorizados por la entidad Ambiental correspondiente, 
demostrándole a la INTERVENTORÍA de su disposición final con certificados expedidos por 
dichos botaderos. 
 
SEÑALIZACIÓN 
Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular 
y peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para 
evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá presentar un Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT) ante la interventoría para su revisión y posterior aprobación de la entidad 
competente, también deberá acatar las normas Generales de Construcción y la Resolución 
No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en 
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y en el Plan de 
Manejo de Tránsito (PMT). 

 
Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de 
dichos avisos, defensas, barreras, reguladores de tránsito, señalización adecuada e 
iluminación. 

 
El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de 
una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático 
por parte del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las 
instrucciones impartidas a este respecto. 
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El contratista se compromete a implementar el PMT aprobado en el proyecto, el cual 
comprende un presupuesto de materiales y mano de obra que debe ser tenido en cuenta 
en la ejecución del proyecto. Este documento hace parte del presente pliego. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para 
la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por 
cuenta de éste y deberán reponer a su costa las que se pierdan o se deterioren. 

 
DISTINTIVO DEL PERSONAL. 
El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 
identifique (escarapela y/o chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el 
personal el casco y los demás elementos de protección personal y de bioseguridad. 
 
EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor, cada mes o cuando este lo requiera 
información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución 
de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos 
profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, 
equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

 
EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el 
programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es 
responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas 
que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94). 

 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones 
de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados 
y bienes. 

 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego. 

 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las 
regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, 
bioseguridad, y en general las normas que a este respecto mantenga las entidades 
oficiales. 

 
Antes de iniciar el contrato el Contratista deberá preparar un programa completo con las 
medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá 
a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida 
adicional que considere necesaria. 
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Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar el cumplimiento inmediato 
al Contratista de las medidas que considere convenientes o necesarias para garantizar la 
prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad, actuando dentro del 
marco contractual. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático y 
reiterado de los requisitos de seguridad, bioseguridad o higiene, o de las instrucciones del 
Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la 
ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho 
a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas 
que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a 
reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el 
cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes 
correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el 
análisis de costos Indirectos o dentro del análisis de precios unitarios acápite mano de 
obra, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparación de las ofertas. 

 
LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado 
de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma 
adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, 
desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento 
una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los 
trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones 
provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en 
el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en 
forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos 
en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 

 
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 
El Contratista avisará con treinta (30) días de antelación la fecha en que se propone hacer 
entrega total de la obra. El Interventor, Autoridad Nacional Competente y el Contratista 
de Obra, suscribirán un Acta de recibo previo, donde quedarán registradas las 
observaciones y/o recomendaciones a ser tenidas en cuenta, para el recibo definitivo a 
satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean 
necesarias para la recepción final de los trabajos. 
 
Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito 
(entrego y recibo) de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de 
todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones 
por vicios de construcción que tiene derecho a realizar El Interventor. 

 
LIMPIEZA FINAL RESTAURACIÓN 
A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le 
pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el 
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Interventor ordenará la limpieza por cuenta de LA ENTIDAD y cargará su costo al 
CONTRATISTA. 
 
Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo 
reposición de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores 
condiciones que las encontradas inicialmente 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
Para el desarrollo del proyecto se tendrán encuentra las especificaciones técnicas 
Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para 
materiales de carreteras 2013 del INVIAS, estas especificaciones generales forman 
parte del contrato que genere esta convocatoria las cuales podrán ser consultadas en 
el siguiente link: 
 https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos-izq/139-documento-
tecnicos/1988- especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras-y-normas-de-
ensayo-para-materiales-  de-carreteras  

 
Las actividades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutarán 
de acuerdo con lo establecido en las especificaciones particulares aplicables al contrato, 
las cuales prevalecerán sobre las especificaciones generales y podrán modificarlas o 
complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones 
particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales. 

 
En todos los artículos de las especificaciones generales de construcción de carreteras se 
entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos títulos, 
en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratación vigente y en el PLIEGO 
DE CONDICIONES que dio origen al contrato. En caso contrario, prevalecerá siempre el 
contenido de las disposiciones recién citadas. 

 
DEFINICIONES 

 
 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 

 

Adenda 
Documento por el cual la entidad contratante adiciona o 
complementa una aclaración durante el proceso de licitación. 

Adjudicación 
Es la decisión final de La entidad Contratante, expedida por medio de un 
acto administrativo 

Adjudicatario 

Es el proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber 
presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de 
Condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta 
más conveniente en el proceso de selección. 
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Anexo 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente 
PLIEGO DE CONDICIONES y que hacen parte integral del mismo. 

Aportes 
Parafiscales 

Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con 
carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único 
grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. 
El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se 
destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos 
y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. 

ART Agencia para la Renovación del Territorio 

Comité Evaluador 

Equipo de trabajo encargado de realizar la revisión y evaluación de las 
ofertas del presente proceso, nombrado por el CONTRATANTE 
actuando por instrucción y coordinación de EL GERENTE DEL 
PROYECTO y el COMITÉ DE CONTRIBUYENTES. 

Comité de 
Contribuyentes 

Conformado por los representantes de las empresas aportantes 
vinculadas al proyecto: REFORESTADORA ANDINA, PAPELSA, 
OCCIDENTAL DE EMPAQUES, y CORRUMED 

Contratante 
Fiduciaria Corficolombiana S.A como vocera y administradora del 
Fideicomiso OXI RIOSUCIO II 

Contratista 
Es el adjudicatario que suscribe el contrato derivado del presente 
proceso. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre La entidad Contratante y 
el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes 
obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través 
del presente Proceso de Contratación. 

Día(s) Calendario 
Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un 
Día Hábil o No hábil. 

Día(s) Hábil(es) 
Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada 
semana, excluyendo los días feriados determinados por ley en la 
República de Colombia. 

Día(s) No 
Hábil(es) 

Se entenderán de conformidad con el Código Político y Municipal. 

Documentos del 
proceso. 

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; 
(c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las 
observaciones y sus respuestas; (f) la oferta; (g) el informe de 
evaluación; (h) el contrato; y cualquier otro documento expedido por 
la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación. 

Dólares de los 
Estados Unidos 
de América, o 
dólares, o US$ 

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, 
para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de 
la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial 
o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por 
la autoridad 
competente del país de origen. 
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Entidad 
Nacional 
Compete
nte 

El Ministerio de Transporte o la entidad en quien este delegue las 
funciones asignadas en los artículos 1.6.5.1.1 y siguientes del Decreto 
1625 de 2016. 

Especificaciones 

Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, 
según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución del 
servicio, para obtener los resultados objeto del contrato. Para este caso 
particular se refiere a todos los documentos pertinentes requeridos por 
los documentos publicados en el portal SUIFP del proyecto con código 
20230214000088. 

Estimación del 
Riesgo 

Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales. 

Etapas del 
Contrato 

Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser 
utilizadas por la Entidad para estructurar las garantías del contrato. 

Fideicomiso OXI 
RIOSUCIO II 

Es el patrimonio autónomo administrador por Fiduciaria Corficolombiana 
S.A denominado Fideicomiso OXI RIOSUCIO II 

Garantía de 
Seriedad de la 
oferta 

Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de la 
entidad contratante con ocasión de la presentación de la propuesta, de 
conformidad con la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el PLIEGO 
DE CONDICIONES. 

Gerente del 
proyecto 

REFORESTADORA ANDINA S.A. 

Interesados 

Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o cualquier otro tipo de asociación que actúan en el Proceso de 
Contratación previamente a la presentación de ofertas. 

Interventor 

Es la persona jurídica responsable del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable social, ambiental y jurídico requerido durante la ejecución 
del proyecto. Ejercerá la vigilancia y supervisión del contrato, siendo la 
persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del 
contrato de obra. 

Manual de 
Interventoría 

Se adoptará para el manejo y control de las actividades de obra, todos los 
formatos del Manual de Interventoría vigente del Invías, que apliquen para la 
ejecución del respectivo contrato a desarrollar por el oferente seleccionado. 

Proceso de 
Selección 

Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el PLIEGO DE 
CONDICIONES con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme 
a los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los 
intereses de la entidad Contratante para la celebración del Contrato, en 
consonancia con las leyes que rige el derecho privado 

Período 
Contractual 

Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución 
del Contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la entidad Contratante 
para estructurar las garantías del contrato. 
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Pesos 
Colombianos 

Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 

Pliego De 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Selección y el futuro 
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 
Propuesta para participar en el Proceso de Selección del contratista y tener 
la 
posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de selección. 

Primer orden de 
elegibilidad 

Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido 
calificación definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, 
obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de los criterios 
de ponderación, previstos en el PLIEGO DE CONDICIONES. 

Proceso de 
Contratación 

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la 
entidad contratante desde la 
planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, calidad y 
mantenimiento. 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales 
asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o 
cualquier otro tipo de asociación que presenta una Propuesta para participar 
en el Proceso de Contratación. 

Propuesta 

Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien 
tiene la capacidad de representar al proponente, la cual debe estar 
acompañada de la garantía de seriedad. 

Riesgo 
Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en 
el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
Contrato. 

RUP 
Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en 
el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar 
inscritos. 

Servicios 
Nacionales 

Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes 
en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la 
legislación colombiana. 

SMMLV Es el salario mínimo mensual legal vigente en la república de Colombia 
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Mipyme 
Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley 
vigente aplicable. 
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ZOMAC 

Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 
municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el 
Ministerio de Hacienda, departamento Nacional de Planeación y la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 
La presente licitación privada abierta consiste en contratar el “MEJORAMIENTO Y 
ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN EL MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO CALDAS” tiene como especificaciones técnicas, presupuesto, alcance del proyecto, 
localización y área de influencia, actividades y cualquier otra que considere el CONTRATANTE, las 
contenidas en el estudios y diseños. 

 
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los 
documentos del proceso. 

 
1. VALOR MÁXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
($ 4.644.207.322).  
 

La oferta que supere este presupuesto será considerada como no hábil para el presente 
proceso de selección. 

 
2. FORMA DE PAGO 

El CONTRATANTE pagará el contrato de la siguiente manera: 
 
El anticipo que se le pagará a EL CONTRATISTA será del 30% por ciento del valor del 
contrato. Este será desembolsado previo cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a. Legalización del contrato. 
b. Otorgamiento de las pólizas exigidas en el contrato con sus respectivos recibos de 

pago. 
c. Entrega de cronograma de desembolsos del anticipo. 
d. Entrega de la matriz de riesgos por parte del contratista. 
e. Entrega del cronograma de obra. 

 
El anticipo será intervenido por la gerencia del proyecto y la interventoría. Este anticipo se 
desembolsará y manejará en un encargo fiduciario cuyo titular será el contratista. Para los giros 
correspondientes a este anticipo, se debe contar con las firmas conjuntas y simultaneas del 
contratista, la interventoría y la gerencia. 
 

En cada una de las actas mensuales de obra efectivamente ejecutada y facturada, se amortizará 
el 30% del anticipo y se hará una retención en garantía del 10% del valor de la factura, la cual se 
realizará por el CONTRATANTE. 
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Cada acta de recibo parcial de obra debe ser recibida y aprobada por la Interventoría, el supervisor 
delegado por la Entidad Nacional Competente, y posteriormente revisada y aprobada por la 
Gerencia del Proyecto; para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, 
incluido el personal de subcontratistas que presten sus servicios para la ejecución del proyecto. No 
se aceptará personal vinculado a través de cooperativas. 
 
El pago se realizará según la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que debe 
cumplirse la presentación oportuna de informe de avance y de actividades realizadas, sus 
respectivos anexos cada una de las actas debe tener como soporte las memorias de cantidades 
seguimiento de la ejecución de la obra, y toda la información requerida por el GERENTE DEL 
PROYECTO y el Interventor, para poder tener los avales. Los pagos se realizarán previa 
presentación de la factura con todos los soportes que aseguren que la obra fue ejecutada y 
recibida a entera satisfacción por la INTERVENTORÍA, LA GERENCIA DE PROYECTO y la 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, todo esto enmarcado bajo la legislación de los proyectos 
realizados bajo la modalidad de obras por impuestos, que está reglamentado en los Decretos 1915 
del 22 de noviembre de 2017 y 2469 del 28 de diciembre de 2018, expedidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su corrección por parte de la 
entidad o no se adjunten los documentos requeridos, el término para el pago sólo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se 
haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
EL GERENTE DEL PROYECTO podrá instruir a FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como 

vocera y administradora del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II para retener cualquier monto que 
deba pagar al CONTRATISTA por la ejecución de la Obra, inclusive del PAGO FINAL, cuando: 

 
A. El CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando por 

cualquier otra circunstancia EL CONTRATANTE presente reclamación judicial o 
extrajudicial contra él. 

B. Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores, 
subcontratistas, proveedores o terceros. 

C. Se presenten reclamaciones contra el GERENTE DEL PROYECTO por parte de 
trabajadores, subcontratistas o proveedores del CONTRATISTA, o terceros, cuyas 
causas sean imputables al CONTRATISTA. 

D. EL GERENTE DEL PROYECTO tenga razones para creer que ha ocurrido o es inminente 
que ocurra, un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, declaraciones, 
garantías o compromisos contenidos en el contrato. 
 

El último pago se realizará contra la suscripción del acta de liquidación del presente Contrato, la 
cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales y certificación 
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del GERENTE DEL PROYECTO. 
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo para la ejecución del contrato es de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio. 
 
4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El lugar de ejecución será en el municipio de RIOSUCIO departamento de CALDAS 
 
 

PERFIL DEL PROPONENTE 

 
 

PARTICIPANTES 
 

Perfil del proponente 
 

Los proponentes podrán presentarse bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando 
cumpla con las condiciones exigidas en el PLIEGO DE CONDICIONES: 

 
A. Persona Natural y/o personas jurídicas nacionales. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 

previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Se acepta máximo dos (2) integrantes para 
la conformación de proponente plural. 
 

A. PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA NACIONAL: 
 

Que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura del proceso, 
conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 
de 1993. 
 
Las personas jurídicas deben tener por lo menos ocho (8) años de constituidas antes de la fecha 
de cierre de la presente convocatoria y un término de duración no inferior al plazo de ejecución del 
contrato y cinco (05) año más, lo cual se verificará a partir de lo consignado en el Certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 
El representante legal deberá acreditar los mismos requisitos para las personas naturales 
nacionales establecidas en el literal a) del presente numeral. Sí el representante legal de la 
persona jurídica no fuese Ingeniero civil y/o ingeniero de transportes y vías con cinco (05) años 
partir del año expedición de la Matricula deberá contar con el aval de un ingeniero civil y/o ingeniero 
de transporte y vías con postgrado en administración de la construcción, con indicación del número 
de la matrícula y tarjeta profesional y anexando copia de la matrícula y tarjeta profesional y 
certificado de vigencia actualizado expedido por el ente competente (Ley 842 de 2003, artículo 
20). 
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B. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 
 

El consorcio y/o Unión Temporal, podrá estar conformado por máximo dos personas: una persona 
natural nacional y al menos uno de sus integrantes debe ser una persona jurídica nacional que 
cumpla los requisitos establecidos en el literal A. PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS 
NACIONALES. 

 
Nota: La persona que acredite el perfil requerido debe allegar copia de su matrícula 
Profesional junto con la respectiva vigencia. 

 
En el presente pliego de condiciones no se aceptan Consorcios o Uniones Temporales 
conformadas por más de dos (2) integrantes: personas naturales o jurídicas 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES 
 

 
1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas, nacionales; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por 
lo menos por la vigencia del contrato y un (01) año más. Con el fin de verificar la capacidad jurídica 
de cada oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a 
continuación. La omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá 
tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación: 
 
a.  Carta de presentación de la propuesta. Firmada en original por la persona natural 

proponente, o por el representante legal de la sociedad, Consorcio o Unión Temporal 
proponente, el cual deberá adjuntar para todos los casos fotocopia de la cedula de ciudadanía 
para la acreditación de este requisito cada oferente deberá suscribir Carta de presentación de 
ofertas firmada en original (Anexo 2). 

 
Nota: Cuando el Representante Legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para 
comprometer a la Empresa y contratar, deberá acreditar que ha sido facultado para presentar 
propuesta y firmar el contrato, mediante documento expedido por el órgano competente, en 
original. 

b. Certificado de inscripción en el registro mercantil vigente y certificado de existencia y 
representación legal: Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil 
y certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde 
conste la determinación de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con menos 
de treinta (30) días calendarios, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. Para la acreditación de este requisito el oferente deberá presentar el Certificado de 
inscripción en el registro mercantil vigente expedido por la cámara de comercio del domicilio del 
Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura si el Proponente es plural no mayor de treinta (30) días. 
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De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la 
presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato Ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente Copia 
del Acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al 
Representante Legal para la presentación de la Propuesta, la suscripción del contrato, y para 
actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

 
De igual manera debe acreditar objeto Social de la sociedad debe corresponder 
específicamente con el Objeto de la presente contratación, de manera que le permita a la 
persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
c.  Si se trata de un consorcio o una unión temporal. Cada una de las personas jurídicas 

que los integren deberá presentar su certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación 
de las propuestas o si el integrante es persona natural y su profesión está consagrada como 
profesiones liberales según decreto 3050 de 1997 que en su artículo 25 y amparada por el 
código de comercio no se solicitara su certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio bastara con su documento de identificación. 

 
Para los consorcios o uniones temporales, al menos una de las personas jurídicas que lo 
conformen, debe tener al menos ocho (8) años de constituida. 

 
Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal, en el cual deberá indicarse al menos: 

•  El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 
contratar. 

•  Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas 
que regulan las relaciones entre sus integrantes. 

•  El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal deberá sumar en conjunto el 100% 

•  Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la 
participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario el 
CONTRATANTE considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio. 

•  La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del 
proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un (1) año más. 
Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y 
liquidación del Contrato. 

•  La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión 
Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse un suplente 
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
En caso de que el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal no cumpla con 
estas solicitudes la propuesta será rechazada. 
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d.  Fotocopia del documento de identidad del representante legal del proponente sí 

este es persona jurídica o consorcio o unión temporal; o documento de identidad del 
proponente en caso de ser persona natural. De conformidad con la normativa vigente, Leyes 
757 de 2002 y 999 de 2005, la cédula de ciudadanía a presentar debe ser amarilla con hologramas, 
foto a color y código de barras y ampliada al 150%. 

 
e.  Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) 

vigente, para el Caso de Personas Jurídicas, deberá presentar tanto la del Representante Legal 
como de la Persona Jurídica. Para el caso de consorcios o Uniones Temporales, cada integrante 
de estos deberá anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos 
mínimos exigidos. 

 
f.  Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Contraloría General de la 

República) vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Jurídicas, deberá presentar 
tanto la del Representante Legal como de la Persona Jurídica. Para el caso de consorcios o 
Uniones Temporales, cada integrante de estos deberá anexar este certificado, cumpliendo de 
manera independiente con los requisitos mínimos exigidos. 

 
g. Certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP), de la cámara de 

comercio. El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deben presentar la 
inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva cámara de comercio 
en Colombia, el cual debe encontrarse vigente y en firme, la información financiera deberá estar 
renovada con la información a corte 31 de diciembre del año base 2023. 

 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar el 
respectivo Certificado de Registro, Clasificación y Calificación en el RUP. Todos los proponentes 
deben estar inscritos en el RUP, y cumplir cada uno con los siguientes códigos del identificador del 
bien y/o servicio. 

 
Para la acreditación de este requisito se deberá presentar el Certificado de inscripción en el registro 
único de proponentes expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o 
de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el 
Proponente es plural no mayor de treinta (30) días calendario. 

 
h. Copia del registro único tributario. RUT. EL PROPONENTE deberá presentar copia de este 

documento, en el cual se señale la actividad. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, 
todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos 
documentos. 

 
El código Industrial Uniforme o CIIU, deberá corresponder a al objeto del contrato es decir que deberá 
encontrarse clasificado entre una u otra de las siguientes actividades: 4290, 4210, 4111 y 4112. 

 
i. Pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales. El proponente debe allegar con su 

propuesta certificación que expida el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
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frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje de sus empleados. 

 
La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la 
fecha de cierre de la contratación. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. En caso de ofertas 
conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento. 
Las personas naturales lo harán de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la ley 828 de 
2003. 
 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la 
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. El ente contratante verificará 
únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta y a la 
fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 
Este documento se acreditará presentado la certificación en la forma solicitada 

 
j. Garantía de Seriedad de la Propuesta El proponente deberá constituir a su costa, a favor de La 

entidad Contratante y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad de la oferta, por un valor 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMADO DEL 
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, y una vigencia de sesenta (60) días a partir de la fecha y 
hora fijadas para el cierre del proceso. 

 
Esta garantía se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de 
la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

 
En las propuestas presentadas por personas jurídicas la garantía debe ser tomada a nombre de la 
razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la Cámara de Comercio se establezca 
que la sociedad podrá identificarse con la sigla. 

 
Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal, deben aparecer los nombres de sus 
integrantes, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o 
unión temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación. Los 
nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de la Cámara de Comercio. 

 
Cuando la propuesta se presente mediante proponente plural Consorcio, Unión Temporal o Promesa 
de Sociedad Futura, la Garantía de Seriedad deberá ser otorgada por todos y cada uno de los 
integrantes del proponente plural, directamente o a través de apoderados para el efecto. 
Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolverá la garantía de seriedad de las 
propuestas, a los proponentes que así lo soliciten. 

 
Este documento se acreditará presentado la póliza debidamente realizada e incluyendo el recibo de 
pago original. 
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k. Esquema de Organización: El proponente deberá presentar su esquema organizacional del 

personal asignado al proyecto. Como también la relación de las funciones que desempeñaran los 
profesionales encargados de la ejecución de la obra como el director, el residente de obra y demás 
profesionales vinculados con numero de contacto, correo electrónico y copia del título profesional 
acompañado de su respectiva carta de compromiso indicación del número de la matrícula y tarjeta 
profesional y anexando copia de la matrícula y tarjeta profesional y certificado de vigencia actualizado 
expedido por el ente competente (Ley 842 de 2003, artículo20) firmado en original aceptando su rol 
en la ejecución de la obra. La no inclusión de este es causal de rechazo. 

 
l. Medio magnético USB que incluya la totalidad de los documentos que integran la oferta en formato 

PDF y que coincidan con la presentada en físico. Además, se debe presentar en un archivo adicional 
Excel el listado de cantidades y precios. 

 
2. CAPACIDAD TÉCNICA 

 
2.1. EXPERIENCIA 

 
Los Proponentes podrán acreditar su experiencia a través de: 
 

i. La información consignada en el RUP y/o certificaciones emitidas por la Entidad contratante 
que podrán complementarse con el Acta de pago final a efecto de verificar las cantidades 
ejecutadas.  

ii. Presentar documentos que certifiquen que han adelantado obras en el departamento del 
Cauca, dada la complejidad de la zona. 

 
2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
2.1.2. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las 
siguientes características: 

 
EXPERIENCIA GENERAL: El proponente deberá presentar máximo cinco (5) certificados de obra 
cuya sumatoria en SMMLV sea mayor a 11.000 SMMLV y por lo menos uno (1) deberá corresponder 
a la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO, que tenga actividades 
con mínimo las siguientes cantidades:  
 
Anclajes pasivos (ml): 1.250 ml 
Bombeo e inyección de lechada (m3): 1.400 m3 
Pantalla anclada en concreto 4.000 psi (m3): 130 m3 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El proponente deberá presentar máximo tres (3) certificados 
relacionados con CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT Y/O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS Y/O ADECUACIÓN DE VÍAS, cuya sumatoria en SMMLV sea mayor 
a 4.500 SMMLV. Los certificados deberán contener mínimo las siguientes cantidades de obra 
ejecutada: 
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Pavimento rígido MR 4.2 (m3): 350 m3 
Concreto 4.000 psi (27.6 y/o 28 Mpa) (m3): 180 m3 
Puente vehicular (m): 16 m 
 
• Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 

• Las certificaciones aportadas para la experiencia especifica deben estar inscritas al RUP y deben 
ser diferentes a las aportadas para la experiencia general. 
 
 
 

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

El CONTRATANTE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 
y que la misma sea válida como experiencia requerida: 
 
A. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia general haya sido ejecutado en 

Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el valor del contrato sin ser afectado por 
el porcentaje de participación o el valor consignado en el documento válido en caso de que el 
integrante no esté obligado a RUP. 

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado 
en Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante o los integrantes 
será el registrado en el RUP de este. 

C. En el caso de proponente plural, por lo menos uno (1) de los consorciados podrá presentar el 
100% de la experiencia requerida. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado 
en Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado 
en consorcio o en Unión Temporal, el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la Cantidad 
requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Experiencia se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
 

2.1.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información: 
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A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas (podrán ser verificadas a través de certificado de obra y 

acta de pago final). 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en el formato – Experiencia, si aplica. 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
J. Valor del contrato en moneda legal colombiana. 

 
2.1.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En 
caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta 
el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
C. Certificación de experiencia expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 

 
2.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar con base en los ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 
DICIEMBRE 31 DE 2023, los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el presente pliego: 

 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP: 
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i. Indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Cobertura de Intereses 

 
INDICADOR FORMULA 

Liquidez (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Nivel de Endeudamiento 
(IE) 

Pasivo Total / Activo Total 

Razón de Cobertura de 
Intereses (RCI) 

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador d se calculará ponderando el indicador de cada uno de los 
integrantes del consorcio (Cada Indicador se afectará por el % de participación) 

 
Indicador Índice requerido 

Capital de trabajo Mayor o igual (≥) al 30% del Presupuesto oficial 

Índice de Liquidez Mayor o igual (≥) a 1.5 

Endeudamiento Menor o igual (≤) a 0,70 

Razón de cobertura de Intereses Mayor o igual (≥) a 1.5 

Tabla 8. Indicadores de capacidad financiera 
 

2.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 

La escogencia de estos factores está basada en lo siguiente: 
 

Capital de trabajo: Activo corriente - Pasivo corriente 
 

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente 
luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. 
Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del 
proponente 

 
Índice De Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 
Este indicador determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones 
de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo. 

 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total. 

 
Este indicador determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 
patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
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Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

 
Este indicador determina la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar: CT = 
AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado 
(CTd): 
CT ≥ CTd 

 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse con la sumatoria simple del Capital de 
Trabajo de cada integrante. 
 

2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz – Indicadores financieros y organizacionales: 

 
INDICADOR FORMULA 

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) Utilidad Operacional / Patrimonio 

Rentabilidad del Activo (ROA) Utilidad Operacional / Activo Total 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 
Indicador =  (Σ Componente 1 del indicador) de cada integrante (Σ 

Componente 2 del indicador) de cada integrante 
 

ROE >= 0.4% 
ROA >= 0.4% 

 
 

2.5. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
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2.5.1 PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS NACIONALES 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha de corte a 31 de 
diciembre de 2023. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MANERA COMO SE REALIZARÁ LA RESPECTIVA 
CALIFICACIÓN. 

 
 

La evaluación de los factores se realizará por el comité evaluador constituido para tal fin por el 
CONTRATANTE, la GERENCIA DEL PROYECTO y el COMITÉ DE CONTRIBUYENTES, 
quienes 
verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes, los 
cuales determinarán la oferta más favorable. 

 
Para la verificación de la oferta más favorable, se analizará si el proponente cumple o no con los 
requisitos y especificaciones mínimas obligatorias establecidos en los presentes pliegos de 
condiciones y se tienen como factores de ponderación y selección los siguientes: 

 
En la evaluación de las Ofertas el CONTRATANTE realizará ponderación del factor económico y el 
técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla: 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJ

E 

OFERTA ECONOMICA: 78,75 

FACTOR TÉCNICO QUE COMPRENDE: 21,25 

Plazo 10 

Personal 10 

Contratación de personal con 
discapacidad 

 
1 

Emprendimiento mujer 0,25 

TOTAL 100 

 
 

1. OFERTA ECONÓMICA (PUNTAJE 78,75 PUNTOS) 
 

La entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo setenta y ocho coma 
setenta y cinco (78,75) puntos acumulables de acuerdo con el método de media aritmética que 
consiste en: 
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El proponente deberá diligenciar el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO y no podrá 
adicionar, modificar, suprimir o en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que 
dicha información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el 
rechazo de la propuesta. 

 
El oferente debe señalar claramente el Valor Total de su Oferta, la cual no debe exceder el Valor 
del Presupuesto Oficial. 

 
Las propuestas que presenten en el valor una diferencia por debajo del noventa por ciento (90%), 
con respecto al Valor del Presupuesto Oficial, incurrirán en causal de rechazo. 

 
Igualmente, si el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO, no está debidamente firmado por 
quien está en la obligación legal de realizarlo, La entidad Contratante lo entenderá como falta de 
ofrecimiento en el aspecto económico, lo cual llevará al rechazo de la propuesta. 
 
El proponente deberá ajustar al peso el Valor Total de la Propuesta, bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso contrario, la entidad 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

 
El proponente deberá relacionar en el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO, el Precio 
Unitario Propuesto frente a cada una de las cantidades allí consignadas y el Valor Total de la 
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Propuesta. El Valor Total de la Propuesta, debe incluir los Costos de la Administración, Imprevistos 
y Utilidades, es decir, el AIU discriminando porcentaje del costo directo (%) y valor, y deberá 
ajustarse al peso (sin decimales). 

 
Adicionalmente, en FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO deberá discriminarse los valores 
correspondientes a la implementación del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) y del PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 
En caso de encontrarse diferencias en alguno de los ítems del Formato de cuadro de presupuesto 
presentado, en lo referente a la descripción del ítem o su unidad de medida; y la información 
oficialmente entregada en los Pliegos de condiciones, La entidad Contratante procederá al rechazo 
de la propuesta. En caso de encontrarse diferencias en la cantidad de los ítems, La entidad 
Contratante o efectuará las correcciones de oficio, dentro del proceso de verificación aritmética de 
la propuesta. 

 
Se consideran como errores aritméticos subsanables aquellos que modifiquen el resultado de las 
multiplicaciones de los valores de cantidad por valor unitario, al igual que las sumatorias que se 
requieran hacer dentro del presupuesto, en este caso La entidad Contratante hará la corrección 
aritmética pertinente. 

 
La omisión del Formato de Cuadro de Presupuesto, el cambio sustancial de la descripción o unidad 
de alguno de los ítems determinará el rechazo de la propuesta. 

 
El Costo Total de la Propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución de 
los trabajos objeto de la presente Contratación 
 

2. FACTOR TÉCNICO (21,25) PUNTOS 
 

Este factor se calculará de la siguiente manera: 
 

PLAZO: DIEZ (10) PUNTOS. 
El plazo estimado de ejecución propuesto es de siete (7) meses. Sin embargo, el proponente que 
ofrezca un menor plazo de ejecución mediante la implementación de al menos dos (2) o más frentes 
simultáneos de trabajo obtendrá el máximo puntaje. 
 
La asignación del puntaje será proporcional tomando como referencia el menor plazo ofrecido. 

 
PERSONAL PROPUESTO: DIEZ (10) PUNTOS. 
Director de Obra: Ingeniero Civil con 15 años de experiencia general, 10 años con título de 
postgrado y experiencia en mínimo dos contratos como director de obra y/o contratista para soportar 
la experiencia especifica. 

 
Residente de Obra: Ingeniero Civil con 5 años de experiencia general, 2 años como 
especialista en vías y transporte y experiencia en mínimo un contrato como residente de obra y/o 
contratista para soportar la experiencia específica. 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1) PUNTO: 
Se asignará un (1) punto al proponente que contrate a personal con discapacidad conforme a los 
parámetros establecidos en el l artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el 
Decreto 392 del 2018. La calificación de un (1) punto será otorgada al proponente que aporte los 
soportes siempre y cuando tengan vinculación laboral con la persona, el Consorcio o Unión temporal 
y/o alguno de sus participantes por al menos un (1) año, de lo contrario la calificación será de cero 
(0) puntos. 
 
EMPRENDIMIENTO MUJER (0,25) PUNTOS. 
Se asignarán cero coma veinticinco (0,25) puntos al proponente que cumpla los parámetros 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 de 2021. La calificación de cero coma veinticinco (0,25) será otorgada al proponente 
que aporte los soportes que demuestren que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, 
partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres, de lo 
contrario la calificación será de cero (0) puntos. 

 
EQUIPO DE TRABAJO 

 
El proponente deberá acreditar que cuenta con el siguiente personal para el desarrollo de la obra 
así: 

 
DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA 

El profesional requerido para el cargo de director debe comprometerse 
con mínimo un 50% de dedicación y acreditar lo siguiente: Poseer 
matrícula profesional de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y 
Vías vigente y título de postgrado y/o maestría en cualquiera de las ramas 
de la ingeniería por mínimo diez (10) años a partir de la fecha del Acta de 
grado. 
 
Tener como mínimo (15) años de experiencia general contados a partir de 
la expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo de 
la presente Licitación Privada Abierta, con experiencia especifica como 
director de obra y/o contratista en mínimo dos (2) proyectos relacionados 
a la construcción de obras de protección y mitigación y/o construcción de 
puentes vehiculares y/o construcción de box culvert y/o rehabilitación de 
vías y/o adecuación de vías 
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INGENIERO 
RESIDENTE DE 
OBRA 

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe 
comprometerse con el 100% de dedicación y acreditar lo siguiente: Poseer 
matrícula profesional de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y 
Vías, vigente, con título de postgrado en vías y transporte por mínimo dos 
(2) años a partir de la fecha del Acta de grado. 
 
Tener mínimo cinco (5) años de experiencia general, dentro del período 
comprendido entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la 
fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Privada Abierta, como 
Ingeniero Residente de Obra y/o contratista de mínimo un (1) proyecto 
relacionado con construcción de obras de protección y mitigación y/o 
construcción de puentes vehiculares y/o construcción de box culvert y/o 
rehabilitación de vías y/o adecuación de vías. 

PROFESIONAL EN 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

El personal ofrecido para el cargo de profesional en salud ocupacional 
debe comprometerse con el 100% de dedicación y acreditar lo siguiente: 
Tener mínimo cinco (05) años de experiencia general como especialista y/o 
profesional SST, con experiencia especifica de mínimo dieciocho (18) meses 
en obras civiles. 

 
El oferente no podrá presentar a un profesional para atender más de un cargo en esta propuesta; 
tampoco se aceptará personal profesional ofrecido simultáneamente por dos o más proponentes 
para el presente proceso, so pena del rechazo de las propuestas que no demuestren la 
disponibilidad del personal, esto es, que de presentarse en varias ofertas el mismo personal, sólo 
quedará hábil aquella que demuestre con documento autenticado con nota de presentación 
personal, el compromiso y la disponibilidad del personal propuesto. 

 
Para la acreditación de esta exigencia el proponente deberá adjuntar para cada uno de los 
profesionales la siguiente documentación: 

 
• Resumen de Experiencia del personal profesional. 
• Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 
• Certificado de conducta y de vigencia de la matrícula profesional o técnica, vigente a 

la fecha de cierre del presente proceso. 
• Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el 

Contratista, el objeto del contrato, las fechas de inicio y finalización, el cargo 
desempeñado y el valor total de la obra. 

 
 
 

ELABORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.  
 
OFERTA ECONÓMICA: 
La cual deberá incluir el presupuesto, en la cual se deberá consagrar las cantidades de obra, 
precios unitarios y precio total del objeto del contrato, conforme a la descripción del objeto 
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consagrado en el PLIEGO DE CONDICIONES, estas Ofertas estarán vigentes por el término de 
sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el 
Cronograma. 

 
El proponente elabora la oferta económica basado en las siguientes indicaciones: 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Al preparar la propuesta, debe tenerse en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse para 
la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente al cual se 
adjudique el proceso de selección quien será el que deba ejecutar el contrato, situación que no dará 
lugar a pagos adicionales, diferentes de los precios establecidos. 

 
Con relación a la retención en la fuente por renta, la entidad convocante procederá de conformidad 
con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato. 

 
El proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los ítems de obra, sus 
descripciones, unidades o cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la 
comparación de las propuestas. Los proponentes deberán dar precios unitarios y valores totales 
ajustados al peso para todos y cada uno de los ítems que aparecen cuantificados o también 
indicados como suma global en el formulario de cantidades de obra y que forma parte de este pliego. 
Los precios unitarios y valores totales para cada ítem deben escribirse en forma legible y siempre a 
tinta, sin enmendaduras, ni tachadura, no serán considerados los ítems que no presenten 
cantidades. En la presentación de la propuesta se requiere anexar los análisis de precios unitarios 
de todos los ítems que conforman el presupuesto y la omisión de al menos uno no permitirá la 
comparación de la propuesta. El Proponente deberá ajustar al peso, bien sea por exceso o por 
defecto, los precios unitarios, el costo directo del ítem correspondiente a la multiplicación de la 
cantidad por precio unitario, el costo directo total de la propuesta, los costos correspondientes a las 
componentes del A.I.U. y el costo total de la propuesta en caso contrario, la Entidad Contratante, 
efectuará dicho ajuste aplicando las reglas de corrección aritmética dispuestas en el PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
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Adicionalmente, en FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO deberá discriminarse 
los valores correspondientes a la implementación del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 
(PMT) y del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 
El proponente deberá realizar las operaciones mediante el sistema de REDONDEO 
ajustando los valores resultantes al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si 
las cifras en decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por 
exceso, si son inferiores a CINCUENTA 
(50) se ajustarán por defecto. 
Sera causal de rechazo la propuesta que se presente por encima del presupuesto oficial 
fijado en la presente licitación. 

 
OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
“PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)”. 
El proponente favorecido con la adjudicación deberá presentar a más tardar quince (15) días 
calendario después de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato, el “PLAN DE 
ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)”, conforme a los lineamientos dados por el 
INVIAS, en la “GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA – 
SUBSECTOR VIAL.” 
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/guia-de- 
manejo-ambiental-de-proyectos/971-guia-de-manejo-ambiental/file 
Este PAGA deberá ser aprobado por la Interventoría e implementado durante el desarrollo de 
la obra. 
El costo correspondiente a la elaboración y ejecución del PAGA, debe estar incluido dentro de 
los costos de los ítems de obra y el PMA. 

 
 

AIU ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD. (%). 
 

El proponente deberá señalar el porcentaje global para cada uno de los componentes del 
A.I.U. El factor Administración (A) deberá comprender todos los costos de administración 
en que incurrirá el Contratista por la ejecución de los trabajos objeto de la convocatoria, 
tales como: impuestos, gastos del contrato, pólizas, personal directivo y técnico de obra, 
servicios, transportes del personal, instalaciones provisionales, equipos y sistemas de 
comunicación, implementos del plan de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo 
socio-ambiental y de bioseguridad, incluyendo señalización, equipos y todo lo relacionado 
con las normas y exigencias gubernamentales ambientales y de bioseguridad vigentes. En 
general deberá incluir todos los costos y gastos de administración en que incurrirá su 
organización para la ejecución de los trabajos objeto de la presente propuesta. 

 
Igualmente deberá indicar el porcentaje de imprevisto(I) y la Utilidad (U) o beneficio 
económico que pretende percibir, así como el IVA sobre la Utilidad (U). 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/
http://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/guia-de-


NIT 800.140.887-8 
Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444 

servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 PLIEGO DE CONDICIONES 

 “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA 
INES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”. - BPIN 20230214000088 

LICITACION PRIVADA ABIERTA 
N° 

03-2024 Página 56 de 80 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera 
y administradora del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II 

JULIO DE 2024 
 

 

 
CAMPAMENTO 
Para el campamento no hay ítem de pago. Debe estar incluido dentro del AIU. 
El contratista debe suministrar a la Gerencia del Proyecto, un espacio en el campamento 
para su oficina con baño privado. 

 
LOCALIZACION Y REPLANTEO 
Esta actividad debe estar incluida dentro de las diferentes actividades a ejecutar en la 
obra. NO hay ítem de pago por el concepto LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Los precios unitarios que ofrezca el proponente serán los que correspondan a la fecha de 
presentación de la propuesta y deberán cubrir todos los costos de trabajos diurnos y 
nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos y todos los 
demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. 

 
Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos 
precios, serán de responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 

 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un análisis de 
precio unitario y el precio consignado en el Formato de cuadro de presupuesto, prevalecerá 
el valor total del análisis unitario, por lo cual se procederá a corregir el Formato de cuadro 
de presupuesto, y como consecuencia, el valor total de la propuesta, con las consecuencias 
que ello implica. 

 
En caso de encontrarse diferencias en la descripción o la unidad de medida de alguno de 
los Análisis de Precios Unitarios presentados, y la información oficialmente contenida en el 
Formato cuadro de presupuesto, entregada en los pliegos de condiciones, el ente 
contratante rechazará la propuesta. 

 
El proponente deberá anexar en el sobre No.2 junto con la programación de obra, todos los 
análisis de precios unitarios. El cronograma deberá entregarse diagrama de barras y 
Project. 

 
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS DE INSUMOS (RECURSOS PRIMARIOS). 
El proponente deberá anexar en el sobre No.2 este análisis. 

 
El proponente deberá incluir en listas aparte todos los insumos de materiales, equipos y 
mano de obra utilizados en la elaboración de los análisis de precios unitarios presentados 
por el proponente, indicando para cada elemento la descripción, unidad de medida y valor 
unitario. 
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En caso de existir discrepancias entre la descripción y/o unidad de medida y/o valor unitario 
de los listados de precios básicos de insumos con los insumos de materiales y/o mano 
de obra y/o 
equipos que conforman análisis de precios unitarios presentados por el proponente, serán 
penalizados con dos (2) punto de la calificación final por condiciones técnicas, por cada 
análisis de precios unitario que tenga dicha discrepancia. Si el valor consignado en el listado 
básico de insumos es diferente en uno o más presentados, la entidad tomará como cierto 
el presentado en el listado básico de insumos y procederá a corregir el APU presentado 
que tiene la discrepancia, y por ende la propuesta económica. Si de dicha corrección se 
genera adicional a la penalización un factor de rechazo, la propuesta se rechazará 
automáticamente, su no presentación como parte de la propuesta económica, será causal 
de RECHAZO. 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los Proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en 
los Anexos de los pliegos de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma 
propuesto o en esta convocatoria, acompañados de los documentos que se soliciten los 
cuales deben ser entregados de la siguiente forma: 

 
- Sobre 1: En este sobre el oferente deberá aportar los documentos que la entidad ha 

catalogado como habilitantes. 
- Sobre 2: En este sobre el oferente deberá aportar su oferta económica, la cual deberá 

incluir el presupuesto (físico y digital), en la cual se deberá consagrar las cantidades 
de obra, Análisis del AIU, lista de insumos y precio total del objeto del contrato, 
conforme a la descripción del objeto consagrado en el PLIEGO DE CONDICIONES, 
estas Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, 
contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma 

- Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la 
numeración debe iniciar con el número uno (1). 

- Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados 
en medio físico y magnético (USB), en formato PDF, el medio físico y magnético 
Contendrá los anexos e información de fácil reconocimiento de texto y Excel) NO SE 
REQUIERE COPIA, SOLO ORIGINAL. 

- La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la 
distribución de Riesgos efectuada en el PLIEGO DE CONDICIONES y sus Adendas. 

- El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, el ente contratante 
publicará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las 
Ofertas. 

- La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la 
distribución de Riesgos efectuada en el PLIEGO DE CONDICIONES y sus Adendas. 

- Las ofertas deberán presentarse en medio físico en las oficinas de Fiduciaria 
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Corficolombiana en la ciudad de Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 21, antes de las 5:00 
PM, hora oficial de la república de Colombia del día indicado en el cronograma como 
fecha última para la recepción de ofertas. Una vez agotado el tiempo de entrega de 
las ofertas se verificará la hora de llegada de cada y no se evaluará ninguna oferta 
entregada por fuera de los límites de tiempo establecidos. 

- SERÁ NECESARIO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA OFERTA Y SU MEMORIA USB. 
- En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección 

comercial, y se diligenciará en la siguiente forma: 
• Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del 

proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada 
mediante escrito, sea recibida por EL CONTRATANTE antes de la fecha y hora 
de cierre del presente proceso. 

• Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin 
abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante. 

• Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con 
la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía 
de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, 
EL CONTRATANTE procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de 
su copia. 

 
 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de 
condiciones de precio y calidad, estará a discreción y criterio del comité evaluador la 
elección de la propuesta ganadora. 

 
 

RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 
 

El ente contratante rechazará cualquiera o todas las propuestas antes de la evaluación y 
adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 

 
• Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; 
• Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de 

estos y presentar propuesta de manera individual. En este caso, el ente territorial solo 
tendrá en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre 
del proceso. 

• Modificar durante la etapa precontractual los porcentajes de participación de los 
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integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
• Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la 

sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente 
del órgano social. 

• No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este PLIEGO DE CONDICIONES el 
poder conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no 
se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de 
existencia y representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de 
apoderado. 

• No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto 
del presente proceso. 

• No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del 
presente proceso de selección. 

• Estar incursa la persona jurídica, proponente individual o integrante del proponente 
de la estructura plural, en causal de disolución o liquidación. 

• No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la actividad, especialidad y 
grupo (s) exigidos en el presente pliego a la fecha de cierre del presente proceso, 
salvo las excepciones de Ley. 

• Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación 
colombiana para contratar. 

• No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del 
presente proceso en el plazo previsto en este Pliego. 

• Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en 
el Boletín de responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la 
República. 

• Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, 
antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

• Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial. 
• Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades y 

cantidades establecidas en el presente pliego, y no haber aportado la Carta de 
Aceptación del Presupuesto Oficial. 

• Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras. 
• Cuando la proponente persona natural, el representante legal de la persona jurídica 

y cada uno de los integrantes personas naturales en el caso de consorcio o unión 
temporal, no cumpla con lo establecido en el titulo V. Perfil del Proponente del 
presente pliego. 

• La inobservancia de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. 
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• Las demás previstas en este PLIEGO DE CONDICIONES y las que se encuentren 
establecidas en la normatividad vigente. 

• Cuando el acuerdo consorcial no esté diligenciado en forma correcta según las 
solicitudes realizadas en este PLIEGO DE CONDICIONES 

• No presentar en el sobre 2 propuesta económica el análisis del AIU y el presupuesto 
del plan integral de obra (cuadro de cantidades y precios diligenciado) el cual debe 
cumplir todos los requisitos necesarios para su cabal desarrollo según anexo 
publicado en esta convocatoria 

• El oferente no podrá presentar a un profesional para atender más de un cargo en 
esta propuesta; tampoco se aceptará personal profesional ofrecido simultáneamente 
por dos o más proponentes, para el presente proceso, so pena del rechazo de las 
propuestas que no demuestren la disponibilidad del personal, esto es, que de 
presentarse en varias ofertas el mismo personal, sólo quedará hábil aquella que 
demuestre con documento autenticado con nota de presentación personal, el 
compromiso y la disponibilidad del personal propuesto. 

• El incumplimiento del título V. PERFIL DEL PROPONENTE en su literal b 
• El incumplimiento del esquema organizacional 
• El mal diligenciamiento del cuadro de 

presupuesto  
 
 
• ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA 

DE MITIGARLO. MATRIZ DE RIESGO – 
ANEXO 
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pción) 

 
Involucrar 
influencias reales o 
simulares, para 
recibir, hacer o 
prometer para un 
tercero dinero o 
dadiva con el fin 
de obtener 
cualquier 
beneficio. 

Fraude Interno y/o externo 
Extracción de recursos 
de manera ilegitima. 
Perdida de confianza. 
Selección de un contratista que no 
cumpla con las condiciones requeridas 
para la adjudicación y ejecución del 
contrato. 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Riesgo 
Medio 

 
 
CONTRIB
UYENTE 
CONTRAT
ISTA 
PATRIMO
NIO 

 
 
 
 
Evitar el 
Riesgo 

 
Códigos de ética, 
estatutos 
anticorrupción y 
principios de 
Código de buen 
gobierno, 
Contratación de la 
firma evaluadora 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Riesgo 
bajo 

 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
EL 
PATROMO
NIO 

 
 
Código de ética, 
estatutos 
anticorrupción y 
principios del 
código de buen 
gobierno de la 
Fiduprevisora 
S.A 

 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Gen
eral 

 
 
 
 
Exter
no 

 
 
 
 
Selec
ción 

 
 
 
Operac
ional 
(Corru
pción) 

 
Recibir dinero u 
otra utilidad o 
promesa directa o 
indirectamente en 
cualquiera de las 
etapas del 
proceso de 
selección 

Fraude Interno y/o externo 
Extracción de recursos 
de manera ilegitima. 
Perdida de confianza. 
Selección de un contratista que no 
cumpla con las condiciones requeridas 
para la adjudicación y ejecución del 
contrato. 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Riesgo 
Medio 

 
 
 
 

EL 
PATROM

ONIO 

 
 
 
 
Evitar el 
Riesgo 

 
Códigos de ética, 
estatutos 
anticorrupción y 
principios de 
Código de buen 
gobierno, 
Contratación de la 
firma evaluadora 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Riesgo 
bajo 

 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
EL 
PATROMO
NIO 

 
 
Código de ética, 
estatutos 
anticorrupción y 
principios del 
código de buen 
gobierno de la 
Fiduprevisora 
S.A 

 
 
 
 
Permanente 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gen
eral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exter
no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selec
ción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
operaci
onal 

Imprecisiones o 
deficiencias en la 
definición del alcance 
del contrato o sus 
especificaciones 
técnicas 

En la etapa precontractual: 
- Diferencias sustanciales entre el 
presupuesto y el valor de las ofertas 
recibidas. 
- Declarar desierto o inconveniente el 
proceso. 

- Falta de interés de los posibles 
proponentes para presentarse al proceso. 

-Atrasos en los cronogramas dadas las 
continuas dudas y preguntas por parte de 
los consultores. 
-Necesidad de modificaciones o ajustes 
a las condiciones de la contratación 
 
En la etapa contractual: 
- Diferencias de interpretaciones en la 
ejecución del contrato entre el contratante 
y el contratista 
- Reclamaciones del contratista en contra de 
la empresa contratante 

- Sobrecostos al contrato 
- Dificultad para hacer efectivas las medidas 
de apremio o las pólizas 

- Retrasos en proyectos o afectación a la 
operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
riesgo 
bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL 
PATRIMO
NIO Y 
ENC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar el 
Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
procesos de 
planeación 
adecuados para la 
creación, 
revisión y aval de 
los documentos 
de la licitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
riesgo 
bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL 
PATRIMO
NIO Y 
ENC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
los manuales 
de contratación 
y procesos 
internos de 
FIDUPREVISO
RA 
S.A. - Y 
CONTRIBUYEN
TE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
4 

 
 
Gen
eral 

 
 
Exter
no 

 
 
Selec
ción 

 
 
operaci
onal 

Declarar desierto el 
proceso 

demora en la iniciación de los contratos con 
relación a los contratos a los que se les 
hará el acompañamiento y apoyo 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
7 

 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
INDETER
MINADO 

 
 
Aceptar el 
Riesgo 

procesos de 
planeación 
adecuados para la 
creación, 
revisión y aval de 
los documentos 
de la licitación 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
7 

 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
si 

 
EL 
PATRIMO
NIO Y 
ENC 

Aplicación de 
los manuales 
de contratación 
y procesos 
internos de 
FIDUPREVISO
RA 
S.A. - Y 
CONTRIBUYEN
TE 

 
 
Permanente 

 
 
 
5 

 
 
 
Gen
eral 

 
 
 
Exter
no 

 
 
 
Contrat
ación 

 
 
 
Financi
ero 

 
No presentar las 
garantías que 
amparen la 
ejecución del 
contrato o que su 
presentación 
tardía 

 
No dar inicio a la 
ejecución del Contrato 
Demora en el 
perfeccionamiento del 
contrato 

 
 
 
1 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
Riesgo 
Medio 

 
 
 
CONTR
ATISTA 

 
 
 
Evitar el 
Riesgo 

 
Terminación del 
contrato 
Exigibilidad de la 
garantía de 
seriedad de la 
oferta. 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
Riesgo 
bajo 

 
 
 
SI 

 
 
 
EL 
PATROMO
NIO 

 
 
 
Supervisión 

 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
Espec
ífico 

 
 
 
 
 
 
 
Exter
no 

 
 
 
 
 
 
 
Ejecu
ción 

 
 
 
 
 
 
 
Operati
vo 

 
 
 
Limitación en la 
elaboración de las 
actividades propias 
de la interventoría 
por problemas de 
acceso, 
restricciones por 
seguridad y 
factores logísticos 
en los lugares de 
ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
Retrasos en las actividades propias del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
CONTR
ATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
Aceptar el 
Riesgo 

Considerando que 
es una caso de 
fuerza mayor o 
fortuito para la 
prestación del 
servicio, es 
necesario 
generar planes 
de acción para 
garantizar la 
continuidad de las 
actividades 
propias de la 
interventoría y 
encontrarse en 
pleno contacto con 
el contratista de 
obra y el 
supervisor 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
CONTRATI
STA 
EL 
PATROMO
NIO 

 
 
 
 
 
Seguimiento a la 
notificación de 
la eventualidad 
y del 
riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
7 

 
Espec
ífico 

 
Exter
no 

 
Ejecu
ción 

 
Operati
vo 

Riesgo tecnológico: 
No funcionen 
implementos 
requeridos para 
lpolizaecución 
dentro de los TDR 

 
No cumplimiento de los entregables. 
Demoras en los procesos propios del 
servicio a contratar 

 
2 

 
3 

 
5 

 
Riesgo 
Medio 

 
CONTR
ATISTA 

 
Evitar el 
Riesgo 

Definición de 
requerimientos de 
entrega acordes a 
las 
obligaciones 
contractuales 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Riesgo 
bajo 

 
SI 

 
CONTRATI
STA 
EL 
PATROMO
NIO 

Plazos de 
observaciones 
a los TDR. 
Seguimiento 

 
permanente 

 
8 

 
Gen
eral 

 
Exter
no 

 
Ejecu
ción 

 
Social 

 
Alteraciones de 
Orden Público 

Impedimento en el traslado hacia los 
lugares donde se encuentra 
desarrollando las actividades propias 
del servicio a contratar 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Riesgo 
bajo 

 
INDETER
MINADO 

 
Reducción 
de Impacto 

Planes de 
contingencia para 
las eventualidades 
de esta naturaleza 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Riesgo 
bajo 

 
SI 

 
CONTRATI
STA 

Seguimiento a 
planes de 
contingencia 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
Espec
ifico 

 
 
 
 
 
Intern
o 

 
 
 
 
 
Ejecu
ción 

 
 
 
 
 
Financi
ero 

Si no se lleva un 
buen control de 
las actividades se 
pueden elongar 
los tiempos 
haciendo que los 
costos aumenten 
por la necesidad 
de mantener el 
personall durante 
periodos mas 
largos a los 
costeados 

 
 
 
 
 
Afectación a las condiciones económicas 
del contrato (sobrecostos) 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 

CONTR
ATISTA 

 
 
 
 
 
Evitar el 
Riesgo 

 
En la 
estructuración del 
Proyecto se tuvo 
en cuenta todas 
las 
variables para la 
elaboración 
presupuesto y el 
Interventor las 
debe tener en 
cuenta en su 
propuesta 
económica 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Riesgo 
bajo 

 
 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
 
CONTRATI
STA 

 
 
 
Gestionar 
adecuadament
e los factores 
que puedan 
afectar el 
proyecto. 

 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
Gen
eral 

 
 
 
 
 
Intern
o 

 
 
 
 
 
Ejecu
ción 

 
 
 
 
 
Financi
ero 

 
el contratante 
asumirá los efectos 
favorables o 
desfavorables, 
derivados de las 
variaciones en la 
rentabilidad 
esperada del 
negocio y 
obtención de 
utilidades o 
generación de 
perdidas. 

 
 
 
 
 
Afectación a las condiciones 
económicas del contrato 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 

CONTR
ATISTA 

 
 
 
 
 
Evitar el 
Riesgo 

 
En la 
estructuración del 
Proyecto se tuvo 
en cuenta todas 
las 
variables para la 
elaboración 
presupuesto y el 
Interventor las 
debe tener en 
cuenta en su 
propuesta 
económica 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Riesgo 
bajo 

 
 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
 
CONTRATI
STA 

 
 
 
 
Verificar este 
indicador 
cuando se 
requiera 

 
 
 
 
 
Permanente 
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11 

 
 
 
 
Gen
eral 

 
 
 
 
Intern
o 

 
 
 
 
Ejecu
ción 

 
 
 
 
Operaci
onal 

 
INEFICIENTES: 
procesos, 
comunicaciones, 
procedimientos, 
parámetros, 
sistemas de 
información y 
tecnológicos por 
parte del 
Interventor. 

 
 
 
 
Falta de obtención del objeto del 
contrato. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
 
 

CONTR
ATISTA 

 
 
 
 
Evitar el 
Riesgo 

 
 
Definición de 
procedimientos de 
entrada 
conjuntamente 
con las 
herramientas 
necesarias para su 
implementación. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Riesgo 
bajo 

 
 
 
 
SI 

 
 
 
 
CONTRATI
STA 

 
Verificación de 
documentación 
de salida que 
permita el 
desarrollo y 
cumplimiento 
del objeto del 
contrato. 

 
 
 
 
Permanente 

 
12 

 
Gen
eral 

 
Exter
no 

 
Ejecu
ción 

 
Financi
ero 

Retardo en el 
cumplimiento del 
cronograma por 
causas imputables 
al contratista. 

 
Incumplimiento y efectos negativos 
presupuestales. 

 
3 

 
4 

 
7 

 
Riesgo 
Alto 

 
CONTR
ATISTA 

 
Reducir la 
Posibilidad 

 
Bitácoras de 
ejecución. 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Riesgo 
bajo 

 
SI 

 
CONTRATI
STA 

 
Informes de 
ejecución de 
obra. 

 
Semanales 

 
 
 
14 

 
 
 
Gen
eral 

 
 
 
Exter
no 

 
 
 
Ejecu
ción 

 
 
 
Operaci
onal 

 
Que el contratista no 
cuente con el 
personal idóneo en 
el momento de la 
ejecución del 
contrato. 

 
 
 
Incumplimiento contractual 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
7 

 
 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
 

CONTR
ATISTA 

 
 
 
Reducir 
Impacto. 

 
 
Aplicación de las 
sanciones 
contractualmente 
previstas. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 
Riesgo 
bajo 

 
 
 
SI 

 
 
 
PATRIMO
NIO 

 
 
Haciendo del 
debido 
proceso. 

 
 
 
Permanente. 

 
 
 

  
 
 
 

GARANTÍAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 

 
Por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución, la cuantía y forma de pago. La entidad 
Contratante exigirá al contratista que otorgue a su favor las siguientes Garantías y las 
exigidas por los Decretos 1915 de 2017 y 2469 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, que reglamentan el mecanismo de obras por impuestos bajo el cual se realizará 
esta obra. El beneficiario de las pólizas debe ser el Fideicomiso OXI RIOSUCIO II, 
patrimonio autónomo administrador por Fiduciaria Corficolombiana S.A y amparar los 
recursos del fideicomiso. 

 
1. Garantía de Seriedad de La Propuesta: 

Con el propósito de amparar el riesgo en el incumplimiento de la oferta, el Proponente debe 
presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, una Garantía de 
Seriedad de la Oferta por un valor equivalente el diez por ciento (10%) del presupuesto 
máximo estimado, que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican 
en este numeral. Con una vigencia de sesenta (60) días. 

 
a. Riesgos Cubiertos con la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: 

La Garantía de Seriedad de la Oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento 
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de la oferta, en los siguientes eventos: 
 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 
la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 
inferior a tres (3) meses. 

• El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
 

b. Suficiencia de la Garantía de Seriedad del Ofrecimiento 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la fecha de presentación de 
la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor será 
equivalente al 10% del valor del presupuesto máximo estimado del presente proceso de 
selección de contratista y por el término de cuatro meses. 

 
2. Garantía Única y de Responsabilidad Civil 

 
Por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución, la cuantía y forma de pago la entidad 
exigirá al contratista que otorgue la siguiente Garantía: 

 
 

CLASE DE 
GARANTIA 

NOMBRE DE 
LA GARANTÍA 

AMPAROS 
QUE CUBRE 

VALOR DE 
LA 

GARANTÍA 

SUFICIENCIA 
DE LA 

GARANTÍA 

Contrato de seguro 
contenido en una 
póliza adquirida ante 
una compañía de 
seguros legalmente 
constituidos. 

 
DE 
CUMPLIMIENTO 

Buen manejo y 
correcta 
inversión del 
anticipo (A favor 
del patrimonio 
autónomo) 

100% del 
valor del 
anticipo 

 
Plazo de Ejecución 
del contrato y 4 
meses más, que es 
el plazo para 
liquidar el contrato 
de mutuo acuerdo. 

Cumplimiento del 
Contrato (A favor 
del patrimonio 
autónomo) 

20% del valor 
total del 
contrato. 

Pago de salarios 
prestaciones 
sociales legales 
e 
indemnizaciones 
laborales (A 

 
 
10% del valor 
total del 
contrato. 

 
 
Plazo de 
Ejecución del 
contrato y 3 años 
más. 
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favor del 
patrimonio 
autónomo) 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras (A favor de 
la entidad 
Nacional 
competente) 

30% del valor 
total del 
contrato. 

Cinco años a 
partir de la 
suscripción del 
acta de recibo 
final. 

RESPONSABILID
AD CIVIL 
EXTRACONTRA
CTUAL 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 
(A favor del 
patrimonio 
autónomo) 

El equivalente 
al 20% del 
valor del 
contrato. 

El plazo de 
ejecución del 
contrato y seis 
meses más. 

 
Tabla 9. Garantías 

 
Parágrafo. - Las pólizas antes citadas, deberán ser expedidas por compañías aseguradoras 
o sociedades de prestación de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y deberá acreditarse el pago de la prima con la certificación de 
dicha compañía aseguradora o el intermediario de seguros. 

 
 

REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 
 

La entidad publicará un informe de verificación en el cual señalará los proponentes que no 
se consideran habilitados y a los cuales se les concederá un día hábil, de acuerdo con el 
cronograma del proceso de licitación, para subsanar aquellos requisitos de la propuesta 
que no afecten la asignación de puntaje. 
Se aclara que la información correspondiente a hojas de vida no será subsanable. 

 
SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

 
La supervisión del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
mismo estarán a cargo de la interventoría y la Gerencia del Proyecto mediante el personal 
designado por ellos, quienes estarán autorizados para impartir instrucciones al 
CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la información que 
considere necesaria. Tendrán entre otras las siguientes funciones: 
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1.  Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de 

su responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. 
2. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato. 
3.  Expedir la certificación escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del 

CONTRATISTA, cuando se requiera. 
4. Vigilar que el CONTRATISTA constituya las pólizas definidas en el presente contrato 
5.  Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, 

sobre el cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes 
parafiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y 
Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del 
presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su 
terminación. 

6.  Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento 
eficaz y oportuno de las mismas. 

7.  Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando 
porque tenga acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera. 

8.  Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA 
e informar oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las 
garantías. 

9. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas. 
10.  Emitir certificación escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por 

parte del INTERVENTOR, para tramitar los pagos al CONTRATISTA. 
11. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato. 
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CRONOGRAMA 

La siguiente es la cronología de la licitación privada abierta para la selección del constructor de 
“MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN EL 
MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS” 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso de convocatoria 
pública 

29/07/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Publicación del pliego de condiciones 
definitivo 

29/07/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Presentación de observaciones al 
pliego de condiciones 

30/07/2024 
Ver sección de comunicaciones de los pliegos de 
condiciones. 
obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com 

Respuesta a las observaciones al 
pliego de condiciones  

31/07/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Plazo máximo para expedir adendas 01/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Visita técnica interesados 6/08/2024   

Cierre de la etapa de recibo de 
propuestas– (plazo máximo de 
presentación de oferta) 

8/08/2024 
Hora: 11:00 am 

https://www.fiduciariacorficolombiana.com  
Se aclara que se tendrán por no presentadas las 
ofertas enviadas por otros medios diferentes. 

Audiencia virtual de cierre 
13/08/2024 

Hora: 3:00 pm 
Lugar: Microsoft Teams.  
Unirse a la reunión ahora  

Informe de presentación de ofertas 14/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Evaluación de las ofertas 15/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Publicación del informe inicial de 
evaluación  

16/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Traslado para observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas 
(plazo máximo para presentar 
subsanaciones)  

20/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Publicación del informe final de 
evaluación 

21/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Publicación del documento 
“Respuesta a las observaciones 
formuladas al informe final de 
evaluación de las ofertas” 

23/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  
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Publicación reporte de adjudicación o 
de declaratoria de desierto 

28/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com  

Firma del contrato 

Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha 
de publicación del acto de 

adjudicación. 

  

Entrega de garantías 
Dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la fecha 
de suscripción del contrato. 

  

Aprobación de garantías 

Dentro del día (1) hábil 
siguiente a la fecha de 

entrega de la garantía única 
y póliza de responsabilidad 

civil. 

  

 
NOTA: En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos programados las fechas 
de esta cronología podrán ajustarse, lo comunicará a los proponentes, mediante adenda que se publicará 
en la página web de Fiduciaria Corficolombiana. 

 
 

MULTAS Y SANCIONES 

 
En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, en alguna o algunas de las obligaciones 
contractuales, se aplicarán las siguientes penalizaciones a modo de apremio, sin perjuicio de las sanciones 
legales vigentes para este tipo de contratos: 

 
1. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la garantía de estabilidad de la obra 
2. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de 

iniciación impartida por el CONTRATANTE o su representante, el 0.15% del valor del contrato por 
cada día de retraso. 

3. Por incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del proyecto o señalización 
temporal de la obra o el control de tránsito, el 0.10% del valor del contrato para cualquiera de estos 
eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar. 

4. Por el mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo, el 5% del valor total del contrato, sin 
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

5. Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 10% respecto del valor total de las obras 
dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente. 

6. Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del Ingeniero Residente en el sitio 
de los trabajos, el 0.10% del valor del contrato por cada día de ausencia. 

7. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por 
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el CONTRATANTE, el Gerente del proyecto o la interventoría, para la debida ejecución, el 0.10% 
del valor del contrato por cada día de retraso. 

8. Por no ubicar en el sitio de los trabajos el equipo o maquinaria completo ofrecido en su propuesta o 
el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el 0.10%, del valor del contrato por cada día 
de retraso. 

9. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra, sin autorización previa, expresa y 
escrita por parte del CONTRATANTE, el 10% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a 
que haya lugar. 

10. Por no acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría respecto de la ejecución de obras 
contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de 
medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la 
obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, el 
5.0% del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin 
perjuicio de las acciones a que haya lugar. 

11. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y que no sean 
corregidos dentro del término que para tal efecto señale el CONTRATANTE o la Interventoría, el 
10% del valor del contrato, sin perjuicio de corregirlos en un nuevo plazo señalado por estos. 

12. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 0.1% del valor del contrato por cada día 
de retraso injustificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/


NIT 800.140.887-8 
Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444 

servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 PLIEGO DE CONDICIONES 

 “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA 
INES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”. - BPIN 20230214000088 

LICITACION PRIVADA ABIERTA 
N° 

03-2024 Página 69 de 80 

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera 
y administradora del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II 

JULIO DE 2024 
 

 

 
 
 
 

Anexo No. 0 
Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés 

 
 
 

Señores 
FIDEICOMISO OXI RIOSUCIO II  
FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA S.A. 
Atención: Gina Álvarez 
gina.alvarez@fiduciariacorficolom
biana.com Calle 10 N° 4-47 piso 
20 
Cali 

 
 

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de [nombre del 
Interesado. En el caso de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado 
Plural, así como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la presentación de la 
propuesta y/o suscripción del contrato dentro del proceso de licitación privada abierta N° 
01-2023 para contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y 
ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN RIOSUCIO 
CALDAS” A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS. 
 
Manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la persona jurídica que represento, nos 
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio, en 
los siguientes conflictos de interés: 

 
1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 10 de la Ley 

1437 de 2011 y demás normas concordantes. 
 

2. Hayan participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, 
financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la 
estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del 
proceso de contratación. El conflicto de interés se predicará igualmente, respecto 
de los beneficiarios reales de las mismas personas. 
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3. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboración de los 

diseños del proyecto objeto de la presente convocatoria. Esta prohibición también 
rige para los beneficiarios reales de las mismas personas. 

 
4. Hayan presentado propuesta para participar en la(s) consultoría(s) del proyecto al 

que se le va a realizar la interventoría objeto de la presente convocatoria. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Firmas: 
 
 

Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del 
Interesado Plural. Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes 
legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o 
poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria 
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ANEXO No. 2 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Propuesta presentada a la Gerencia del Proyecto, para LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 2-2023 

 
 

Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos:   de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones, hacemos la “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y 
ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN RIOSUCIO CALDAS” A 
TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS y en caso que nos sea aceptada por la 
Gerencia del Proyecto, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 

 
Declaramos así mismo: 
 
Que conocemos la información general y los Pliegos de Condiciones y aceptamos los requisitos 
en ellos contenidos. 
 
Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en 
los Pliegos de Condiciones, sin prorroga. 
 
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y 
a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
 
Que hemos recibido los siguientes Adendas:   (indicar el número y la fecha de cada uno) y 
manifestamos que aceptamos su contenido. 
 
Que la presente propuesta consta de  ( ) folios debidamente numerados. 
 
Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el ANEXO 9. 
Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 
 
Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente 
a La GERENCIA DE OBRA cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
 
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas 
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en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
 
7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de 
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía 
única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a 
la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por 
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni 
por autoridades administrativas en condición de terceros. 

 
Atentamente, 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:   
NIT   
Nombre del Representante Legal:   
C.C. No.  de   
Profesión   
Tarjeta Profesional No.      Dirección 
    Teléfonos  Fax 
    Ciudad      FIRMA: 
   

 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: 

 
NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante 
legal de la persona jurídica, no sea Ingeniero Civil con Tarjeta Profesional Vigente: 

 
Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como 
Ingeniero Civil o Sanitario, con Tarjeta Profesional No.    del 
Consejo Profesional de   de   y C.C. No    de 
 , avalo la presente propuesta. 

 
 

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 3 

CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

(Ciudad y fecha) 
 
 

Señores 
FIDEICOMISO OXI RIOSUCIO II  
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 
Atención: Gina Álvarez 
gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.co
m Calle 10 N° 4-47 piso 20 
Cali 

 
Adjunto la propuesta en original debidamente foliada, en sobre sellados y rotulados, para participar 
en la licitación privada abierta, cuyo objeto es seleccionar la propuesta más favorable para el la 
“CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE 
PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN RIOSUCIO CALDAS” A TRAVÉS DEL MECANISMO OBRAS 
POR IMPUESTOS 

 
Atentamente, 

 
 
 

Firma y nombre y apellidos del proponente o su representante legal. 

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/
mailto:gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com
mailto:gina.alvarez@fiduciariacorficolombiana.com


NIT 800.140.887-8 
Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444 

servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN 

EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”. - BPIN 20230214000088 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 02-2024 Página 75 de 80 
CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como 
vocera y administradora del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II 

JULIO DE 2024 
 

 

 
ANEXO 4 

DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES APLICADAS EN CONTRATACIÓN 
CON ENTIDADES PÚBLICAS 

 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 

Proponente: 
Integrante: 

 
Señores 

 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora del 
FIDEICOMISO OXI RIOSUCIO II 

 
El suscrito    en calidad de representante legal de
 , comedidamente me permito manifestarles a ustedes que 
durante los últimos cinco (5) años NO he sido sancionado y multado de conformidad con el siguiente 
detalle: 

 
 

 
No. 

 
ENTIDAD 

CONCEPTO DE 
LA SANCION Y/O 

MULTA 

VALOR DE LA 
SANCION Y/O 

MULTA 

FECHA Y PERIODO 
DE LA SANCION Y/O 

MULTA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Firma Proponente:   

mailto:servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com
http://www.fiduciariacorficolombiana.com/


NIT 800.140.887-8 
Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 

Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 – 14 Piso 10 Pbx: 6424444 

servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 “MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACION DE LA VIA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INES EN 

EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS”. - BPIN 20230214000088 

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 02-2024 Página 75 de 80 
CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como 
vocera y administradora del Fideicomiso OXI RIOSUCIO II 

JULIO DE 2024 
 

 

 
ANEXO 5 

COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 
 

(Ciudad y fecha) 
SEÑORES 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora FIDEICOMISO 
OXI RIOSUCIO II 
Cali 

 
 

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
 

Por medio de este documento   (nombre o razón social del 
proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso Anticorrupción con la Gerencia 
de Obra en los siguientes términos. 

 
Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a la GERENCIA DE 
OBRA para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, 
asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las 
leyes y normas de Colombia: 
A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni 
con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta. 
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista 
independiente lo haga en mi nombre. 
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de 
todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier 
concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los 
que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados 
o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan 
carácter público o privado. 
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a 
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la 
República de Colombia y, especialmente, de aquellas que 
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regirán la selección que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, 
y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de 
LA GERENCIA DE OBRA ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la Adjudicación, bien 
sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios 
públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que 
durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario. 
E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre 
los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la 
Propuesta. 
F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción. 
G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los 
compromisos antes enunciados, la GERENCIA DE OBRA pondrá en conocimiento de tal hecho ante 
la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento 
identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana. 

 
Nombre del proponente   
Nombre del Representante Legal   
C. C. No.  de   

 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO 6 

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
 

PROPONENTE: 
FECHA: 

EXPERIENCIA 
 
 
 
 

CONTRATANTE CONTRATISTA 
CONSECUTIV

O RUP 
OBJETO 

VALOR 
OBRA 

EJECUTADA 

FECHA 
TERMINACION 

PORCENTAJE 
PARTICIPACION 

       

       

       

       

 
 
 
 

FIRMA  
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 

 
Cédula de Ciudadanía No.:   
NIT:   
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ANEXO 7 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS) 
 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
 
Yo,  ,  identificado  con  ,  en  mi  condición  de Representante Legal de (Razón social de la 
compañía) identificada con Nit  , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de   certifico el pago 
de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de 
selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo,  , identificado con  , y con Tarjeta Profesional No. 
  de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón 
social de la compañía) identificada con Nit   , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 
 , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 
los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud 
y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía 
durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, 
dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en 
el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, 
ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 
1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA 
EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO 
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 
 
Dada en  , a los ( )  del mes de  de   
FIRMA 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA   
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ANEXO No. 8 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 
(PERSONAS NATURALES) 

 
Yo   identificado (a) con C.C.   de  , de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 
de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal 
efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y 
el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. 
 
En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta 
circunstancia en el presente anexo. 
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en 
el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, 
ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 
de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA 
EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 
 
Dada en  a los ( )  del mes de  de   
 
FIRMA 
 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA   
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ANEXO No. 9 
CUADRO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES, PMA, PMT. 
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SUBDIRECCION DE ESTUDIOS E INNOVACION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FORMULARIO 2

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27 SEMANA 28 SEMANA 29 SEMANA 30 SEMANA 31 SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 SEMANA 36 SEMANA 37 SEMANA 38 SEMANA 39 SEMANA 40 SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 SEMANA 45 SEMANA 46 SEMANA 47 SEMANA 48

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL TRAZADO -$                                           -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

EXPLANACIONES

DESMONTE Y LIMPIEZA -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

DEMOLICIONES 4.347.634$                          -                              724.316                724.316                724.316                724.316                724.316                724.316                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

REMOCIONES DE ARBOLES, REDES, POSTES, CERCAS, ETC -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

EXCAVACIÓNES DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 4.075.344$                          -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              4.075.344            -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

REMOCIÓN DE DERRUMBES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TERRAPLENES Y/O PEDRAPLENES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

INSTALACION DE GEOSINTETICOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ADECUACION ZONAS DE DEPOSITO -$                                           -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONFORMACION CALZADA EXISTENTE -$                                           -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

AFIRMADOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

SUBBASE GRANULAR -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

BASE GRANULAR 12.944.790$                        -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ESTABILIZACION DE CAPAS GRANULARES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
REFORZAMIENTO DE CAPAS GRANULARES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PAVIMENTOS ASFALTICOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

EXCAVACIONES PARA REPARACION DE PAVIMENTOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

SELLO DE FISURAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

IMPRIMACIONES Y/O ADICION DE CEMENTOS ASFALTICOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

FRESADOS DE PAVIMENTOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

MEZCLAS ASFALTICAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RECICLAJE DE MEZCLAS ASFALTICAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PAVIMENTOS EN CONCRETO -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. 135.914.256$                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              135.914.256        -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ESPACIO PUBLICO -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

BORDILLOS Y/O SARDINELES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PISOS EN ADOQUIN -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PISOS EN TABLETAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

FRANJA DE AJUSTE ANDEN NUEVO CON EXISTENTE -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PARADEROS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CANECAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

BANCAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

MONUMENTOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

OBRAS DE DRENAJE -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

EXCAVACIONES VARIAS EN SECO. -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR BAJO AGUA 18.220.168$                        -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              1.822.017            1.822.017            1.822.017            1.822.017            1.822.017            1.822.017            1.822.017            1.822.017            1.822.017            1.822.017            -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. 26.172.036$                        -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RELLENO CON GRAVILLA Y/O ARENA 3.498.088$                          -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PILOTES Y TABLESTACAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C ) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) 221.495.624$                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              22.149.562          22.149.562          22.149.562          22.149.562          22.149.562          22.149.562          22.149.562          22.149.562          22.149.562          22.149.562          -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 14MPA  (F) 5.935.970$                          -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              593.597                593.597                593.597                593.597                593.597                593.597                593.597                593.597                593.597                593.597                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) (CICLOPEO) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. 454.021.421$                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              45.402.142          45.402.142          45.402.142          45.402.142          45.402.142          45.402.142          45.402.142          45.402.142          45.402.142          45.402.142          -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TUBERIA DE CONCRETO 24.548.670$                        -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              2.454.867            2.454.867            2.454.867            2.454.867            2.454.867            2.454.867            2.454.867            2.454.867            2.454.867            2.454.867            -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

DISIPADORES DE ENERGIA 6.035.775$                          -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              603.578                603.578                603.578                603.578                603.578                603.578                603.578                603.578                603.578                603.578                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CUNETAS 190.485.252$                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              19.048.525          19.048.525          19.048.525          19.048.525          19.048.525          19.048.525          19.048.525          19.048.525          19.048.525          19.048.525          -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

GEOTEXTILES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADO -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

SUMIDEROS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

POZOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CAJAS DE INSPECCION -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

FILTROS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ESTRUCTURAS DE CONTENCION -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

EXCAVACIONES VARIAS 4.682.160$                          -                              -                              -                              -                              97.545                  97.545                  195.090                390.180                487.725                487.725                487.725                487.725                390.180                390.180                487.725                292.635                195.090                195.090                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RELLENOS 14.911.974$                        -                              -                              -                              -                              1.863.997            1.863.997            1.863.997            1.863.997            1.863.997            1.863.997            1.863.997            1.863.997            -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RELLENOS CON GRAVILLA Y/O ARENA -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PILOTES 473.156.250$                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TABLESTACAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CAISSONS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 35MPA (A) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C ) 268.047.099$                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 14MPA  (F) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) (CICLOPEO) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. 223.556.442$                     -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RELLENOS REFORZADOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

GAVIONES 22.119.615$                        -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

GEOTEXTILES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

FILTROS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ESTRUCTURAS DE PUENTES Y PONTONES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

EXCAVACIONES VARIAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RELLENOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RELLENOS CON GRAVILLA Y/O ARENA -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PILOTES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CAISSONS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO DE 42MPA -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 35MPA (A) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C ) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 14MPA  (F) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) (CICLOPEO) -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ACERO DE PREESFUERZO. -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

APOYO ELASTOMÉRICO. -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

JUNTAS DE PUENTES. -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ESTRUCTURAS METALICAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

BARANDA METALICA PARA PUENTES VEHICULARES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

FILTROS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ESTABILIZACION DE TALUDES

EXCAVACIONES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PROTECCION CON BLOQUES DE CESPED Y/O OTROS ELEMENTOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RECUBRIMIENTO CON MALLAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

RECUBRIMIENTO CON MALLA Y MORTERO LAZADO -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ANCLAJES ACTIVOS Y/O PASIVOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

DRENES HORIZONTALES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO. -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

MARCAS VIALES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TACHAS REFLECTIVAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

SEÑALES VERTICALES -$                                           -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

DEFENSAS METALICAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

OTRAS SEÑALES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

OBRAS VARIAS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA. -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PODA DE ARBOLES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

SIEMBRA DE ARBOLES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TRANSPORTES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE 

LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE  CIEN METROS (100 

M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE 

LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES 

DE MIL METROS (1.000 M) METRO CÚBICO-KILÓMETRO. 38.750.238$                        -                              2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            2.279.426            -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES PARA 

DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) METRO CÚBICO-

KILÓMETRO. -$                                           -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

GLOBALES -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PMA -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PMT -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

PREDIAL -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
AJUSTE DISEÑOS -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

2.152.918.806$                  -                              3.003.742            3.003.742            3.003.742            4.965.283            4.965.283            5.062.828            4.533.603            6.453.164            6.453.164            77.053.333          77.053.333          94.743.894          94.743.894          94.841.439          94.646.349          94.548.804          94.548.804          90.252.271          90.252.271          19.652.103          19.652.103          -                              -                              -                              -                              -                              4.075.344            -                              -                              135.914.256        -                              -                              -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

MEJORAMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA ENTRE PUEBLO 
VIEJO Y SANTA INÉS 
EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

DESCRIPCION FECHA DE 

INICIO
FECHA FIN  Valor

Actividad 

MES 6MES 1 MES 2 MES 4 MES 5MES 3 MES 10 MES 11 MES 12MES 7 MES 8 MES 9



FEBRERO DE 2024

GENERAL PARTICULAR
EXPLANACIONES
Subtotal 9.000.028$                         
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES
Subtotal 12.944.790$                       
PAVIMENTOS DE CONCRETO
Subtotal 135.914.256$                     
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
OBRAS DE DRENAJE (Alcantarillas, Alcantarillados y Box Culverts)
Subtotal 950.413.004$                     
ESTRUCTURAS (Muros de Contención, Gaviones y Pantallas)

Subtotal 1.062.119.466$                  
TRANSPORTES
Subtotal 38.750.238$                       
SUBTOTAL OBRAS (COSTO BÁSICO) 2.209.141.782$              
AIU 662.734.499$                 
COSTO TOTAL OBRAS 2.871.876.281$              

GLOBALES

RUBRO CONTINGENTE 10% NO MODIFICAR 220.914.178$                 
GERENCIA NO MODIFICAR 671.341.642$                 
GESTION AMBIENTAL (Incluye EIA e IVA) incluye provision para consultas previas 52.281.600$                   
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PMT 30.000.000$                   
CARCTERIZACIÓN VIAL 25.000.000$                   
COSTOS DE PREINVERSIÓN 198.444.400$                 
COSTO DE LA INTERVENTORIA NO MODIFICAR 500.154.403$                 
VALOR TOTAL 4.570.012.504$         
FIDUCIA (3 smmlv+IVA mensual) 55.692.000$              
GASTOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF 18.502.818$              
VALOR TOTAL PROYECTO 4.644.207.322$         

VALOR TOTAL EN LETRAS: 

PORCENTAJE

A= 20,00%

I= 5,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 30,00%

FORMULARIO 1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION OPERATIVA

ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INÉS 
EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

PRESUPUESTO OFICIAL - 20230214000088

Nº ITEM DE PAGO
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                     

NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 

                           REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):____________________

NOTA 6: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

NOTA 8: El reconocimiento económico de los requerimientos  ambientales exigidos  por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de oblig

NOTA 1:  Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicl DESCRIPCION

NOTA 2:El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cu ADMINISTRACION

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U. IMPREVISTO (MINIMO 5%)

NOTA 4: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al NOVENTA por ciento (90%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial  del P
UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 7: El valor de la "I" Corresponden a un porcentaje de los costos directos (Cd) del proyecto que no son medibles en su cuantía ni predecibles
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GENERAL PARTICULAR
PRELIMINARES

1 NP-01 NP-01 REPLANTEO DEL TRAZADO km 1,00

EXPLANACIONES
2 201.6 201-13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS und 23,20
3 210.1.1 210-13 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 240,00
4 210.2.1 210-13 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 24,00
5 211.1 211-13 REMOCIÓN DE DERRUMBES m3 50,00

6 NP-02 NP-02
Adecuación zonas de depósito y disposición final de material sobrante. (Incluye
descapote, conformacion y compactacion).

m3 1.324,40

AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES
7 310.1 310-13 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 600,00

8 320.1.1 330-13
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50
clase A)

m3 90,00

PAVIMENTOS DE CONCRETO
9 500.1 500-13 Pavimento de Concreto Hidraulico MR-38 m3 144,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
OBRAS DE DRENAJE (Alcantarillas, Alcantarillados y Box Culverts)

10 600.2.4 600-13 Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua. m3 616,40
11 610.2 610-13 Rellenos Para Estructuras con Recebo. m3 172,00
12 610.7 610-13 Relleno Con Arena m3 10,80
13 630.4 630-13 Concreto Resistencia 21MPa (D) m3 241,93
14 630.6 630-13 Concreto Resistencia 14MPa  (F) m3 10,00
15 640.1 640-13 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. kg 41.768,30
16 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diametro interior m 30,00
17 670.5 670-13 Disipadores de Energía y Sedimentadores en Concreto Ciclopeo m3 15,00

18 671.3 671-13
Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de
apoyo

m3 321,00

ESTRUCTURAS (Muros de Contención, Gaviones y Pantallas)
19 600.2.1 600-13 Excavaciones Varias en Roca en Seco. m3 14,00
20 600.2.3 600-13 Excavaciones Varias en Material Comun en Seco m3 140,00
21 610.2 610-13 Rellenos Para Estructuras con Recebo. m3 98,00

22 621.1.2 621-13
Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de diámetro 1,2 m, incluye excavación en
roca, bajo agua

m 105,00

23 621.2 621-13 Base acampanada. und 21,00
24 630.1.3.2 630-13 Concreto Resistencia 28 Mpa m3 259,40
25 640.1 640-13 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. kg 20.566,37

26 681.1 681-13
Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de
Zinc (galvanizado) 

m3 135,00

TRANSPORTES

27 900.2 900-13
Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación,
Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a
partir de cien metros (100 m).

m3/km 20.214,00

CANTIDADNº ITEM DE PAGO
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION OPERATIVA

ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA ENTRE PUEBLO VIEJO Y SANTA INÉS 
EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

PRESUPUESTO OFICIAL - 20230214000088

FORMULARIO 1
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

                      -                              -   

En la longitud del proyecto 1,00 1,00                                    1,00                        1,00 

,                       -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

                      -                          1,00 

TOTAL NP-01 1,00                     

CANTIDADES DE OBRA RIOSUCIO

CAPÍTULO PRELIMINARES

NP-01

REPLANTEO DEL TRAZADO

CANTIDAD 
ACUMULADA

km

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 01 Batea 7,00 2,00                  0,20                  1,00                                    2,80                        2,80 

Punto crítico 02 Alcantarilla encole -                                         -                          2,80 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                        3,25 

, Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                        3,70 

Placa fondo 1,00 1,00                  0,15                  1,00                                    0,15                        3,85 

Punto crítico 02 Alcantarilla descole -                                         -                          3,85 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                        4,19 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                        4,49 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                        5,30 

Punto crítico 04 Alcantarilla encole -                                         -                          5,30 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                        5,64 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                        5,94 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                        6,75 

Punto crítico 04 Alcantarilla descole -                                         -                          6,75 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                        7,09 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                        7,39 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                        8,20 

Punto crítico 05 Alcantarilla encole -                                         -                          8,20 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                        8,65 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                        9,10 

Placa fondo 1,00 1,00                  0,15                  1,00                                    0,15                        9,25 

Punto crítico 05 Alcantarilla descole -                                         -                          9,25 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                        9,59 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                        9,89 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                       10,70 

Punto crítico 09 Alcantarilla encole -                                         -                         10,70 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       11,15 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       11,60 

Placa fondo 1,00 1,00                  0,15                  1,00                                    0,15                       11,75 

Punto crítico 09 Alcantarilla descole -                                         -                         11,75 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                       12,09 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                       12,39 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                       13,20 

Alcantarilla 11 encole -                                         -                         13,20 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       13,65 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       14,10 

Placa fondo 1,00 1,00                  0,15                  1,00                                    0,15                       14,25 

Alcantarilla 11 descole -                                         -                         14,25 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                       14,59 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                       14,89 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                       15,70 

Alcantarilla 12 encole -                                         -                         15,70 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       16,15 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       16,60 

Placa fondo 1,00 1,00                  0,15                  1,00                                    0,15                       16,75 

Alcantarilla 12 descole -                                         -                         16,75 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                       17,09 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                       17,39 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                       18,20 

Alcantarilla 13 encole -                                         -                         18,20 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       18,65 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       19,10 

Placa fondo 1,00 1,00                  0,15                  1,00                                    0,15                       19,25 

Alcantarilla 13 descole -                                         -                         19,25 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                       19,59 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                       19,89 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                       20,70 

Alcantarilla 14 encole -                                         -                         20,70 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       21,15 

Muros 1,00 1,50                  0,15                  2,00                                    0,45                       21,60 

Placa fondo 1,00 1,00                  0,15                  1,00                                    0,15                       21,75 

Alcantarilla 14 descole -                                         -                         21,75 

Muro 1,50 1,50                  0,15                  1,00                                    0,34                       22,09 

Aletas 1,00 1,00                  0,15                  2,00                                    0,30                       22,39 

Losa cimentación 1,00 5,40                  0,15                  1,00                                    0,81                       23,20 

                      -                         23,20 

TOTAL 201.6 23,20                   

CANTIDADES DE OBRA RIOSUCIO

CAPÍTULO EXPLANACIONES

201.6

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

und

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

A lo largo del trazado 100,00 6,00                  0,40                  1,00                                240,00                     240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

                      -                       240,00 

TOTAL 210.1.1 240,00                 

CANTIDAD 
ACUMULADA

CANTIDAD 
PARCIAL

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS

210.1.1
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

10% de la excavación sin clasificar 240,00 0,10                                  24,00                       24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

                      -                         24,00 

TOTAL 210.2.1 24,00                   

210.2.1

EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

A lo largo del trazado 50,00 1,00                                  50,00                       50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

                      -                         50,00 

TOTAL 211.1 50,00                   

CANTIDAD 
PARCIAL

CANTIDAD 
ACUMULADA

211.1

REMOCIÓN DE DERRUMBES

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

De ITEM 210,1,1 240,00              1,00                                240,00                     240,00 

De ITEM 210,2,1 24,00                1,00                                  24,00                     264,00 

De ITEM 211,1 50,00                1,00                                  50,00                     314,00 

De ITEM 310,1 600,00              0,40                                240,00                     554,00 

De ITEM 600,2,4 616,40              1,00                                616,40                  1.170,40 

De ITEM 600,2,1 14,00                1,00                                  14,00                  1.184,40 

De ITEM 600,2,3 140,00              1,00                                140,00                  1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

                      -                    1.324,40 

TOTAL NP-02 1.324,40              

NP-02

Adecuación zonas de depósito y disposición final de material sobrante. (Incluye 
descapote, conformacion y compactacion).

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Para vía en concreto hidráulico 100,00 6,00                  1,00                                600,00                     600,00 

                      -                       600,00 

,                       -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

                      -                       600,00 

TOTAL 310.1 600,00                 

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Para pavimento hidráulico 100,00 6,00                  0,15                  1,00                                  90,00                       90,00 

                      -                         90,00 

,                       -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

                      -                         90,00 

TOTAL 320.1.1 90,00                   

CANTIDAD 
ACUMULADA

SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase 
A)

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL

320.1.1

CANTIDADES DE OBRA RIOSUCIO

CAPÍTULO AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

310.1

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

m2

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Para vía en concreto hidráulico (MR 38) 100,00 6,00                  0,24                                144,00                     144,00 

                      -                       144,00 

,                       -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

                      -                       144,00 

TOTAL 500.1 144,00                 

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA

m3

CANTIDADES DE OBRA RIOSUCIO

CAPÍTULO PAVIMENTOS DE CONCRETO

500.1

Pavimento de Concreto Hidraulico MR-38
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 01, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 3,00                  6,00                  1,00                                  36,00                       36,00 

Punto crítico 01, pavimento hidráulico 70,00 6,00                  0,40                  1,00                                168,00                     204,00 

, Punto crítico 02, reemplazo alcantarilla 2,70 3,00                  6,00                  1,00                                  48,60                     252,60 

Punto crítico 04, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 3,00 3,00                  6,00                  1,00                                  54,00                     306,60 

Punto crítico 05, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 3,00                  6,00                  1,00                                  36,00                     342,60 

Punto crítico 06, reemplazo alcantarilla 2,70 3,00                  6,00                  1,00                                  48,60                     391,20 

Punto crítico 07, recalce estribos pontón 2,00 5,00                  2,00                  1,00                                  20,00                     411,20 

Punto crítico 09, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 3,00                  6,00                  1,00                                  36,00                     447,20 

Punto crítico 11, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 3,00                  6,00                  1,00                                  36,00                     483,20 

Punto crítico 12, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 3,00                  6,00                  1,00                                  36,00                     519,20 

Punto crítico 13, reemplazo alcantarilla 2,70 3,00                  6,00                  1,00                                  48,60                     567,80 

Punto crítico 14, reemplazo alcantarilla 2,70 3,00                  6,00                  1,00                                  48,60                     616,40 

                      -                       616,40 

                      -                       616,40 

                      -                       616,40 

                      -                       616,40 

                      -                       616,40 

                      -                       616,40 

                      -                       616,40 

                      -                       616,40 

TOTAL 600.2.4 616,40                 

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 01, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 1,00                  6,00                  1,00                                  12,00                       12,00 

Punto crítico 02, reemplazo alcantarilla 1,75 2,00                  6,00                  1,00                                  21,00                       33,00 

, Punto crítico 04, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 3,00 1,00                  6,00                  1,00                                  18,00                       51,00 

Punto crítico 05, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 1,00                  6,00                  1,00                                  12,00                       63,00 

Punto crítico 06, reemplazo alcantarilla 1,75 2,00                  6,00                  1,00                                  21,00                       84,00 

Punto crítico 07, recalce estribos pontón 2,00 5,00                  1,00                  1,00                                  10,00                       94,00 

Punto crítico 09, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 1,00                  6,00                  1,00                                  12,00                     106,00 

Punto crítico 11, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 1,00                  6,00                  1,00                                  12,00                     118,00 

Punto crítico 12, reemplazo alcantarilla por Box Culvert 2,00 1,00                  6,00                  1,00                                  12,00                     130,00 

Punto crítico 13, reemplazo alcantarilla 1,75 2,00                  6,00                  1,00                                  21,00                     151,00 

Punto crítico 14, reemplazo alcantarilla 1,75 2,00                  6,00                  1,00                                  21,00                     172,00 

                      -                       172,00 

                      -                       172,00 

                      -                       172,00 

                      -                       172,00 

                      -                       172,00 

                      -                       172,00 

                      -                       172,00 

                      -                       172,00 

                      -                       172,00 

TOTAL 610.2 172,00                 

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 02, reemplazo alcantarilla 7,50 1,20                  0,30                  1,00                                    2,70                        2,70 

Punto crítico 06, reemplazo alcantarilla 7,50 1,20                  0,30                  1,00                                    2,70                        5,40 

, Punto crítico 13, reemplazo alcantarilla 7,50 1,20                  0,30                  1,00                                    2,70                        8,10 

Punto crítico 14, reemplazo alcantarilla 7,50 1,20                  0,30                  1,00                                    2,70                       10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

CANTIDAD 
ACUMULADA

610.7

Relleno Con Arena

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA

CANTIDAD 
PARCIAL

Rellenos Para Estructuras con Recebo.

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS

610.2

CANTIDADES DE OBRA RIOSUCIO

CAPÍTULO OBRAS DE DRENAJE (Alcantarillas, Alcantarillados y Box Culverts)

600.2.4

Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua.

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA
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                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

                      -                         10,80 

TOTAL 610.7 10,80                   

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

De cartilla guía para evaluación de cantidades INVIAS                       -                              -   

Punto crítico 01 Box Culvert 2 x 2                       -                              -   

, Box culvert 6,00 2,76                  1,00                                  16,56                       16,56 

Aletas 5,34                  1,00                                    5,34                       21,90 

Base aletas 4,38                  1,00                                    4,38                       26,28 

Placa solera 3,20                  1,00                                    3,20                       29,48 

Guarda ruedas 0,47                  1,00                                    0,47                       29,95 

Punto crítico 02 Alcantarilla                       -                         29,95 

Encole                       -                         29,95 

Muros 1,50 2,32                  0,25                  2,00                                    1,74                       31,69 

Muros 1,40 2,32                  0,25                  2,00                                    1,62                       33,31 

Placa fondo 1,40 1,00                  0,30                  1,00                                    0,42                       33,73 

Descole                       -                         33,73 

Muro 1,80 2,42                  0,25                  1,00                                    1,09                       34,82 

Aletas 1,90 1,75                  0,25                  2,00                                    1,66                       36,48 

Losa cimentación 5,50 1,20                  0,30                  1,00                                    1,98                       38,46 

Placa contra erosión 3,10 1,30                  0,20                  1,00                                    0,81                       39,27 

Dentellón placa erosión 3,25 0,25                  0,30                  1,00                                    0,24                       39,51 

Punto crítico 04 Box Culvert 3 x 2                       -                         39,51 

Box culvert 6,00 4,88                  1,00                                  29,28                       68,79 

Aletas 10,32                1,00                                  10,32                       79,11 

Base aletas 7,63                  1,00                                    7,63                       86,74 

Placa solera 6,42                  1,00                                    6,42                       93,16 

Guarda ruedas 0,78                  1,00                                    0,78                       93,94 

Punto crítico 05 Box Culvert 1,5 x 1,5                       -                         93,94 

Box culvert 6,00 1,75                  1,00                                  10,50                     104,44 

Aletas 2,63                  1,00                                    2,63                     107,07 

Base aletas 2,00                  1,00                                    2,00                     109,07 

Placa solera 1,70                  1,00                                    1,70                     110,77 

Guarda ruedas 0,30                  1,00                                    0,30                     111,07 

Punto crítico 06 Alcantarilla                       -                       111,07 

Encole                       -                       111,07 

Muros 1,50 2,32                  0,25                  2,00                                    1,74                     112,81 

Muros 1,40 2,32                  0,25                  2,00                                    1,62                     114,43 

Placa fondo 1,40 1,00                  0,30                  1,00                                    0,42                     114,85 

Descole                       -                       114,85 

Muro 1,80 2,42                  0,25                  1,00                                    1,09                     115,94 

Aletas 1,90 1,75                  0,25                  2,00                                    1,66                     117,60 

Losa cimentación 5,50 1,20                  0,30                  1,00                                    1,98                     119,58 

Placa contra erosión 3,10 1,30                  0,20                  1,00                                    0,81                     120,39 

Dentellón placa erosión 3,25 0,25                  0,30                  1,00                                    0,24                     120,63 

Punto crítico 07 Recalce estribos pontón h=3,5                       -                       120,63 

Aletas 10,32                1,00                                  10,32                     130,95 

Base aletas 7,63                  1,00                                    7,63                     138,58 

Placa solera 6,42                  1,00                                    6,42                     145,00 

Guarda ruedas 0,78                  1,00                                    0,78                     145,78 

Punto crítico 09 Box Culvert 2 x 2                       -                       145,78 

Box culvert 6,00 2,76                  1,00                                  16,56                     162,34 

Aletas 5,34                  1,00                                    5,34                     167,68 

Base aletas 4,38                  1,00                                    4,38                     172,06 

Placa solera 3,20                  1,00                                    3,20                     175,26 

Guarda ruedas 0,47                  1,00                                    0,47                     175,73 

Punto crítico 11 Box Culvert 2 x 2                       -                       175,73 

Box culvert 6,00 2,76                  1,00                                  16,56                     192,29 

Aletas 5,34                  1,00                                    5,34                     197,63 

Base aletas 4,38                  1,00                                    4,38                     202,01 

Placa solera 3,20                  1,00                                    3,20                     205,21 

Guarda ruedas 0,47                  1,00                                    0,47                     205,68 

Punto crítico 12 Box Culvert 1,5 x 1,5                       -                       205,68 

Box culvert 6,00 1,75                  1,00                                  10,50                     216,18 

Aletas 2,63                  1,00                                    2,63                     218,81 

Base aletas 2,00                  1,00                                    2,00                     220,81 

Placa solera 1,70                  1,00                                    1,70                     222,51 

Guarda ruedas 0,30                  1,00                                    0,30                     222,81 

Punto crítico 13 Alcantarilla                       -                       222,81 

Encole                       -                       222,81 

Muros 1,50 2,32                  0,25                  2,00                                    1,74                     224,55 

Muros 1,40 2,32                  0,25                  2,00                                    1,62                     226,17 

Placa fondo 1,40 1,00                  0,30                  1,00                                    0,42                     226,59 

Descole                       -                       226,59 

Muro 1,80 2,42                  0,25                  1,00                                    1,09                     227,68 

Aletas 1,90 1,75                  0,25                  2,00                                    1,66                     229,34 

CANTIDAD 
PARCIAL

CANTIDAD 
ACUMULADA

630.4

Concreto Resistencia 21MPa (D)

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS
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Losa cimentación 5,50 1,20                  0,30                  1,00                                    1,98                     231,32 

Placa contra erosión 3,10 1,30                  0,20                  1,00                                    0,81                     232,13 

Dentellón placa erosión 3,25 0,25                  0,30                  1,00                                    0,24                     232,37 

Punto crítico 14 Alcantarilla                       -                       232,37 

Encole                       -                       232,37 

Muros 1,50 2,32                  0,25                  2,00                                    1,74                     234,11 

Muros 1,40 2,32                  0,25                  2,00                                    1,62                     235,73 

Placa fondo 1,40 1,00                  0,30                  1,00                                    0,42                     236,15 

Descole                       -                       236,15 

Muro 1,80 2,42                  0,25                  1,00                                    1,09                     237,24 

Aletas 1,90 1,75                  0,25                  2,00                                    1,66                     238,90 

Losa cimentación 5,50 1,20                  0,30                  1,00                                    1,98                     240,88 

Placa contra erosión 3,10 1,30                  0,20                  1,00                                    0,81                     241,69 

Dentellón placa erosión 3,25 0,25                  0,30                  1,00                                    0,24                     241,93 

                      -                       241,93 

TOTAL 630.4 241,93                 

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Solado reemplazo alcantarillas 10,00 2,00                  0,05                  4,00                                    4,00                        4,00 

Solado box culvert 10,00 2,50                  0,05                  5,00                                    6,00                       10,00 

,                       -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

                      -                         10,00 

TOTAL 630.6 10,00                   

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 01 en pavimento hidráulico 70,00 6,00                  0,60                  32,00                           8.064,00                  8.064,00 

De cartilla guía para evaluación de cantidades INVIAS                       -                    8.064,00 

Punto crítico 01 Box Culvert 2 x 2                       -                    8.064,00 

Box culvert 325,94 6,00                  1,00                             1.955,64                10.019,64 

Aletas y placa solera 1484,45 1,00                             1.484,45                11.504,09 

Guarda rueda 95,69 1,00                                  95,69                11.599,78 

Punto crítico 02 Alcantarilla                       -                  11.599,78 

Encole y descole 1210,00 1,00                             1.210,00                12.809,78 

Cuneta 12,90 4,00                  1,00                                  51,60                12.861,38 

Punto crítico 04 Box Culvert 3 x 2                       -                  12.861,38 

Box culvert 749,96 6,00                  1,00                             4.499,76                17.361,14 

Aletas y placa solera 2429,44 1,00                             2.429,44                19.790,58 

Guarda rueda 146,45 1,00                                146,45                19.937,03 

Punto crítico 05 Box Culvert 1,5 x 1,5                       -                  19.937,03 

Box culvert 247,04 6,00                  1,00                             1.482,24                21.419,27 

Aletas y placa solera 699,03 1,00                                699,03                22.118,30 

Guarda rueda 50,99 1,00                                  50,99                22.169,29 

Punto crítico 06 Alcantarilla                       -                  22.169,29 

Encole y descole 1210,00 1,00                             1.210,00                23.379,29 

Cuneta 12,90 4,00                  1,00                                  51,60                23.430,89 

Punto crítico 07 Recalce estribos pontón                       -                  23.430,89 

Aletas y placa solera 2429,44 1,00                             2.429,44                25.860,33 

Guarda rueda 146,45 1,00                                146,45                26.006,78 

Punto crítico 09 Box Culvert 2 x 2                       -                  26.006,78 

Box culvert 325,94 6,00                  1,00                             1.955,64                27.962,42 

Aletas y placa solera 1484,45 1,00                             1.484,45                29.446,87 

Guarda rueda 95,69 1,00                                  95,69                29.542,56 

Punto crítico 11 Box Culvert 2 x 2                       -                  29.542,56 

Box culvert 325,94 6,00                  1,00                             1.955,64                31.498,20 

Aletas y placa solera 1484,45 1,00                             1.484,45                32.982,65 

Guarda rueda 95,69 1,00                                  95,69                33.078,34 

Punto crítico 12 Box Culvert 1,5 x 1,5                       -                  33.078,34 

CANTIDAD 
PARCIAL

CANTIDAD 
ACUMULADA

640.1

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

kg

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS

630.6

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA
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Box culvert 247,04 6,00                  1,00                             1.482,24                34.560,58 

Aletas y placa solera 699,03 1,00                                699,03                35.259,61 

Guarda rueda 50,99 1,00                                  50,99                35.310,60 

Punto crítico 13 Alcantarilla                       -                  35.310,60 

Encole y descole 1210,00 1,00                             1.210,00                36.520,60 

Cuneta 12,90 4,00                  1,00                                  51,60                36.572,20 

Punto crítico 14 Alcantarilla                       -                  36.572,20 

Encole y descole 1210,00 1,00                             1.210,00                37.782,20 

Cuneta 12,90 4,00                  1,00                                  51,60                37.833,80 

CUNETAS                       -                  37.833,80 

Punto crítico 01 en pavimento hidráulico 12,90 100,00              2,00                             2.580,00                40.413,80 

Punto crítico 03 en muro 12,90 10,00                1,00                                129,00                40.542,80 

Punto crítico 05 en muro 12,90 5,00                  1,00                                  64,50                40.607,30 

Punto crítico 08 en muro 12,90 83,00                1,00                             1.070,70                41.678,00 

Punto crítico 10 en muro 12,90 7,00                  1,00                                  90,30                41.768,30 

                      -                  41.768,30 

TOTAL 640.1 41.768,30            

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 02, Alcantarilla 7,50 1,00                                    7,50                        7,50 

Punto crítico 06, Alcantarilla 7,50 1,00                                    7,50                       15,00 

, Punto crítico 13, Alcantarilla 7,50 1,00                                    7,50                       22,50 

Punto crítico 14, Alcantarilla 7,50 1,00                                    7,50                       30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

                      -                         30,00 

TOTAL 661.1 30,00                   

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 13, descole en gradería 4,50 7,50                  0,45                  1,00                                  15,00                       15,00 

                      -                         15,00 

,                       -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

                      -                         15,00 

TOTAL 670.5 15,00                   

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

CANTIDAD 
PARCIAL

CANTIDAD 
ACUMULADA

671.3

Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de 
apoyo

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA

670.5

Disipadores de Energía y Sedimentadores en Concreto Ciclopeo

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS

661.1

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de diametro interior

m

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA
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Punto crítico 01 en pavimento hidráulico 100,00 2,00                                200,00                     200,00 

Punto crítico 02, Alcantarilla 4,00 1,00                                    4,00                     204,00 

Punto crítico 03, muro 10,00 1,00                                  10,00                     214,00 

Punto crítico 05, muro 5,00 1,00                                    5,00                     219,00 

, Punto crítico 06, Alcantarilla 4,00 1,00                                    4,00                     223,00 

Punto crítico 08, muro 83,00 1,00                                  83,00                     306,00 

Punto crítico 10, muro 7,00 1,00                                    7,00                     313,00 

Punto crítico 13, Alcantarilla 4,00 1,00                                    4,00                     317,00 

Punto crítico 14, Alcantarilla 4,00 1,00                                    4,00                     321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

                      -                       321,00 

TOTAL 671.3 321,00                 
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 03 10,00 1,00                  1,00                  0,10                                    1,00                        1,00 

Punto crítico 05 10,00 1,00                  1,00                  0,10                                    1,00                        2,00 

, Punto crítico 06 15,00 2,00                  2,00                  0,10                                    6,00                        8,00 

Punto crítico 08 50,00 1,00                  1,00                  0,10                                    5,00                       13,00 

Punto crítico 10 10,00 1,00                  1,00                  0,10                                    1,00                       14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

                      -                         14,00 

TOTAL 600.2.1 14,00                   

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 03 10,00 1,00                  1,00                  1,00                                  10,00                       10,00 

Punto crítico 05 10,00 1,00                  1,00                  1,00                                  10,00                       20,00 

, Punto crítico 06 15,00 2,00                  2,00                  1,00                                  60,00                       80,00 

Punto crítico 08 50,00 1,00                  1,00                  1,00                                  50,00                     130,00 

Punto crítico 10 10,00 1,00                  1,00                  1,00                                  10,00                     140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

                      -                       140,00 

TOTAL 600.2.3 140,00                 

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 03 10,00 1,00                  1,00                  0,70                                    7,00                        7,00 

Punto crítico 05 10,00 1,00                  1,00                  0,70                                    7,00                       14,00 

, Punto crítico 06 15,00 2,00                  2,00                  0,70                                  42,00                       56,00 

Punto crítico 08 50,00 1,00                  1,00                  0,70                                  35,00                       91,00 

Punto crítico 10 10,00 1,00                  1,00                  0,70                                    7,00                       98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

CANTIDAD 
ACUMULADA

610.2

Rellenos Para Estructuras con Recebo.

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA

CANTIDAD 
PARCIAL

Excavaciones Varias en Material Comun en Seco

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS

600.2.3

CANTIDADES DE OBRA RIOSUCIO

CAPÍTULO ESTRUCTURAS (Muros de Contención, Gaviones y Pantallas)

600.2.1

Excavaciones Varias en Roca en Seco.

m3

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA
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                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

                      -                         98,00 

TOTAL 610.2 98,00                   

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 08, en cada caissons 5,00 21,00                              105,00                     105,00 

                      -                       105,00 

,                       -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

                      -                       105,00 

TOTAL 621.1.2 105,00                 

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 03 21,00                                21,00                       21,00 

                      -                         21,00 

,                       -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

                      -                         21,00 

TOTAL 621.2 21,00                   

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 03 muro                       -                              -   

Viga cabezal 18,00 1,50                  1,00                  1,00                                  27,00                       27,00 

, Vástago 18,00 3,00                  0,30                  1,00                                  16,20                       43,20 

Punto crítico 08 muro                       -                         43,20 

Viga cabezal 83,00 1,50                  1,00                  1,00                                124,50                     167,70 

Vástago 83,00 3,00                  0,30                  1,00                                  74,70                     242,40 

Punto crítico 10 muro 10,00 1,70                  1,00                                  17,00                     259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

630.1.3.2

Concreto Resistencia 28 Mpa

m3

CANTIDAD 
PARCIAL

CANTIDAD 
ACUMULADA

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS

CANTIDAD 
PARCIAL

CANTIDAD 
ACUMULADA

621.2

Base acampanada.

und

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA

621.1.2

Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de diámetro 1,2 m, incluye excavación en roca, 
bajo agua

m

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS
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                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

                      -                       259,40 

TOTAL 630.1.3.2 259,40                 

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

Punto crítico 03 muro                       -                              -   

Viga cabezal 27,00 75,413              1,00                             2.036,15                  2.036,15 

, Vástago 16,20 88,351              1,00                             1.431,29                  3.467,44 

Punto crítico 08 muro                       -                    3.467,44 

Viga cabezal 124,50 75,413              1,00                             9.388,92                12.856,36 

Vástago 74,70 88,351              1,00                             6.599,82                19.456,18 

Punto crítico 10 muro 17,00 65,305              1,00                             1.110,19                20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

                      -                  20.566,37 

TOTAL 640.1 20.566,37            

ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

En punto crítico 05 15,00 3,00                  1,00                                  45,00                       45,00 

En punto crítico 06 15,00 6,00                  1,00                                  90,00                     135,00 

,                       -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

                      -                       135,00 

TOTAL 681.1 135,00                 

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA

CANTIDAD 
PARCIAL

CANTIDAD 
ACUMULADA

681.1

640.1

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

kg

Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado  Clase 1; recubrimiento de 
Zinc (galvanizado) 

m3
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ÍTEM:

DESCRIP :

UNIDAD:

DIM #1 DIM #2 DIM #3 CANT.

De ITEM 201,6 23,20 15,00                1,00                                348,00                     348,00 

De ITEM Adecuación zonas de depósito 1324,40 15,00                1,00                           19.866,00                20.214,00 

,                       -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

                      -                  20.214,00 

TOTAL 900.2 20.214,00            

FECHA DESCRIPCIÓN
MEDIDAS CANTIDAD 

PARCIAL
CANTIDAD 

ACUMULADA

m3/km

CANTIDADES DE OBRA RIOSUCIO

CAPÍTULO TRASNPORTES

900.2
Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, 
Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a 
partir de cien metros (100 m).
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ALCANTARILLA TIPO
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BOX CULVERT TIPO
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PUNTO CRÍTICO 10
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PUNTO CRÍTICO 07 01
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PUNTO CRÍTICO 03

Página 26 de 29



PUNTO CRÍTICO 07 01
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