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INTRODUCCION

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Valle del Cauca, en la
subregién norte, Municipio de Bolivar, especificamente en la zona urbana del corregimiento
Primavera, aunque sirve de conectividad entre los habitantes de dicho corregimiento,
también sera de gran utilidad para la conexién con los municipios de Truijillo y Bolivar en el
Departamento del Valle del Cauca.

Por su extension, LIBICACION TRAMO VIAL "ﬂﬁ}"'“ ﬁ”zﬁm TIPC DEViA ABSCISADO
B,O“\-/ar ocupa el S T ks D Fa SR ey {25 54 50 Via terciaria | KO+DOG KO+425.64
séptimo lugar entre los Caners 3 (Hi=425.64)
imini Carrera 5 arina cales 12 y 13, contings

munICIpIOS del oo Calls 13 d'::dcl:n.l:llm con canfera 5§ ME 92 B0 Via wibana | KO+ 000 - KD= 34592
Departamento del Valle hasta KO-+245 92
del Cauca, | Carrers 7 anine cafie 12 { o140 G Wia Lrbana | Ki=000— Kid-0u
90rre$p0nd|end0 su Canreen B anire cale 12 y K04080 BE. 00 B Via lsbara | HO0O0- FO40BD
area al 3.7% de la !
SUperﬁCie total, se Carers 4 anire cafles 12 y 13 {K0+04T) aran il Wia wrhana | K= D00 - K007
extie_nde desd_e la D SR S Dun e 26,00 §.0 Vialrbana | KD+DOD #4025
Cordillera  Occidental, |

Caitera 3 aniie calfes 12 y 13 (K0+088) BE00 60 Via wbana | KOO0 -X0+084

en limites con el Choco,
hasta el valle geografico Akl 1.162.58
del Rio Cauca, limita al

Norte con los municipios -
; ; UBICACION TRAMO VIAL
de El Dovio y Rolda.n.lllg, NORTE NORTE ESTE
al Sur con el munICIpIO i 12 deade KO+ Fasta croce con . T e e
. . - 9 (k=425 64 573, £38 A OTI 01516 O3 875 457
de Truijillo, por el Oriente i Sy g
L HR COen Lo R 12 Q0N - |7 207 576 078 90 i S
con los mUnICIpIOS de Calle 13 desie crucs Son Carmsra ! e,
aslg KO+ 305 5
BuQaIag.rande y Zarzal y Canrers 7 entre colle 12 y KD+ 091 974,380 651 1080086 587 | OFR361,505 {00,074 622
al Occidente con el - —
Carrera § entre calle 12 y KD+ 089 9T 296 152 | ORGOE0S40 | o737 208 1 150, 4R D53
departamento del - S
, Canmern 4 ontrg calles 12 p 13 JEEO-08T) 973, 140 B4 1089 B11 0665 G 118, 754 163 BHE 115
ChOCO. 7 4 cruco con calla i £ : b
. #d,116,7/64 1,088 BOE 395 BFE 08224 1.0E BE2G Ba
La Iongitud del tramo a “aters J erdre calles 12 y 13 (K088} | 973,000,041 | 089 BT 2521 G706 434 | (18 TAT 865
intervenir es de
1.152,56 metros,

Ga aclara que &l proyecto se ancuentra uiecado en el casco urbano del cormegimisnto

distribuidos de la de Primawvera, por o tanto s vigs a intervenir son de caracter urbbang, sienco el tramo

siguiente manera: de la calle 12 con una longitud de 425,64 metros una via terdiaria, va que sirve de
conestivicad con atlros correqimentas, mientras que [as demas vias 50 08 acCeso
local
NG
NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 1S09001
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 "
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444 lcontec

Certificado N° SC 2779-1

servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com




) PLIEGO DE CONDICIONES Fiductarla ge
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE BOLIVAR @ cori

Il EL DARIEN VALLE DEL CAUCA”. - BPIN 20230214000087

colombiana
LICITACION PRIVADA ABIERTA N° | 02-2024 Pagina | 6de 81
CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera'y
administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR Il JUNIO DE 2024

M D00CLY

[ 1F it

| Mozt

N OORELB

i i i o
: L. 1% & liiNet =
El presente proyecto cuenta con un monto con destino a la construccion de CINCO MIL W’_
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL
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SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($5.174.818.748).

El proyecto fue asignado a los contribuyentes interesados en desarrollarlo a traves del
mecanismo “Obras por Impuestos” mediante RESOLUCION NUMERO 000461 de 2024, el 7
de mayo de 2024.

Se requiere realizar el “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO URBANO
CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA”
considerando:

De conformidad con el articulo 1.6.5.2.3 del Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1 Decreto 1625 de
2016, adicionado por el articulo 10 del Decreto 1915 de 2017, con referencia al mecanismo
de pago obras por impuestos, las entidades nacionales competentes, segun el objeto del
proyecto, en materia de infraestructura vial, es el Ministerio de Transporte.

De la misma manera, el articulo 1.6.5.3.4.6 del Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1 Decreto 1625
de 2016, adicionado por el articulo 10 del Decreto 1915 de noviembre 22 de 2017, establece
que el contribuyente sera responsable de la celebracion de los contratos que sean necesarios
para la preparacion, planeacién y ejecucion del proyecto, de acuerdo con la legislacién privada
y a través de licitacion privada abierta.

El Estado no tendra ninguna responsabilidad, ni directa, ni solidaria o subsidiaria, en caso de
incumplimiento de lo pactado entre el contribuyente y los contratistas, o entre estos ultimos.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
CASCO URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL
CAUCA™:

Localizacion

El proyecto objeto del presente proceso se encuentra ubicado en el corregimiento
PRIMAVERA del municipio de BOLIVAR, departamento del Valle del Cauca.

PRESUPUESTO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de obra, es hasta por la suma
CINCO MIL CIENTO SETENTAY CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($5.174.818.748), segun lo autorizado por la
Entidad Nacional Competente, incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar. En este valor estan incluidos los costos de las obras, la
gestion ambiental y el plan de manejo de transito.

CONTRATO CONSTRUCTOR
COSTO TOTAL OBRAS 4.708.200.959
GESTION AMBIENTAL 309.564.000 ﬁ
PMT 157.053.789 —ng—
TOTAL 5.174.818.748
NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 1509001

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
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El proponente en su oferta no podra en ningun caso, ofertar por menos del noventa por ciento
(90%) del Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo establecido en el siguiente cuadro:

] VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESTIMADO ESTIMADO

“CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO CASCO
URBANO CORREGIMIENTO $4.657.336.873 $5.174.818.748
PRIMAVERA MUNICIPIO DE
BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA”

Destinatarios del proceso licitatorio

Podran participar en el presente proceso licitatorio las personas naturales, juridicas,
nacionales, presentandose de forma individual y/o plural (Uniones temporales y/o Consorcios)
que cuenten con la capacidad operativa, recurso humano y fisico para garantizar el
cumplimiento del objeto del contrato.

Cada proponente, debera presentar una oferta en original y copia fisica, acompafiadas de una
memoria USB con la propuesta en medio digital.

CONDICIONES DEL PROCESO LICITATORIO

Régimen juridico aplicable

El proceso de contratacién correspondiente a la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA
estd sometido a la legislacion y jurisdiccion colombiana y esta orientado por el régimen de la
contratacion privada contenido en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas
aplicables en la materia, por tanto, los Términos de Referencia y en general los documentos
que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Principios orientadores

De acuerdo con el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades no sometidas al estatuto
general de contratacion de la administracién publica deberan aplicar en desarrollo de su
actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los Articulos 209 y 267 de la Constitucion
Politica, respectivamente, y estardn sometidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal. Por lo anterior, los
procesos mediante los cuales se contratan los bienes y servicios necesarios deben realizarse
respetando los principios de economia, igualdad, seleccion obijetiva, libre concurrencia,
transparencia y pluralidad de proponentes

Lucha contra la corrupciéon

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la
accion del Estado Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos ﬁ
de contratacion y se compromete formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o wliNety
conductas de corrupcion. En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del W
NIT 800.140.887-8 @
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 1S09001
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Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de Transparencia de Presidencia de la
Republica o quien haga sus veces.

Publicacion

La apertura del proceso de seleccién se realizara con la publicacion de los Términos de
Referencia y los documentos del proceso a través de la pagina web Fiduciaria
Corficolombiana.

Todos los documentos y aquellos resultantes de la LICITACION PRIVADA ABIERTA seran
publicados en la pagina web Fiduciaria Corficolombiana y estaran a disposicion de cualquier
interesado.

Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de
almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las
instalaciones de Fiduciaria Corficolombiana, ubicadas en la ciudad de Cali, en la direccion
Calle 10 # 4-47 piso 20.

Correspondencia

La propuesta, que debera radicarse por el medio indicado en el cronograma, todos y cada
uno de los documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s)
con la presente LPA OXI - Ejecutor - Oxi BOLIVAR Il No. 002 -2024, deben ser radicados
al correo electronico: obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com y
mclaudia.alvarez2020@gmail.com, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo
del correo.

Las propuestas se recibiran via correo electronico y fisicamente, en cualquiera de las oficinas
de Fiduciaria Corficolombiana del pais: Oficinas Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 21.

Se entiende para todos los efectos de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, que la
Unica correspondencia oficial del proceso y, por tanto, susceptible de controversia, sera
aquella radicada en la(s) direccién(es) indicada(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar
y/o correo electrénico diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no
sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Sefores

FIDEICOMISO OXI BOLIVAR 1
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
Calle 10 No. 4-47 P-21

Cali, Valle del Cauca.

Deberan contener como minimo los siguientes datos: ﬂ
wliNet &=
a. Nombre completo del interesado en la LPA OXI - Ejecutor - Oxi BOLIVAR Il No. 002 -2024. w
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b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direcciéon fisica,

o

direccion electronica y teléfonos fijos y/o celulares.
Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

. Numero total de folios.

Inhabilidades e incompatibilidades

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, y demas
normas vinculantes; asi como, cuando el proponente, sean personas juridicas, nacionales,
presentandose de forma individual y/o plural. Se incurra en las causales previstas en la Ley
734 de 2002, articulo 10 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas concordantes:

Que hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacion, financiacion
del proyecto objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA, asi como en la
estructuracion de los Términos de Referencia y/o en la evaluacion y seleccién del proceso de
contratacion.

Que hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del
proyecto objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA. Esta prohibicién también rige
para los beneficiarios reales de las mismas personas.

Quienes presenten propuesta para participar en el proyecto al que se le va a realizar la
interventoria objeto de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA.

Consorcios, o sus representantes se encuentre(n) reportados en el Sistema de Administracion
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — “SARLAFT”.

El Proponente declarara en la Carta de Presentacion de la propuesta que no se encuentra
incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.

Nota: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste cedera el
contrato, previa autorizacion escrita de la Contratante o si ello no fuere posible renunciara a
su ejecucion. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de
un consorcio o union temporal, éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion
escrita del Contratante.

Conflicto de interés

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de
manera individual o como integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra
presentar propuesta ni suscribir contrato, por encontrarse incurso en conflicto de interés,
cuando:

El proponente debera diligenciar y presentar debidamente firmado el Anexo No 0, Formato de
declaracion juramentada inexistencia conflicto de interés.

El Contratante se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello, al proponente, a las
fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios para
lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren pertinentes, en cualquier fase
del proceso licitatorio, incluso antes de la suscripcion
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CONDICIONES PARA LA PRESENTACION
Reglas para la presentacion de propuestas

Las personas naturales, juridicas, nacionales, presentandose de forma individual y/o plural
(Uniones temporales y/o Consorcios), deberan tener en cuenta las siguientes reglas para la
presentacion de su propuesta:

1. Cada proponente presentandose de forma individual y/o plural (Uniones temporales y/o
Consorcios), debera presentar solamente una oferta.

2. En el presente proceso pueden presentar propuestas directamente o a través de apoderados
que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes
solicitados para la participacion en el presente proceso de LICITACION PRIVADA ABIERTA.

3. Lapropuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar
sus caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales. En caso de efectuarse
alguna aclaracién se debera realizar una nota explicativa de la misma.

4. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por
los proponentes dentro de la respectiva licitacion, deben presentarse en idioma castellano.

5. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias.

6. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora a los fijados para su entrega
seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas, y no seran objeto
de verificacién ni evaluacion.

7. La informacion requerida en los formatos de la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA
debera diligenciarse completamente.

8. Los documentos presentados dentro de la propuesta deberan estar foliados (enumerados) de
manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nUmeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando numeros con el suplemento A, B, C, o bis.

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como Vocera y Administrado del Fideicomiso OXI
BOLIVAR Il solo recibira una oferta por proponente, quien debera indicar expresamente para
cual proceso allega su ofrecimiento. La radicacién de la propuesta implica la aceptacién y
conocimiento de la legislaciéon colombiana acerca de los temas objeto del pproceso de
Contratacién y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion
de su oferta y en ningun caso FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. S.A. como Vocera y
Administrado del Fideicomiso OXI BOLIVAR Il sera responsable de ellos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los
requisitos habilitantes o los factores de evaluacién de la oferta, deberan estar salvados con la
firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma, y con una nota al
margen donde manifieste clara y expresamente la correccion realizada.

La propuesta se conformara de la siguiente forma: ﬂ
5 liiNet =
Los proponentes deberan presentar sus ofertas en forma fisica y mediante correo electrénico, W
NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 1509001
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com

Certificado N° SC 2779-1




. PLIEGO DE CONDICIONES Fiduciariags
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE BOLIVAR @ Cor]

Il EL DARIEN VALLE DEL CAUCA”. - BPIN 20230214000087 ’
colombiana

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° | 02-2024 Pagina ' 12 de 81

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como voceray
administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR Il JUNIO DE 2024

al correo obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com y
mclaudia.alvarez2020@gmail.com a la direccion Calle 10 No. 4-47 Piso 21, hasta la fecha y
hora establecidas en el cronograma, identificado con el numero del presente PROCESO, el
PATRIMONIO AUTONOMO, el Grupo al que presenta la oferta (SI APLICA), incluyendo los
documentos exigidos en los presentes TERMINOS, de la siguiente manera:

a) ENTREGA DE ARCHIVOS:
Se deberan enviar tres (3) correos electronicos en principio:

Correo y sobre No 1: Requisitos habilitantes: requisitos de la capacidad juridica, técnica,
financiera.
Correo y sobre No 2: Requisitos ponderables

Correo y sobre No 3: Oferta econdémica, debe contener uUnicamente el ofrecimiento
econdémico, en formato Excel y PDF. (Se debera enviar la oferta econdmica en un archivo
cifrado en un correo electrénico independiente de los que se envian los requisitos habilitantes

Ahora bien, es importante tener en cuenta lo siguiente:

e Los archivos deberan ser Comprimidos en 7-zip
No se aceptaran hipervinculos de la herramienta Google drive o similares.

El buzén del correo podra soportar hasta 20 megas, por lo que en caso de que el volumen de
la informacién sea mayor se aceptara la remision de mas de dos correos, con la indicacion del
ndamero de remision.

e Los documentos asociados al correo No. 3 deberan enviarse cifrados, y solamente se
requerira la contrasefia en el desarrollo de la Audiencia virtual de cierre, la cual sera fijada en
el cronograma del proceso licitatorio.

¢ En ninguna circunstancia se recibiran ofertas por fuera de la fecha y hora establecidas en el
cronograma para tal fin, o, recibidas a un correo electrénico distinto al habilitado por la Entidad
dentro de los Términos de Referencia.

b) FORMA DE LOS CORREOS DE ENVIO DE OFERTAS

En el asunto se debe indicar el nimero del proceso de licitacion privada abierta (LPA), el
nombre del patrimonio auténomo y el consecutivo del correo, ejemplo:

Correo No 1:

Correo No 01 — LPA No de 2024 (remision 1)

Correo No 01 — LPA No de 2024 (remision 2)

Correo No 2:

Correo No 02 — LPA No de 2024 (remision 1)

Correo No 02 — LPA No de 2024 (remision 2)

Correo No 3:

Correo No 03 — LPA No de 2024 (remision 1) m
Correo No 03 — LPA No de 2024 (remision 2) W
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NOTA 1: Se aclara que sin importar la cantidad de correos que se remita, solo se considerara
valida la informacion recibida hasta de la hora del cierre.

NOTA 2: Para efectos de remisién de documentacion del proceso de seleccién, el proponente
debera indicar en la Carta de presentacion dos correos electrénicos, de los cuales, uno de
ellos debera corresponder al registrado en la Camara de Comercio.

TEXTO BASE DEL CORREO DE ENVIO DE OFERTAS

El texto de envio debera guardar la siguiente estructura:
Serores:
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI BOLIVAR I
Correo electronico:
obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com y mclaudia.alvarez2020@gmail.com

Referencia: LPA No de 2024 — SOBRE No 1 — (remisién 1).

Objeto:

LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXOS:
Enumerar y detallar el Nombre de los archivos
Atentamente,

Nombre del proponente

Nombre del Representante Legal
C. C. No.

Correo electrénico

Celular

Teléfono

Ciudad

Vigencia de la propuesta

Las condiciones de vigencia de la propuesta son:

La propuesta debera estar vigente por un plazo no menor a sesenta (60) dias calendario, a
partir de la fecha de cierre del Proceso de Seleccion, requisito que se entiende cubierto con la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta.

El término de la vigencia de las Propuestas podra ser ampliado hasta en la mitad, esto es,
hasta en treinta (30) dias calendarios adicionales, lo cual no implica que la propuesta pueda
ser susceptible de ajustes.

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com

w liziNet =

=

C

1509001

Certificado N° SC 2779-1



. PLIEGO DE CONDICIONES Fiduciariags
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE BOLIVAR Cor]
Il EL DARIEN VALLE DEL CAUCA”. - BPIN 20230214000087

colombiana

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° | 02-2024 Pagina ' 14 de 81

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como voceray
administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR Il JUNIO DE 2024

Documentos que reposan en la entidad del contratante

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de
referencia con documentacion que cumpla con los mismos requisitos y obre en la entidad (por
haber sido presentados en otra actuacion dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta que el(los)
mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente LICITACION PRIVADA ABIERTA y para
tal fin; asi mismo, debera identificar plenamente el (los) documento(s) y sefalar la actuacion
en la que obra, para que EL PATRIMONIO AUTONOMO los verifique de manera directa, sin
perjuicio que el proponente los pueda aportar.

Prohibicién de presentar propuestas alternativas o parciales

No se aceptaran propuestas alternativas, condicionadas, ni parciales. De presentarse alguna
propuesta con dichas caracteristicas se rechazara y no se tendra en cuenta para el proceso
de evaluacion

Cierre de la etapa de recibo de propuestas

El Proceso licitatorio se declarara cerrado en la fecha y hora que indica el cronograma y en
consecuencia so6lo se podran presentar propuestas hasta este plazo, entregandolas
personalmente o por un representante o apoderado en el lugar indicado.

Se entiende por hora de cierre, la hora oficial establecida por la Superintendencia de Industria
y Comercio tomada de la pagina www.sic.gov.co o http://horalegal.sic.gov.co/.

Se entienden recibidas por FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como Vocera y
Administrado del Fideicomiso OXI BOLIVAR Il las ofertas que hayan sido radicadas a la fecha
y hora indicada en el Cronograma del proceso. Después de este momento, no se permitira
recibir mas propuestas por excederse del tiempo sefalado en el Cronograma.

Se procedera en audiencia virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams, la cual sera de
obligatoria asistencia en el caso que los TDR asi lo determinen, con el fin de dar a conocer las
Ofertas recibidas dentro y fuera del término, asi como dar lectura de la Garantia de Seriedad
de la Oferta y el valor del ofrecimiento econdmico de cada una de ellas, con el fin de verificar
que se encuentre dentro del rango de precios dispuesto en los términos de referencia. En caso
de que la oferta se encuentra por encima o por debajo del rango establecido, sera causal de
rechazo de plano de la oferta y no se procedera a su evaluacién. Todo lo anterior sera grabado
previa autorizacion de los asistentes.

El enlace para el ingreso a la audiencia quedara establecido en el Cronograma del
proceso licitatorio, en el desarrollo de dicha diligencia cada Proponente que haya presentado
oferta debera indicar la contrasefia del archivo que constituye el Ofrecimiento Econémico, del
cual se dara lectura en la misma.

En caso de no responder o no indicar la contrasefa, la persona que preside la audiencia

realizara hasta tres llamados al mismo oferente con el fin de obtener la clave, de no atender a ﬁ
los llamados se pasara al siguiente oferente, hasta culminar con cada uno de los proponentes. mlENet o
Para aquellos participantes que no suministraron la contrasefia en la primera ronda, se W
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realizara una segunda y ultima ronda, con el fin de que esta sea entregada la contrasefa, y
en caso de no obtener respuesta se rechazara la propuesta.

De todo lo ocurrido en la audiencia se elaborara un acta, la cual sera suscrita por los
funcionarios autorizados y sera publicada en la pagina web indicada en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles siguientes a la audiencia de cierre.

NOTA No. 1: Esta audiencia la presidira el Coordinador Juridico del negocio de Obras por
Impuestos PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI BOLIVAR Il y/o el profesional
juridico responsable del Patrimonio Auténomo, junto con la parte técnica y/o financiera si se
considera necesario. En el caso de que un representante del Fideicomitente se encuentre
presente se dejara constancia de dicha actuacion.

NOTA No. 2: En caso de que asi se estime en los Términos de Referencia, FIDEICOMISO
OXlI BOLIVAR Il que tiene como vocera y administradora FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A. podra adelantar o aplazar el cierre del proceso por medio de
adendas cumpliendo con lo establecido para dicha actividad.

NOTA No. 3: Para efectos de no generar confusién a los proponentes y desorganizacién en
la recepcion de ofertas, no se podra modificar la fecha de cierre y audiencia de cierre el mismo
dia que se tiene previsto para ello, se recomienda hacerlo con un dia de antelacion, con el fin
de que los interesados tengan el tiempo prudencial para revisar las modificaciones.

Retiro de las propuestas

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del
Proceso licitatorio, las cuales seran devueltas sin abrir en el acto de apertura al representante
o la persona autorizada en forma escrita por este. No habra retiro parcial de documentos de
las propuestas.

A partir de la fecha y hora del cierre del proceso, los proponentes no podran retirar, adicionar
0 corregir sus propuestas.

Las propuestas presentadas en forma extemporanea no seran tenidas en cuenta para la
evaluacion y posterior seleccion, por lo que se mantendran en el sobre cerrado en que fueran
recibidas.

Una vez finalizada la LICITACION PRIVADA ABIERTA, los proponentes podran radicar una
solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacion del acta de seleccion del contratista, vencido
el término establecido y de no recibir la solicitud de devolucién de las mismas, seran enviadas
a archivo general para su destruccion.

Modificacion de los términos de referencia - Adendas

Dentro del término de publicacién de la presente licitacién, el CONTRATANTE podra modificar ﬁ
los términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de mlENet o
la Fiduciaria Corficolombiana y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha w
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establecida en el cronograma para el cierre de la licitacién. Asi mismo, podra expedir adendas
para modificar el cronograma del proceso antes de la seleccion del contratista. Sera
responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas
expedidas en el presente proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

Informacién de caracter reservado en las propuestas

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son
de caracter reservado por disposicion constitucional o legal e invocar la nhorma que ampara
dicha reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se
entendera que toda la propuesta es publica.

Documentos otorgados en el exterior

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior
deberan estar legalizados o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de
validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el documento es emitido en idioma
distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma castellano, por traductor oficial y debera presentarse debidamente legalizada
o apostillada segun corresponda.

Legalizacion

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no
haga parte de la Convencién Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para
Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos privados provenientes de tales Estados,
deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se haya surtido
la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario
0 quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la
autoridad competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii)
Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en
el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma
de la autoridad que lo legalizd, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la
firma del Consul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por
funcionario de un Estado parte de la Convencidn que haya suscrito el Convenio sobre la
abolicion del requisito de legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La
Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el tramite
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo en que actia el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de
origen. Si la apostilla esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse
acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor oficial
debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual
deberé presentarse debidamente apostillada o legalizada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

Reserva durante el proceso de evaluacion. mlNet o
La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y W
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la recomendacion para la seleccién que mas se ajuste al interés del Contratante, no podra ser
revelada a los proponentes ni a terceros hasta que se dé a conocer los informes de evaluacion
a los proponentes, mediante el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de
Referencia y dentro de los plazos fijados en el cronograma, para que se presenten las
observaciones correspondientes.

Verificacion de requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos
establecidos en los presentes Términos de Referencia, no dara lugar a puntaje, pero
habilitaran o no la propuesta, es decir, seran evaluados bajo el criterio de CUMPLE / NO
CUMPLE; de dicha revisién se publicara el informe de requisitos habilitantes donde se
solicitara, en los casos que se permita, la subsanacion de los aspectos calificados como NO
CUMPLE; posteriormente, con la verificacién de los documentos recibidos en el marco de la
subsanacion, se publicara el informe final de requisitos habilitantes.

Propuesta habilitada

Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con las condiciones
establecidas como requisitos habilitantes en los términos de referencia y que podran continuar
con el proceso de evaluacion de requisitos ponderables. El contratante durante el término de
evaluacion verificara los requisitos habilitantes que sean presentados por los Proponentes
dentro del plazo sefialado en el Cronograma, término dentro del cual el Comité Evaluador,
podra solicitar las aclaraciones, precisiones o los documentos que se requieran, sin que por
ello pueda el Proponente adicionar o modificar su propuesta.

Reglas de subsanabilidad

El proponente tiene la carga de presentar su oferta en forma integral, esto es, respondiendo
todos los aspectos de los Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en la LICITACION ABIERTA
PRIVADA.

Las solicitudes de subsanacion se efectuaran en el “informe de requisitos habilitantes” que el
Contratante publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes
aclaren o aporten informaciéon o documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y
cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto
se fije en el cronograma, las subsanaciones requeridas en archivo PDF o editable de acuerdo
a lo solicitado por el comité evaluador, al correo electrénico
obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com o radicarlo en original debidamente
foliadas en las instalaciones de Fiduciaria Corficolombiana ubicadas en la ciudad de Cali, en
la direccion calle 10 # 4-47 piso 20 cuyo horario de atencion al publico es de lunes a viernes
de 8:00 a 5:00 horas en jornada continua; asi mismo, aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electrénico, de modo que deberan

radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. ﬂ
No seran tenidas en cuenta las subsanaciones recibidas de manera extemporanea ni las mlNet o
radicadas en lugar distinto al sefialado. w
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En el evento en que el comité evaluador designado por el Contratante no haya advertido la
ausencia de un requisito habilitante y, por ende, no lo haya requerido en el “informe de
requisitos habilitantes”, podra solicitar a los proponentes que alleguen los documentos,
aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje o relacionados
con la falta de capacidad no podran ser objeto de subsanacion, por lo que deben ser aportados
por los proponentes desde el momento mismo de la presentacion de la oferta. Con ocasion de
la(s) solicitud(es) de subsanacion para habilitar la propuesta, o de aclaraciéon o explicacion,
los proponentes no podran modificar, adicionar o mejorar sus ofertas. La no presentacion de
la garantia de seriedad de la oferta es un requisito que se considera no subsanable por lo que
se considerara una causal de rechazo de la propuesta.

Causales de rechazo

El Contratante, rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas,
juridicas y financieras exigidas.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, ya sea en forma individual, como socio,
como miembro de una figura asociativa, presente mas de una oferta.

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los
Términos de referencia.

Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucion estipulado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econdémica o
viceversa.

Si el valor corregido del ofrecimiento econémico del proyecto supera el presupuesto estimado
del proyecto.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucién, la Ley y los Términos de Referencia.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en
los presentes Términos de Referencia.

Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que
impidan la seleccién objetiva.

Cuando la propuesta técnica y econdmica sea parcial o totalmente ilegible.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el
Sistema de Informacién de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la

Procuraduria General de la Nacion.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio ﬂ
0 sus representantes esté(n) reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de mlNet o
Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT o se encuentren W
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coincidencias en listas restrictivas o cautelares.

Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo
hiciere o subsane de manera errénea y que con los soportes existentes no cumpla con los
requisitos habilitantes.

Cuando con la presentacion de aclaraciones o subsanaciones se modifique o mejore la oferta.
Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta, o la misma no cumpla
con las condiciones establecidas después de la solicitud de subsanacion.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos
de Referencia.

Cuando los dictdmenes financieros sean negativos, o se abstienen a presentar el dictamen de
los estados financieros, o no cumpla con los indicadores financieros requeridos en la presente
invitacién o el revisor fiscal se abstenga de generar el dictamen.

Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le
otorguen las facultades requeridas con posterioridad al cierre, sin perjuicio de la ratificacion.
Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones
legales.

Cuando el proponente no aporte, enmiende, adicione o sustituya los anexos que permitan la
calificacion objetiva de las ofertas presentadas.

Si no se presenta el desglose de la oferta econémica.

Cuando se presenten certificaciones para acreditar la experiencia a las cuales se les haya
hecho efectivas las garantias por incumplimiento total o se les haya aplicado la caducidad.
En el caso de presentar la oferta a través de un apoderado y no se presente el poder no se
encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos de existencia y
representacion de la persona juridica.

Si el valor del ofrecimiento econdmico es menor al presupuesto minimo estimado, se aplicara
la causal de rechazo.

Si el valor del ofrecimiento econémico excede el valor maximo del presupuesto estimado, se
aplicara la causal de rechazo.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los
integrantes del proponente plural o se acredite que su constituciéon ocurrié con posterioridad
al cierre del proceso.

En los demas casos establecidos en los Términos de Referenciay en la Ley

No incluir en el sobre No. 2 de la propuesta los Analisis de Precios Unitarios.

Metodologia, verificacion y calificacion de las propuestas habilitadas.
Posteriormente a la verificacion de los requisitos habilitantes y subsanaciéon de estos, se
iniciara la evaluacién de los requisitos ponderables unicamente de las propuestas habilitadas.

De dicha actuacién se dejara constancia mediante acta, la cual sera suscrita por el comité
evaluador y sera publicada con el informe definitivo indicando el numero del precinto de
apertura. Asi mismo se realizaran la evaluacién de la propuesta econdémica de las propuestas
habilitadas.

Durante la revision de los requisitos ponderables, en el caso de que el comité evaluador lo
considere necesario, podra solicitar aclaraciones sobre la informacion existente; en ningun ﬂ
caso se permitira la modificacion o mejora de su oferta ya que esto se considerara causal de mlNet o
rechazo. w
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Con la revision de la oferta econémica, se rectificara los valores ofertados; en el caso en que
el comité evaluador evidencie errores aritméticos se procedera a la correccién de los mismos,
por lo que se tomara como oferta el valor final posterior a la correccion. No presentar el
desglose de la misma generara una causal de rechazo.

Posterior a la verificacion de los requisitos ponderables se generara el Informe de Evaluacion
en el que consten los resultados de todas las propuestas habilitadas estableciendo el orden
de elegibilidad de acuerdo al proponente que haya obtenido el mayor puntaje. El Contratante
mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime necesario.

Traslado de las evaluaciones

Los informes de evaluacién seran publicados en la pagina web del CONTRATANTE dentro de
los tiempos establecidos en el cronograma; posterior a su publicaciéon (tanto del informe
de requisitos habilitantes y ponderables) y dentro de los términos, los interesados podran
presentar observaciones por medio del correo electrénico
obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com vy sera resuelta cualquier inquietud por el
mismo medio; observaciones presentadas fuera de tiempo o por otro medio, no seran tenidas
en cuenta y no habra lugar a cualquier reclamacion.

Criterios de desempate

Para el caso de empate de varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones
de precio y calidad, estara a discrecidon y criterio del comité evaluador la eleccion de la
propuesta ganadora.

Seleccién unico proponente y puntaje minimo

Si luego de la verificaciéon de los requisitos habilitantes sélo uno de los proponentes resulta
habilitado o se presentd un unico Proponente, se continuara con la evaluacién de la oferta
respecto de los factores ponderables y si estéd conforme con las exigencias de los términos de
referencia, se procedera a aceptar la oferta, de lo contrario sera causal de rechazo.

Se puede asignar el Contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla
con los requisitos habilitantes exigidos y ponderables que satisfaga los requisitos del
documento de seleccion de contratistas.

Causales para la declaratoria de desierta

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos,
financieros y de experiencia previstos en estos Términos de Referencia.

Cuando exista causales de rechazo que inhabilite a todos los oferentes.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
Cuando no se acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o de seleccion del contratista
y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision. ﬂ
En cualquiera de los eventos anteriores, el Contratante dara a conocer la decision, mediante mlENet o
el mecanismo de publicidad establecido en los Términos de Referencia. w
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Suspension y/o cancelacion de la licitacion.

El Contratante se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa
del proceso la LICITACION PRIVADA ABIERTA que se halle en curso, inclusive antes de la
firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso
normal de la misma. Para tal efecto, la Contratante emitira acta de suspension y/o cancelacion
segun corresponda.

Modificacién o revocatoria del acta de seleccién

El contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido
entre la seleccion del contratista y la suscripcién del contrato, sobreviene una inhabilidad o
incompatibilidad del proponente seleccionado, si se demuestra que el acto se obtuvo por
medios ilegales, si existiera una causal de rechazo que no se haya divisado dentro del proceso
de evaluacién o si dentro de la verificacion de vinculaciéon se presentase cualquier tipo de
alerta que puedan afectar la imagen y el buen nombre del patrimonio auténomo y de la entidad
contratante.

En todo caso los precios unitarios que se adjuntan son informativos.

El presente PLIEGO DE CONDICIONES esta referido como objeto contractual a: EJECUTAR
TODAS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL
PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO URBANO
CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA”, segun
especificaciones del proyecto aprobado para ejecutar mediante el mecanismo de obras por
impuestos con cadigo de aprobacion BPIN 20220214000084.

En el presente documento se ha considerado el procedimiento general de ejecucion,
las caracteristicas, tipo y calidad de los materiales que se usaran en la construccién, de
acuerdo las especificaciones particulares que estan aprobadas por la Entidad Nacional
Competente en la documentaciéon que puede ser consultada por los interesados en la
plataforma SUIFP: https://suifp.dnp.gov.co

Para su consulta se deben seguir las instrucciones del Manual del Usuario del Banco de
Proyectos de la ART e ingresar el codigo BPIN 20230214000084. Cualquier omision en las
especificaciones requeridas no exime de responsabilidad al Contratista, ni podra tomarse
como base para reclamaciones posteriores o incremento en el valor total global ofrecido para
las obras.

La seleccion del Contratista se realiza a través de LICITACION PRIVADA ABIERTA.

ASPECTOS GENERALES —Qlﬂ;
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Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacion

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los
Documentos del Proceso, la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de
las Ofertas, la presentacion de observaciones a las mismas, la asistencia a reunién visitas y
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacion en el Proceso de Contratacion
estara a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

Comunicaciones

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por medio
electrénico a obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com de lunes a viernes entre las
08:00 a.m. y las 5:00 p.m.

La comunicacién debe contener: (a) En el asunto, el nombre del presente Proceso de
Contratacion correspondiente “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO
URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL
CAUCA”. (b) los datos del remitente que incluyen nombre, direccién fisica, direccion
electrénica y teléfono; (c) identificacion de los anexos presentados con la comunicacion.

Las reglas aplicables a la presentacion de las Ofertas estdn plasmadas en el presente
documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas por canales distintos a los
mencionados no seran tenidas en cuenta para los propésitos del Proceso de Contratacion. La
entidad Contratante respondera las comunicaciones recibidas mediante documento que sera
publicado en la pagina web del contratante: https://www.fiduciariacorficolombiana.com

Idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes
o por terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el
mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en
castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos
habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el
Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los
términos del articulo 251 del Cédigo General del articulo 251 del Cadigo General del Proceso,
cumpliendo el tramite de Apostilla o consularizacion.

Legalizacion de documentos otorgados en el Exterior

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin
que sea necesaria su legalizacion. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte
adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de
acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

Visita de Obra —A I:Net h—

Se le aclara a los posibles oferentes que la visita de obra sera obligatoria, asi mismo se W
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aclara a los posibles oferentes que el futuro Contratista no podra efectuar ninguna clase de
reclamacién al CONTRATANTE motivada por desconocimiento total o parcial de las
condiciones de la zona del proyecto. Los posibles oferentes deberan aportar documento que
contenga una declaracién juramentada con presentacién notarial en la cual indique que
conoce el proyecto en todas sus dimensiones y caracteristicas y esta en capacidad de
ejecutarlo en la forma establecida en todos los documentos que hace parte de la presente
licitacion.

La visita al sitio de obra sera incluida dentro del cronograma elaborado para el desarrollo de
la licitacion, EL CONTRATANTE se encargara de coordinar dicha visita, la cual en todo caso
estara sujeta a condiciones ambientales o de orden publico. Si por cualquiera de estas razones
no se puede hacer la vista de obra sera responsabilidad de cada posible oferente obtener la
informacion que requiera de la zona.

Cuadro resumen

INFORMACION GENERAL
MODALIDAD DE LICITACION PRIVADA
CONTRATACION ABIERTA
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
CASCO URBANO CORREGIMIENTO
PROYECTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE
DEL CAUCA”
Registrado-actualizado: Viabilizado por el
ESTADO DEL Ministerio competente y con control posterior del
PROYECTO DNP. Proyecto seleccionado para ejecutar
mediante mecanismo de Obras por Impuestos.

Tabla 3. Cuadro resumen del proyecto

Obligaciones Especificas del CONTRATISTA y/o Alcance del Objeto Contractual:

El contratista se obliga a cumplir con el objeto contractual, realizando cada una de las
actividades y obras necesarias para la ejecucion del contrato y garantizando el estricto
cumplimiento de las especificaciones requeridas, el cumplimiento de los plazos establecidos
para completar la obra y la ejecucion dentro de los costos de su ofrecimiento econémico
teniendo en cuenta lo establecido en la documentacién pertinente de la plataforma SUIFP del
proyecto aprobado. Lo anterior de acuerdo a lo previsto en Decretos 1625 de 2016 y 1915 de
2017 y, demas normas que reglamentan la ejecucién de proyectos vinculados al mecanismo
de pago Obras por Impuestos. En desarrollo de lo anterior, el CONTRATISTA debera:

Garantizar la ejecucion del objeto contractual: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO —A Ii:Net h—
CASCO URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL W
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CAUCA”. Segun especificaciones del proyecto aprobado para ejecutar mediante el
mecanismo de obras por impuestos con codigo BPIN 20220214000084 atendiendo las
caracteristicas técnicas descritas en los respectivos documentos de la plataforma SUIFP.

Adoptar, diligenciar y aportar con la regularidad establecida o cada vez que sean requeridos,
todos los documentos que apliquen para el objeto contractual solicitados por el
CONTRATANTE.

Dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la adjudicacion del contrato, aportar un
cronograma detallado de obra que incluya la descripcién del material, mano de obra, equipo,
frentes de trabajo y demas elementos que considere necesarios, para cada una de las
actividades a ejecutar, con el objeto de establecer controles periddicos semanales sobre
dichos aspectos.

Dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la adjudicacion del contrato, aportar un
Plan de Calidad que debe estar coordinado con el Plan de Calidad del Interventor,
especialmente respecto de la informacién que se solicitara para el control del avance del
proyecto. Asi mismo, debera incluir indicadores que reflejen el avance financiero vy fisico del
proyecto, el manejo y control de documentacion, el registro del personal de obra, proveedores
con sus datos de contacto, inventario de materiales en obra, relacion de equipo disponible en
obra y todos aquellos que apliquen para le ejecucion del objeto contractual.

Dentro de los cinco (5) dias calendario posteriores a la adjudicacion del contrato, aportar un
Plan de Inversiones del Anticipo. Diligenciar y anexar los Analisis de Precios Unitarios (A.P.U.)
de todas las actividades descritas en el Cuadro de Cantidades y Precios.

En la fecha de desembolso del anticipo, suscribir acta de inicio de obra con el interventor, el
Gerente del Proyecto y el delegado de la Entidad Nacional Competente. En caso de que el
CONTRATISTA no concurra a la firma del Acta de Inicio de obra, se entendera que a partir de
la fecha de desembolso del anticipo inicia el plazo contractual.

Presentar los soportes requeridos junto con la factura de venta.

Cumplir con las especificaciones establecidas en los documentos del proyecto y disponibles
en la plataforma SUIFP.

Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el
Gerente y/o Interventor del proyecto.

Cumplir todos los procedimientos, protocolos y requisitos que sean establecidos por el
GERENTE DEL PROYECTO y la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera
y administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR I, para que sean desembolsados sus pagos.

Proporcionar toda la informacion en la presentacion y formatos que sean necesarios, cada vez
que sea requerida, para que el GERENTE DEL PROYECTO registre los avances fisicos y ﬂ
financieros del proyecto en la plataforma SUIFP. —Qlﬂ;
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Las demas que sean inherentes al objeto contractual.

Nota: Los trabajos deberan ejecutarse conforme a lo indicado en las condiciones vy
especificaciones técnicas a contratar.

Nota: El GERENTE DEL PROYECTO se reserva la posibilidad de contratar la ejecucion de
actividades con un tercero, en caso de que el CONTRATISTA esté incurriendo en
incumplimiento de cualquiera de los aspectos del cronograma de obra o que a su juicio
acarrearan incumplimientos futuros por parte del CONTRATISTA y que afecten el
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO. Sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar.

Obligaciones Generales del CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, El
CONTRATISTA tendra como obligaciones Principales, entre otras:

Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la convocatoria, la oferta,
las adendas y el contrato que se suscriba.

Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos de la Convocatoria, los
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condicién previa e
indispensable para suscribir el acta de Iniciacion del contrato.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.
Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoria o
la Gerencia de Proyecto.

Asistir a las reuniones, comités de obra y demas eventos que sean convocados.

Entregar los informes y toda la documentacion requerida, dentro de los plazos pactados y/o estipulados en
las comunicaciones de la GERENCIA DEL PROYECTO y en los formatos establecidos por ésta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el propoésito
de hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecucion de las obras ante las
entidades correspondientes, cuando el contrato asi lo exija, o advertir de la falta de estos ﬂ
cuando sean del ente contratante. —Qlﬂ;
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Radicar las facturas por los trabajos ejecutados y ajustes, de acuerdo al procedimiento
sefialado por el CONTRATANTE y dentro de los plazos convenidos.

Constituir y mantener vigentes a su costa todas las garantias que amparan el contrato en
los términos de este documento y el Decreto 1915 de 2017 y las demas normas respectivas
de Obras por Impuestos.

Cumplir con las obligaciones laborales con el personal contratado en la ejecucién de los
trabajos.

Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales en
los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y demas normas concordantes, requisito que se debera tener en cuenta durante toda
la etapa de ejecucioén y liquidacion del contrato. Las demas que por ley le correspondan.

El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos y omisiones en el ejercicio
de actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al
CONTRATANTE y/o a terceros. Garantizar a su personal las medidas de proteccion y
seguridad necesarias para el desarrollo de este contrato, al igual que brindar las
capacitaciones en seguridad industrial requeridas para el mismo fin; para lo cual se obliga a
suministrar por su cuenta a la totalidad del personal a su cargo en la obra, la dotacién exigida
por la ley y los elementos de proteccién personal necesarios y adecuados, que requieran
para el desarrollo de su labor (cascos, botas, capas, overoles, guantes, gafas, protectores
auditivos, etc.) y todos los elementos de bioseguridad requeridos para prevenir el Covid-19,
conforme con los lineamientos y disposiciones de las entidades correspondientes.

Cumplir cabalmente con la normatividad ambiental vigente y aplicable segun su actividad, lo
cual incluye la obtencion de todas las licencias, permisos y/o autorizaciones
correspondientes, en caso de ser exigidas en el contrato.

Entregar a la GERENCIA DEL PROYECTO, copia de todos los soportes asociados con el
manejo integral de residuos peligrosos y de escombros (licencia ambiental del gestor que
realiza el aprovechamiento y/o disposicion final y actas de disposicion final de los residuos),
que se generen con ocasion al desarrollo del presente contrato. Instalar una valla informativa
de 12 metros de ancho por 4 metros de alto, alusiva al proyecto en la cual se reconozcan
expresamente los respectivos créditos a los aportantes, de acuerdo con el modelo que
suministre la Gerencia del Proyecto.

Cumplir con la normativa vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad
industrial y salud ocupacional, y normas de transitabilidad establecidas en el plan de manejo
de transito PMT; implementar el PMA aprobado en el proyecto siguiendo los lineamientos de
dicho documento, garantizar la calidad en las obras.

Garantizar que en la contratacion de mano de obra no calificada se vincule un porcentaje
minimo del 10% correspondiente a la poblacién perteneciente a la region.

Obligaciones del CONTRATANTE ﬂ

5 liNet =

En virtud del presente Contrato, EL CONTRATANTE se obliga a: w
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1. El Gerente del Proyecto instruira a la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A como
vocera y administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR Il para pagar al Contratista las
sumas estipuladas, en la oportunidad y forma establecida en el titulo Forma de pago de
los presentes pliegos.

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA pertinente
al objeto contractual a través del Gerente del Proyecto.

3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los
documentos que de él forman parte

4. Entregar al contratista oportunamente la informacién necesaria para la correcta
ejecucion de las obras, como son: planos y especificaciones de construccion a través
del Gerente del Proyecto.

5. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos
contemplados en el contrato por instruccion y coordinacion del Gerente del Proyecto

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

El contratista debera cumplir con todas las medidas de seguridad industrial, bioseguridad y
salud ocupacional, en los todos los frentes de obra, de acuerdo con las normas vigentes
sobre el particular. El contratista sera el Gnico responsable de los perjuicios ocasionados por
la falta de medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo.

Asi mismo, debera mantener una adecuada sefializacién en toda la zona de ejecucién de la
obra, con el fin de prevenir cualquier posible accidente o afectacion a los predios y
pobladores ubicados en las areas adyacentes al proyecto.

Actividades Especificas - Alcance del Objeto Contractual

El contratista se compromete a la ejecucion de las actividades vy listado de cantidades que
aparecen en el ANEXO 1 del presente pliego. Las cantidades incluidas en el ANEXO 1 son
estimadas e informativas para la conformacién del presupuesto del oferente. En todo caso
el valor total de la oferta no podra superar el presupuesto oficial estimado, sin disminuir el
alcance del proyecto.

Normas Generales de Construccion

El CONTRATISTA es responsable de la proteccion y conservacion de las Obras hasta la
fecha en que conjuntamente con GERENCIA y la INTERVENTORIA se suscriba el Acta de
Recibo Final de las Obras. Por lo tanto, sera el responsable de reparar y/o reponer,
a su exclusivo costo y asatisfaccion de la interventoria, la gerencia y el supervisor de la
Entidad Nacional Competente, los dafios y/o pérdidas que sucedieren con anterioridad a
dicha fecha, todo ello sin desmedro de las coberturas incluidas en la Garantia de Estabilidad
de Obra que el CONTRATISTA debera expedir a favor y a satisfaccion de EL
CONTRATANTE.

Todos los materiales que se utilicen en la Obra deben cumplir con las especificaciones mlNet o
técnicas del contrato de obra, ser de primera calidad y deberan ser previamente aprobados w
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por la interventoria con la debida anticipacién, de muestras representativas y ésta podra
ordenar, por cuenta del Contratista, los ensayos necesarios para comprobar que éstos
cumplen con lo previsto en los Codigos y Normas que las soportan y complementan.

EI CONTRATISTA, al suscribir este contrato, acepta su responsabilidad de cumplir con todas
las Normas, Decretos, Reglamentos y Cédigos que regulan la actividad constructora en
Colombia y especificamente, la reglamentacion de obras por impuestos que es el marco de
este proyecto y contratacion.

El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de
cerramientos, ocupacion de vias, sefializacion, transito de volquetas, servicios provisionales,
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la
correcta y oportuna ejecucion de las Obras

En caso de requerirse la intervencion de cercas y cerramientos de predios colindantes a la
obra, se debe solicitar la autorizacion escrita del propietario de los predios. El contratista debe
restituir a su costa los cerramientos, en las mismas condiciones iniciales.

NORMATIVIDAD TECNICA

El CONTRATISTA, al suscribir este contrato con EL CONTRATANTE, acepta su
responsabilidad de cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Cddigos que
regulan la actividad constructora en Colombia. Ademas, acepta cumplir todas las Normas de
Planeacién y Urbanismo, las Ambientales y las normas nacionales relacionadas con la
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Bioseguridad, Régimen Laboral y
similares que estén vigentes durante la ejecucion de las Obras contratadas.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA PERSONAL DE LA OBRA

El contratista debera mantener como personal directivo de la obra un Ingeniero Civil
Residente permanente (100%) y un director de obra Ingeniero Civil con el cincuenta (50%)
por ciento de dedicacion como minimo, responsable de la ejecucion de la obra, cuyos
curriculos se presentaran ante la interventoria para su aprobacion antes de la iniciacién de
los trabajos y un técnico en salud ocupacional, gestion ambiental y seguridad industrial con
dedicacion permanente (100%).

METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecucion de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del Contratista
en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de
comparacion de propuestas, y a la sana practica del ejercicio de la Ingenieria en cuanto a
construccion se refiere. Sobre el contratista recaera la responsabilidad final por la aplicacién
de tales métodos, los cuales estaran encaminados a obtener los mejores resultados en la
obra. Sin embargo, el interventor tendra en cualquier momento el derecho de ordenar
cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su
coordinacion con las obras de otros Contratistas que tengan relacion con la presente, o para

obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado. ﬂ
TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO mlNet o
El trabajo que no cumpla - los requisitos de las especificaciones o, las instrucciones del W
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VIGILADO

interventor, se considerara defectuoso y este ordenara repararlo y reconstruirlo. Se
considera rechazado y no se medira ni pagara el efectuado, antes de darse los lineamientos
y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacién del interventor,
debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no tendra derecho a percibir ninguna compensacion por la ejecucion del
trabajo rechazado y por su demolicién.

DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminacién y aceptacion final.
Es responsable también por cualquier dafio que pueda causarse a terceros. Con motivo de
la construccidn de la obra, si las causas del dafio le son imputables. En este caso reparara
a su costa los dafios, sin que implique modificacidn al plan de trabajo, ni excepcién de tales
responsabilidades ni de lugar a la ampliacién del plazo convenido.

MATERIALES

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos
para la construccion de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente
(acopio) que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales
o de cualquier otro elemento necesario en la ejecucioén, los cuales deberan ser de primera
calidad.

El Interventor podra rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten
conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirara del lugar
reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucién de la obra defectuosa se corregira
satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista.

En caso de que se requiera por parte de la Interventoria la verificacién de las
especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista esta
obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.

FRENTES DE TRABAJO

El Contratista debera presentar a la interventoria y a la gerencia la metodologia de trabajo
con la que adelantara la construccion de las obras. En caso de que, en criterio de la
interventoria y la gerencia se requiera abrir varios frentes simultaneos para dar cumplimiento
al cronograma de obra aprobado para la ejecucion de los trabajos, el contratista estara en
la obligacién de implementarlos en un plazo maximo de quince (15) dias calendario. No se
aceptara ni se reconocera ningun costo adicional por este concepto.

EQUIPO

El equipo que utilice el Contratista, su depreciacion y mantenimiento correran por su cuenta,
asi como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente debera mantener en el
sitio de la obra un numero suficiente de equipo en buen estado aprobado por el Interventor,

con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los
equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que puedan sufrir, no seran causal ﬂ
que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. —Qlﬂ;
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El Interventor podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que
a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista debera
reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por dafios o para mantenimiento,
con el fin que no haya retraso en las obras.

El equipo minimo requerido por frente de trabajo para el desarrollo de la obra es:
EQUIPO CANTIDAD
MOTONIVELADORA
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
VIBRO COMPACTADOR 10 TON
CARROTANQUE
VOLQUETAS 7 m3
SALTARINES
MEZCLADORA DE CONCRETO
VIBRADORES PARA CONCRETO
VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL

S WININDIW = —

TRABAJADORES DE LA OBRA

Todos los trabajadores seran empleados directamente por el Contratista o sus
SUBCONTRATISTAS en forma auténoma, y no adquieren vinculacion laboral con el
CONTRATANTE. Por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios,
indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de
acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a técnica y eficiente, y se termine
dentro del plazo acordado. No se permitira la vinculacién laboral a través de cooperativas.

SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS

Durante la ejecucion de los trabajos el CONTRATISTA debera disponer los desechos sdlidos
de la obra en botaderos autorizados por la entidad Ambiental correspondiente,
demostrandole a la INTERVENTORIA de su disposicion final con certificados expedidos por
dichos botaderos.

SENALIZACION

Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del transito vehicular
y peatonal, el Contratista esta en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para
evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual debera presentar un Plan de Manejo de
Transito (PMT) ante la interventoria para su revisiéon y posterior aprobacién de la entidad
competente, también debera acatar las normas Generales de Construccion y la Resoluciéon
No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte.

El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencion de accidentes tanto en
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafo, forma, clase, color y a las
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y en el Plan de
Manejo de Transito (PMT).

Sera de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de mlNet o
dichos avisos, defensas, barreras, reguladores de transito, sefalizacion adecuada e W
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iluminacion.

El Interventor podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de
una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistematico
por parte del Contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializaciéon o las
instrucciones impartidas a este respecto.

El contratista se compromete a implementar el PMT aprobado en el proyecto, el cual
comprende un presupuesto de materiales y mano de obra que debe ser tenido en cuenta
en la ejecucién del proyecto. Este documento hace parte del presente pliego.

Los gastos en que incurra el Contratista para la colocacion de las sefales y avisos y para
la adopcidn de todas las medidas necesarias para la prevenciéon de accidentes seran por
cuenta de éste y deberan reponer a su costa las que se pierdan o se deterioren.

DISTINTIVO DEL PERSONAL.

El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo que lo
identifique (escarapela y/o chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el
personal el casco y los demas elementos de proteccidn personal y de bioseguridad.

EL CONTRATISTA debera suministrar al Interventor, cada mes o cuando este lo requiera
informacion completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucion
de la obra, su clasificacion, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos
profesionales, asi como la informacion sobre el costo de los materiales, herramientas,
equipos o instrumentos usados en el trabajo.

EL CONTRATISTA, junto con la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente el
programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es
responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y debera adoptar las medidas
que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94).

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecucion del Contrato el Contratista proveera en todo momento los recursos
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones
de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados
y bienes.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del Contrato el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de
accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego.

Durante la ejecucion del Contrato, el Contratista observara todas y cada una de las

regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato relativo a
seguridad, prevencidon de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, ﬂ
bioseguridad, y en general las normas que a este respecto mantenga las entidades mlNet o
oficiales. W
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Antes de iniciar el contrato el Contratista debera preparar un programa completo con las
medidas de seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos y lo sometera
a la aprobaciéon del Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria.

Durante la ejecucion del contrato el Interventor le podra ordenar el cumplimiento inmediato
al Contratista de las medidas que considere convenientes o necesarias para garantizar la
prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad, actuando dentro del
marco contractual. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico y
reiterado de los requisitos de seguridad, bioseguridad o higiene, o de las instrucciones del
Interventor al respecto, éste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la
ejecucion de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho
a ampliacion de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Interventor podra obviar la
notificacion escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas
que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendra derecho a
reconocimiento o indemnizacién alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el
cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevencién de accidentes
correran por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el
analisis de costos Indirectos o dentro del analisis de precios unitarios acapite mano de
obra, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparacién de las ofertas.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado
de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma
adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras,
desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningin momento
una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los
trabajos el Contratista debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones
provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en
el mismo sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de la obra, disponiendo en
forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos
en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista avisara con treinta (30) dias de antelacion la fecha en que se propone hacer
entrega total de la obra. El Interventor, Autoridad Nacional Competente y el Contratista
de Obra, suscribiran un Acta de recibo previo, donde quedaran registradas las
observaciones y/o recomendaciones a ser tenidas en cuenta, para el recibo definitivo a
satisfaccion. Asi mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean
necesarias para la recepcion final de los trabajos.

Al momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribiran el acta de finiquito ﬂ
(entrego y recibo) de exoneracién de responsabilidades, relevandose mutuamente de wluiNet o
todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones W
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por vicios de construccion que tiene derecho a realizar El Interventor.

LIMPIEZA FINAL RESTAURACION

A la terminacion de la obra, EL CONTRATISTA removera de los alrededores de ellas las
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le
pertenezca o que se hayan usado bajo su direcciéon. En caso de que no lo haga asi, el
Interventor ordenara la limpieza por cuenta de LA ENTIDAD y cargara su costo al
CONTRATISTA.

Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas, realizando como minimo
reposicion de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores
condiciones que las encontradas inicialmente

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Para el desarrollo del proyecto se tendran encuentra las especificaciones técnicas
Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayo para
materiales de carreteras 2013 del INVIAS, estas especificaciones generales forman

parte del contrato que genere esta
convocatoria las cuales podran ser consultadas en el
siguiente link: https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-

tecnicos-izq/139-documento-tecnicos/1988-  especificaciones-generales-de-construccion-
de-carreteras-y-normas-de-ensayo-para-materiales- de-carreteras

Las actividades de obra que no se encuentren incluidas en este documento se ejecutaran
de acuerdo con lo establecido en las especificaciones particulares aplicables al contrato,
las cuales prevaleceran sobre las especificaciones generales y podran modificarlas o
complementarlas. Todos los trabajos que no estén cubiertos por especificaciones
particulares se ejecutaran conforme a las especificaciones generales.

En todos los articulos de las especificaciones generales de construccién de carreteras se
entendera que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos titulos,
en tanto no se opongan a lo establecido en la ley de contratacion vigente y en el PLIEGO
DE CONDICIONES que dio origen al contrato. En caso contrario, prevalecera siempre el
contenido de las disposiciones recién citadas.

DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuacién se indica. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

Adenda

Documento por el cual la entidad contratante adiciona o complementa una g F=NEt &
aclaracion durante el proceso de licitacion. w
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Adjudicacion

Es la decision final de La entidad Contratante, expedida por medio de un acto
administrativo

Adjudicatario

Es el proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una
Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera
en relacion con las demas, la propuesta mas conveniente en el proceso de seleccion.

Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente PLIEGO DE

Anexo CONDICIONES y que hacen parte integral del mismo.
Son contribuciones parafiscales los gravamenes establecidos con caracter
obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y Unico grupo social y
Aportes econdémico y se utilizan para beneficio del propio sector. EI manejo, administracién

Parafiscales

y ejecucién de estos recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la
ley que los crea y se destinaran solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.

ART

Agencia para la Renovacién del Territorio

Comité Evaluador

Equipo de trabajo encargado de realizar la revision y evaluaciéon de las ofertas del
presente proceso, nombrado por el CONTRATANTE actuando por instruccién y
coordinacion de EL GERENTE DEL PROYECTO y el COMITE DE
CONTRIBUYENTES.

Comité de
Contribuyentes

Conformado por los representantes de las empresas aportantes vinculadas a
proyecto: REFORESTADORA ANDINA Y PAPELSA

Contratante

Fiduciaria Corficolombiana S.A como vocera y administradora del Fideicomiso OXI
BOLIVARII

Contratista

Es el adjudicatario que suscribe el contrato derivado del presente proceso.

Contrato

Es el negocio juridico que se suscribira entre La entidad Contratante y el
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y
se conceden derechos correlativos que instrumentan la relacion contractual que se
busca establecer a través del presente Proceso de Contratacion.

Dia(s) Calendario

Es cualquier dia del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Dia Habil o No
habil.

Dia(s) Habil(es)

Es cualquier dia comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana,
excluyendo los dias feriados determinados por ley en la Republica de Colombia.

Dia(s) No
Habil(es)

Se entenderan de conformidad con el Cédigo Politico y Municipal.

Documentos del
proceso.

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los
pliegos de condiciones o la invitacion; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus
respuestas; (f) la oferta; (g) el informe de evaluacién; (h) el contrato; y cualquier
otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el

Proceso de Contratacion.

Délares de los
Estados Unidos
de América, o
doélares, o US$

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos
los efectos se tomara por su valor equivalente respecto de la moneda de origen del

tasa de cambio certificada por la autoridad

proponente, segun la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, segun Ia

competente del pais de origen.
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Entidad

Nacional El Ministerio de Transporte o la entidad en quien este delegue las funciones
Compete asignadas en los articulos 1.6.5.1.1 y siguientes del Decreto 1625 de 2016.

nte

Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, segun el
caso a los que se debe cefiir el Contratista durante la ejecucion del servicio, para
obtener los resultados objeto del contrato. Para este caso particular se refiere a todos
los documentos pertinentes requeridos por

los documentos publicados en el portal SUIFP del proyecto con codigo
20220214000037.

Es la valoracion del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.

Especificaciones

Estimacion del

Riesgo
Etapas del Son las fases en las que se divide la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta las
Contrato actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la

Entidad para estructurar las garantias del contrato.

Fideicomiso OXI | Es el patrimonio auténomo administrador por Fiduciaria Corficolombiana S.A

BOLIVARII denominado Fideicomiso OXI BOLIVAR Il

Garantia de Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a favor de la entidad
Seriedad de la contratante con ocasién de la presentacion de la propuesta, de conformidad con la
oferta ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el PLIEGO DE CONDICIONES.
Gerente del

proyecto REFORESTADORA ANDINA S.A.

Son las personas naturales o juridicas o el grupo de personas juridicas y/o naturales
asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unién temporal o cualquier otro
tipo de asociacién que actian en el Proceso de Contratacion previamente a la
presentacion de ofertas.

Es la persona juridica responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del proyecto.
Interventor Ejercera la vigilancia y supervisién del contrato, siendo la persona encargada de
velar por el cumplimiento y desarrollo del

contrato de obra.

Interesados

Se adoptara para el manejo y control de las actividades de obra, todos los formatos
del Manual de Interventoria vigente del Invias, que apliquen para la ejecucion del
respectivo contrato a desarrollar por el oferente seleccionado.

Manual de
Interventoria

Es el proceso de seleccion objetiva que se reglamenta en el PLIEGO DE
CONDICIONES con el propésito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los

Proceso de . ) . . .
<. términos establecidos en este Pliego, resulte mas favorable a los intereses de la
Seleccidn ; o
entidad Contratante para la celebracion del Contrato, en
consonancia con las leyes que rige el derecho privado
Periodo Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecucion del
Contractual

Contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la entidad Contratante para estructu
las garantias del contrato. M
E IzNet —’
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Pesos
Colombianos

Es la moneda de curso legal en la Republica de Colombia.

Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Seleccion y el futuro Contrato, en
los que se senalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los
cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el Proceso
de Seleccién del contratista y tener la

posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de seleccion.

Es la posicion que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificacion
Primer orden de | definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje
elegibilidad mas alto luego de efectuarse la calificacion de los criterios de ponderacion, previstos
en el PLIEGO DE CONDICIONES.

Pliego De
Condiciones

Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la entidad
contratante desde la
planeacion hasta el vencimiento de las garantias de calidad, calidad y mantenimiento.

Proceso de
Contratacion

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales
asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unién temporal o cualquier otro

Pr nen . o .
oponente tipo de asociacion que presenta una Propuesta para participar en el Proceso de
Contratacion.
Es la oferta con caracter irrevocable, presentada conforme a los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien tiene la
Propuesta : ~
capacidad de representar al proponente, la cual debe estar acompafiada de la
garantia de seriedad.
Ri Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
iesgo - - ) -
de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato.
RUP Es el registro unico de proponentes que llevan las camaras de comercio y en el cual
los interesados en participar en Procesos de Contratacion deben estar inscritos.
. . Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en
Servicios . . - . . -
- Colombia o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacion
Nacionales :
colombiana.
SMMLV Es el salario minimo mensual legal vigente en la republica de Colombia
% IZ:Net %
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Mi Es una micro, pequefia y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente
ipyme .
aplicable.
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Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344
municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio
de Hacienda, departamento Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacién del
Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017.

ZOMAC

DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

La presente licitacion privada abierta consiste en contratar el “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO CASCO URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE
DEL CAUCA” tiene como especificaciones técnicas, presupuesto, alcance del proyecto, localizacion
y area de influencia, actividades y cualquier otra que considere el CONTRATANTE, las contenidas
en el estudios y disefios.

Los demas detalles del presente Proceso de Contratacion también se encuentran incluidos en los
documentos del proceso.

1. VALOR MAXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESES ($5.174.818.748).

La oferta que supere este presupuesto sera considerada como no habil para el presente
proceso de seleccion.

2. FORMA DE PAGO
EI CONTRATANTE pagara el contrato de la siguiente manera:

El anticipo que se le pagara a EL CONTRATISTA sera del 30% por ciento del valor del
contrato. Este sera desembolsado previo cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Legalizacion del contrato.

b. Otorgamiento de las pdlizas exigidas en el contrato con sus respectivos recibos de
pago.

C. Entrega de cronograma de desembolsos del anticipo.

d. Entrega de la matriz de riesgos por parte del contratista.

e. Entrega del cronograma de obra.

El anticipo sera intervenido por la gerencia del proyecto y la interventoria. Este anticipo se
desembolsara y manejara en un encargo fiduciario cuyo titular seréa el contratista. Para los giros
correspondientes a este anticipo, se debe contar con las firmas conjuntas y simultaneas del
contratista, la interventoria y la gerencia.

En cada una de las actas mensuales de obra efectivamente ejecutada y facturada, se amortizara
el 30% del anticipo y se hara una retencion en garantia del 10% del valor de la factura, la cual se
realizara por el CONTRATANTE.

Cada acta de recibo parcial de obra debe ser recibida y aprobada por la Interventoria, el supervisor
delegado por la Entidad Nacional Competente, y posteriormente revisada y aprobada por la
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Gerencia del Proyecto; para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién del proyecto,
incluido el personal de subcontratistas que presten sus servicios para la ejecucion del proyecto. No
se aceptara personal vinculado a través de cooperativas.

El pago se realizara segun la solicitud del CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que debe
cumplirse la presentacion oportuna de informe de avance y de actividades realizadas, sus
respectivos anexos cada una de las actas debe tener como soporte las memorias de cantidades
seguimiento de la ejecucién de la obra, y toda la informacion requerida por el GERENTE DEL
PROYECTO vy el Interventor, para poder tener los avales. Los pagos se realizaran previa
presentacion de la factura con todos los soportes que aseguren que la obra fue ejecutada vy
recibida a entera satisfaccién por la INTERVENTORIA, LA GERENCIA DE PROYECTO vy la
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, todo esto enmarcado bajo la legislacion de los proyectos
realizados bajo la modalidad de obras por impuestos, que esta reglamentado en los Decretos 1915
del 22 de noviembre de 2017 y 2469 del 28 de diciembre de 2018, expedidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su correccion por parte de la
entidad o no se adjunten los documentos requeridos, el término para el pago sélo empezara a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se
haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos
seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

EL GERENTE DEL PROYECTO podra instruir a FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como
vocera y administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR Il para retener cualquier monto que deba
pagar al CONTRATISTA por la ejecucion de la Obra, inclusive del PAGO FINAL, cuando:

A. EI CONTRATISTA haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando por
cualquier otra circunstancia EL CONTRATANTE presente reclamacion judicial o
extrajudicial contra él.

B. Se presenten reclamaciones contra el CONTRATISTA por parte de sus trabajadores,
subcontratistas, proveedores o terceros.

C. Se presenten reclamaciones contra el GERENTE DEL PROYECTO por parte de
trabajadores, subcontratistas o proveedores del CONTRATISTA, o terceros, cuyas
causas sean imputables al CONTRATISTA.

D. EL GERENTE DEL PROYECTO tengarazones para creer que ha ocurrido o es inminente
que ocurra, un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, declaraciones,
garantias o compromisos contenidos en el contrato.

El dltimo pago se realizara contra la suscripcion del acta de liquidacion del presente Contrato, la
cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales y certificacion
del GERENTE DEL PROYECTO.

3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444
servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com




DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

. PLIEGO DE CONDICIONES . Fiduciariags
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE BOLIVAR I Cor]
CORREGIMIENTO PRIMAVERA VALLE DEL CAUCA”. - BPIN 20230214000084

colombiana

LICITACION PRIVADA ABIERTA N° - 02-2024 Pagina 40 de 81

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como voceray

administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR Il JULIO DE 2024

El plazo para la ejecucion del contrato es de nueve (9) meses contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio.

4. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El lugar de ejecucion sera en el municipio de BOLIVAR Il Corregimiento PRIMAVERA, departamento
del Valle del Cauca.

PERFIL DEL PROPONENTE

PARTICIPANTES

Perfil del proponente

Los proponentes podran presentarse bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando
cumpla con las condiciones exigidas en el PLIEGO DE CONDICIONES:

A. Persona Natural y/o personas juridicas nacionales.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993. Se acepta maximo dos (2) integrantes para
la conformacién de proponente plural.

A. PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA NACIONAL:

Que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura del proceso,
conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80
de 1993.

Las personas juridicas deben tener por lo menos ocho (8) afios de constituidas antes de la fecha
de cierre de la presente convocatoria y un término de duracién no inferior al plazo de ejecucion del
contrato y cinco (05) afio mas, lo cual se verificara a partir de lo consignado en el Certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio.

El representante legal debera acreditar los mismos requisitos para las personas naturales
nacionales establecidas en el literal a) del presente numeral. Si el representante legal de la
persona juridica no fuese Ingeniero civil y/o ingeniero de transportes y vias con cinco (05) afos
partir del afio expedicion de la Matricula debera contar con el aval de un ingeniero civil y/o ingeniero
de transporte y vias con postgrado en administracién de la construccion, con indicacion del nimero
de la matricula y tarjeta profesional y anexando copia de la matricula y tarjeta profesional y
certificado de vigencia actualizado expedido por el ente competente (Ley 842 de 2003, articulo
20).

B. CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

El consorcio y/o Uniéon Temporal, podra estar conformado por maximo dos personas: una persona
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natural nacional y al menos uno de sus integrantes debe ser una persona juridica nacional que
cumpla los requisitos establecidos en el literal A. PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
NACIONALES.

Nota: La persona que acredite el perfil requerido debe allegar copia de su matricula
Profesional junto con la respectiva vigencia.

En el presente pliego de condiciones no se aceptan Consorcios o Uniones Temporales
conformadas por mas de dos (2) integrantes: personas naturales o juridicas

REQUISITOS HABILITANTES

1. CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas juridicas, nacionales;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duracion de esta asociacion debe ser por
lo menos por la vigencia del contrato y un (01) afio mas. Con el fin de verificar la capacidad juridica
de cada oferente, éste debera anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a
continuacion. La omision de aquellos necesarios para la comparacion de las propuestas, impedira
tenerla en cuenta para su evaluacién y posterior adjudicacion:

a. Carta de presentaciéon de la propuesta. Firmada en original por la persona natural
proponente, o por el representante legal de la sociedad, Consorcio o Uniéon Temporal
proponente, el cual debera adjuntar para todos los casos fotocopia de la cedula de ciudadania
para la acreditacion de este requisito cada oferente debera suscribir Carta de presentacién de
ofertas firmada en original (Anexo 2).

Nota: Cuando el Representante Legal del oferente se encuentre limitado en sus facultades para
comprometer a la Empresa y contratar, debera acreditar que ha sido facultado para presentar
propuesta y firmar el contrato, mediante documento expedido por el drgano competente, en
original.

b. Certificado de inscripcion en el registro mercantil vigente y certificado de existencia y
representacion legal: Se debe presentar el Certificado de Inscripcidn en el Registro Mercantil
y certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio en donde
conste la determinacion de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con menos
de treinta (30) dias calendarios, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccién. Para la acreditacion de este requisito el oferente debera presentar el Certificado de
inscripcion en el registro mercantil vigente expedido por la cdmara de comercio del domicilio del
Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa
de sociedad futura si el Proponente es plural no mayor de treinta (30) dias.

De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la
presentacion de la Propuesta y para la suscripcion del Contrato Ofrecido. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente Copia
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del Acta en la que conste la decision del érgano social correspondiente que autorice al
Representante Legal para la presentacion de la Propuesta, la suscripcion del contrato, y para
actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

De igual manera debe acreditar objeto Social de la sociedad debe corresponder
especificamente con el Objeto de la presente contratacion, de manera que le permita a la
persona juridica la celebracién y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

c. Si se trata de un consorcio o una uniéon temporal. Cada una de las personas juridicas
que los integren debera presentar su certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacién
de las propuestas o si el integrante es persona natural y su profesion esta consagrada como
profesiones liberales segun decreto 3050 de 1997 que en su articulo 25 y amparada por el
cédigo de comercio no se solicitara su certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio bastara con su documento de identificacion.

Para los consorcios 0 uniones temporales, al menos una de las personas juridicas que lo
conformen, debe tener al menos ocho (8) afios de constituida.

Adicionalmente, debera adjuntarse el documento de constituciéon del Consorcio o Unién
Temporal, en el cual debera indicarse al menos:

e El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a
contratar.

e Si la participacion es a titulo de Consorcio o Unidon Temporal y las reglas basicas
que regulan las relaciones entre sus integrantes.

e FEIl porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn
Temporal debera sumar en conjunto el 100%

e Si se trata de una Union Temporal deberan indicarse, ademas, los términos y extension de la
participacion de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion del contrato; de lo contrario el
CONTRATANTE considerara que la propuesta fue presentada por un Consorcio.

e La duracién del Consorcio o de la Unién Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del
proceso de contratacion, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un (1) afio mas.
Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecucion y
liquidacion del Contrato.

e |a designacion de la persona que tendré la representacién legal del Consorcio o de la Unidn
Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, debera designarse un suplente
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

En caso de que el documento de constitucidn del Consorcio o Unidon Temporal no cumpla con
estas solicitudes la propuesta sera rechazada.

d. Fotocopia del documento de identidad del representante legal del proponente si
este es persona juridica o consorcio o unién temporal; o documento de identidad del
proponente en caso de ser persona natural. De conformidad con la normativa vigente, Leyes
757 de 2002 y 999 de 2005, la cédula de ciudadania a presentar debe ser amarilla con hologramas,
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foto a color y cédigo de barras y ampliada al 150%.

e. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduria General de la Nacién)
vigente, para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar tanto la del Representante Legal
como de la Persona Juridica. Para el caso de consorcios o Uniones Temporales, cada integrante
de estos debera anexar este certificado, cumpliendo de manera independiente con los requisitos
minimos exigidos.

f. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Contraloria General de la
Republica) vigente, para Persona Natural, para el Caso de Personas Juridicas, debera presentar
tanto la del Representante Legal como de la Persona Juridica. Para el caso de consorcios o
Uniones Temporales, cada integrante de estos debera anexar este certificado, cumpliendo de
manera independiente con los requisitos minimos exigidos.

g. Certificado de inscripcidon en el registro unico de proponentes (RUP), de la camara de
comercio. El proponente y todos los miembros del consorcio o uniéon temporal deben presentar la
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes expedido por la respectiva camara de comercio
en Colombia, el cual debe encontrarse vigente y en firme, la informacion financiera debera estar
renovada con la informacion a corte 31 de diciembre del afio base 2023.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes debera presentar el
respectivo Certificado de Registro, Clasificacion y Calificacion en el RUP. Todos los proponentes
deben estar inscritos en el RUP, y cumplir cada uno con los siguientes codigos del identificador del
bien y/o servicio.

Para la acreditacion de este requisito se debera presentar el Certificado de inscripcién en el registro
unico de proponentes expedido por la camara de comercio del domicilio del Proponente singular o
de cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura si el
Proponente es plural no mayor de treinta (30) dias calendario.

h. Copia del registro unico tributario. RUT. EL PROPONENTE debera presentar copia de este
documento, en el cual se senale la actividad. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios,
todos los integrantes deberan cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos
documentos.

El cddigo Industrial Uniforme o CIIU, debera corresponder a al objeto del contrato es decir que debera
encontrarse clasificado entre una u otra de las siguientes actividades: 4290, 4210, 4111 y 4112.

i. Pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales. El proponente debe allegar con su
propuesta certificacion que expida el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o por el representante legal, respecto al cumplimiento de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje de sus empleados.

La certificacion debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipacion a la
fecha de cierre de la contratacién. En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de
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constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de constitucion. En caso de ofertas
conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debe allegar este documento.
Las personas naturales lo haran de conformidad con lo establecido en el Articulo 9 de la ley 828 de
2003.

La informacién presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la
gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. El ente contratante verificard
Unicamente la acreditacién del respectivo pago a la fecha de presentacién de la propuesta y a la
fecha de la suscripcién del contrato, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

Este documento se acreditara presentado la certificacion en la forma solicitada

j- Garantia de Seriedad de la Propuesta El proponente debera constituir a su costa, a favor de La
entidad Contratante y presentar con su propuesta, una garantia de seriedad de la oferta, por un valor
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO MAXIMO ESTIMADO DEL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION, y una vigencia de sesenta (60) dias a partir de la fecha y
hora fijadas para el cierre del proceso.

Esta garantia se extendera desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion de
la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

En las propuestas presentadas por personas juridicas la garantia debe ser tomada a nombre de la
razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la Camara de Comercio se establezca
que la sociedad podra identificarse con la sigla.

Si quien presenta la oferta es un consorcio o unién temporal, deben aparecer los nombres de sus
integrantes, la garantia de seriedad de la propuesta debera ser expedida a nombre del consorcio o
unién temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participacién. Los
nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de la Camara de Comercio.

Cuando la propuesta se presente mediante proponente plural Consorcio, Unién Temporal o Promesa
de Sociedad Futura, la Garantia de Seriedad debera ser otorgada por todos y cada uno de los
integrantes del proponente plural, directamente o a través de apoderados para el efecto.

Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolverd la garantia de seriedad de las
propuestas, a los proponentes que asi lo soliciten.

Este documento se acreditara presentado la pdliza debidamente realizada e incluyendo el recibo de
pago original.

k. Esquema de Organizacién: El proponente debera presentar su esquema organizacional del

personal asignado al proyecto. Como también la relacion de las funciones que desempefiaran los
profesionales encargados de la ejecucién de la obra como el director, el residente de obra y demas
profesionales vinculados con numero de contacto, correo electrénico y copia del titulo profesional
acompafiado de su respectiva carta de compromiso indicacién del numero de la matricula y tarjeta
profesional y anexando copia de la matricula y tarjeta profesional y certificado de vigencia actualizado
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expedido por el ente competente (Ley 842 de 2003, articulo20) firmado en original aceptando su rol
en la ejecucion de la obra. La no inclusion de este es causal de rechazo.

. Medio magnético USB que incluya la totalidad de los documentos que integran la oferta en formato

PDF y que coincidan con la presentada en fisico. Ademas, se debe presentar en un archivo adicional
Excel el listado de cantidades y precios.

2. CAPACIDAD TECNICA
2.1. EXPERIENCIA
Los Proponentes podran acreditar su experiencia a través de:

i La informacién consignada en el RUP y/o certificaciones emitidas por la Entidad contratante
que podran complementarse con el Acta de pago final a efecto de verificar las cantidades
ejecutadas.

ii. Presentar documentos que certifiquen que han adelantado obras en el departamento del
Cauca, dada la complejidad de la zona.

2.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
2.1.2. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberdan cumplir las

siguientes caracteristicas:

EXPERIENCIA GENERAL: El proponente debera presentar maximo cinco (5) certificados de obra
cuya sumatoria en SMMLV sea mayor a 11.000 SMMLV y por lo menos uno (1) debera corresponder
a la CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO, que tenga actividades
con minimo las siguientes cantidades:

Anclajes pasivos (ml): 1.250 ml
Bombeo e inyeccion de lechada (m?): 1.400 m3
Pantalla anclada en concreto 4.000 psi (m3): 130 m3

EXPERIENCIA ESPECIFICA: El proponente debera presentar maximo tres (3) certificados
relacionados con CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y MITIGACION Y/O
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES Y/O CONSTRUCCION DE BOX CULVERT Y/O
REHABILITACION DE VIAS Y/O ADECUACION DE VIAS, cuya sumatoria en SMMLV sea mayor
a 4.500 SMMLV. Los certificados deberan contener minimo las siguientes cantidades de obra
ejecutada:

Pavimento rigido MR 4.2 (m3): 350 m3
Concreto 4.000 psi (27.6 y/o 28 Mpa) (m?): 180 m?3
Puente vehicular (m): 16 m

e Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres
(3) anos de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (segun corresponda) donde se
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indique la conformacién de la empresa. La Entidad tendra en cuenta la experiencia individual de
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.
e Las certificaciones aportadas para la experiencia especifica deben estar inscritas al RUP y deben
ser diferentes a las aportadas para la experiencia general.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

EI CONTRATANTE tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia general haya sido ejecutado en
Consorcio o Union Temporal, el valor a considerar sera el valor del contrato sin ser afectado por
el porcentaje de participacion o el valor consignado en el documento valido en caso de que el
integrante no esté obligado a RUP.

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado
en Consorcio o Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante o los integrantes
sera el registrado en el RUP de este.

C. En el caso de proponente plural, por lo menos uno (1) de los consorciados podra presentar el
100% de la experiencia requerida.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado
en Consorcio o Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, para la
acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
o los integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado
en consorcio o en Uniéon Temporal, el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Segun la Cantidad
requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la Experiencia se afectara por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

2.1.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas (podran ser verificadas a través de certificado de obra y
acta de pago final).

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en el formato — Experiencia, si aplica.

E. Lafecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

F. Lafecha de terminacién de la ejecucion del contrato.
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G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.
l.
J.

JULIO DE 2024

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
Valor del contrato en moneda legal colombiana.

2.1.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

DE COLOMBIA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la verificacién en forma
directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas

documentos aportados por el Proponente para la acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta
el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de Liquidacion

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

2.2. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar con base en los ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A
DICIEMBRE 31 DE 2023, los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefaladas en el presente pliego:

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en

el RUP:
i. Indicadores de Liquidez, Endeudamiento y Cobertura de Intereses
INDICADOR FORMULA
Liquidez (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total
(IE)
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
Intereses (RCI)

Si el Proponente es Plural cada indicador d se calculara ponderando el indicador de cada uno de los
integrantes del consorcio (Cada Indicador se afectara por el % de participacion)

DE COLOMBIA
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Capital de trabajo Mayor o igual (=) al 30% del Presupuesto oficial
indice de Liquidez |Mayor oigual (2)a 1.5

Endeudamiento |Menor oigual (<) a 0,70

Razén de cobertura de Intereses |Mayor oigual () a 1.5

Tabla 8. Indicadores de capacidad financiera
2.3. CAPITAL DE TRABAJO
La escogencia de estos factores esta basada en lo siguiente:
Capital de trabajo: Activo corriente - Pasivo corriente

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente
luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.
Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econémica del
proponente

indice De Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Este indicador determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones
de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla
sus obligaciones de corto plazo.

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total.

Este indicador determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y
patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

Este indicador determina la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

Para el presente proceso de seleccion los Proponentes deberan acreditar; CT =
AC -PC =CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
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El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado

(CTd):

CT=CTd

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse con la sumatoria simple del Capital de
Trabajo de cada integrante.

2.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
Matriz — Indicadores financieros y organizacionales:

INDICADOR FORMULA
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) Utilidad Operacional / Patrimonio
Rentabilidad del Activo (ROA) Utilidad Operacional / Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicador = (£ Componente 1 del indicador) de cada integrante (£
Componente 2 del indicador) de cada integrante

ROE >= 04%
ROA >= 04%

2.5. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

2.5.1 PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS NACIONALES
La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme, con informacién financiera de fecha de corte a 31 de
diciembre de 2023.

CRITERIOS DE EVALUACION Y MANERA COMO SE REALIZARA LA RESPECTIVA
CALIFICACION.

La evaluacion de los factores se realizara por el comité evaluador constituido para tal fin por el
CONTRATANTE, la GERENCIA DEL PROYECTO y el COMITE DE CONTRIBUYENTES,
quienes

verificaran el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignaran los puntajes correspondientes, los
cuales determinaran la oferta mas favorable.

Para la verificacion de la oferta mas favorable, se analizara si el proponente cumple o no con los
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requisitos y especificaciones minimas obligatorias establecidos en los presentes pliegos de
condiciones y se tienen como factores de ponderacion y seleccion los siguientes:

En la evaluacion de las Ofertas el CONTRATANTE realizara ponderacién del factor econémico vy el
técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJ
E
OFERTA ECONOMICA: 78,75
FACTOR TECNICO QUE COMPRENDE:[ 21,25
Plazo 10
Personal 10
Contratacién de personal con
discapacidad 1
Emprendimiento mujer 0,25
TOTAL 100
1. OFERTA ECONOMICA (PUNTAJE 78,75 PUNTOS)

La entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar maximo setenta y ocho coma
setenta y cinco (78,75) puntos acumulables de acuerdo con el método de media aritmética que

consiste en:
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Consiste en |la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion de puntos
en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedic aritmético, como resultado de aplicar
las siguientes formulas:

n

= x:
=)
s M

=l

X= Media aritmética.
x; = Valor de la oferta i sin decimales
n = Namero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media artmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula.

v n -
x(1— (T‘)} para valores menores o iguales a X
Puntajei=

x(1—-2( x—;-: ) para valores mayores a X

X = Media aritmética.
V, = Valor fotal de cada una de las Oferias I, sin decimales.
I = Numero de oferfa.

En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media antmética se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media antmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
formula de ponderacion.

El proponente debera diligenciar el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO y no podra
adicionar, modificar, suprimir o en todo caso, alterar la informacion en él requerida, toda vez que
dicha informacion se requiere para la comparacion de las ofertas; de lo contrario, generara el
rechazo de la propuesta.

El oferente debe sefialar claramente el Valor Total de su Oferta, la cual no debe exceder el Valor
del Presupuesto Oficial.

Las propuestas que presenten en el valor una diferencia por debajo del noventa por ciento (90%),
con respecto al Valor del Presupuesto Oficial, incurriran en causal de rechazo.

Igualmente, si el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO, no esta debidamente firmado por
quien esta en la obligacion legal de realizarlo, La entidad Contratante lo entendera como falta de
ofrecimiento en el aspecto econdmico, lo cual llevara al rechazo de la propuesta.

El proponente debera ajustar al peso el Valor Total de la Propuesta, bien sea por exceso o por
defecto al peso, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara
por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior
a cinco lo aproximara por defecto al nimero entero del peso; en caso contrario, la entidad
Contratante efectuara dicho ajuste.

El proponente debera relacionar en el FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO, el Precio
Unitario Propuesto frente a cada una de las cantidades alli consignadas y el Valor Total de la
Propuesta. El Valor Total de la Propuesta, debe incluir los Costos de la Administracion, Imprevistos
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y Utilidades, es decir, el AlU discriminando porcentaje del costo directo (%) y valor, y debera
ajustarse al peso (sin decimales).

Adicionalmente, en FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO de,beré discriminarse los valores
correspondientes a la implementacion del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) y del PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).

En caso de encontrarse diferencias en alguno de los items del Formato de cuadro de presupuesto
presentado, en lo referente a la descripcidon del item o su unidad de medida; y la informacién
oficialmente entregada en los Pliegos de condiciones, La entidad Contratante procedera al rechazo
de la propuesta. En caso de encontrarse diferencias en la cantidad de los items, La entidad
Contratante o efectuara las correcciones de oficio, dentro del proceso de verificacion aritmética de
la propuesta.

Se consideran como errores aritméticos subsanables aquellos que modifiquen el resultado de las
multiplicaciones de los valores de cantidad por valor unitario, al igual que las sumatorias que se
requieran hacer dentro del presupuesto, en este caso La entidad Contratante hara la correccion
aritmética pertinente.

La omision del Formato de Cuadro de Presupuesto, el cambio sustancial de la descripcion o unidad
de alguno de los items determinara el rechazo de la propuesta.

El Costo Total de la Propuesta debera incluir integramente los costos derivados de la ejecucién de
los trabajos objeto de la presente Contratacion

2. FACTOR TECNICO (21,25) PUNTOS
Este factor se calculara de la siguiente manera:

PLAZO: DIEZ (10) PUNTOS.

El plazo estimado de ejecucién propuesto es de siete (7) meses. Sin embargo, el proponente que
ofrezca un menor plazo de ejecucion mediante la implementacion de al menos dos (2) o mas frentes
simultaneos de trabajo obtendra el maximo puntaje.

La asignacion del puntaje sera proporcional tomando como referencia el menor plazo ofrecido.

PERSONAL PROPUESTO: DIEZ (10) PUNTOS.

Director de Obra: Ingeniero Civil con 15 afos de experiencia general, 10 afios con titulo de
postgrado y experiencia en minimo dos contratos como director de obra y/o contratista para soportar
la experiencia especifica.

Residente de Obra: Ingeniero Civil con 5 afios de experiencia general, 2 afios como
especialista en vias y transporte y experiencia en minimo un contrato como residente de obra y/o
contratista para soportar la experiencia especifica.

CONTRATACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1) PUNTO:
Se asignara un (1) punto al proponente que contrate a personal con discapacidad conforme a los
parametros establecidos en el | articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el
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Decreto 392 del 2018. La calificacién de un (1) punto sera otorgada al proponente que aporte los
soportes siempre y cuando tengan vinculacién laboral con la persona, el Consorcio o Unién temporal
y/o alguno de sus participantes por al menos un (1) afio, de lo contrario la calificacién sera de cero
(0) puntos.

EMPRENDIMIENTO MUJER (0,25) PUNTOS.

Se asignaran cero coma veinticinco (0,25) puntos al proponente que cumpla los parametros
establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del
Decreto 1860 de 2021. La calificacion de cero coma veinticinco (0,25) sera otorgada al proponente
que aporte los soportes que demuestren que mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones,
partes de interés o cuotas de participacion de la persona juridica pertenezcan a mujeres, de lo
contrario la calificacion sera de cero (0) puntos.

EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debera acreditar que cuenta con el siguiente personal para el desarrollo de la obra
asi:

DESCRIPCION EXPERIENCIA

El profesional requerido para el cargo de director debe comprometerse
con minimo un 50% de dedicacién y acreditar lo siguiente: Poseer
matricula profesional de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y
Vias vigente y titulo de postgrado y/o maestria en cualquiera de las ramas
de la ingenieria por minimo diez (10) afios a partir de la fecha del Acta de
grado.

DIRECTOR DE OBRA
Tener como minimo (15) afios de experiencia general contados a partir de
la expedicion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo de
la presente Licitacion Privada Abierta, con experiencia especifica como
director de obra y/o contratista en minimo dos (2) proyectos relacionados
a la construccién de obras de proteccién y mitigacion y/o construccion de
puentes vehiculares y/o construccion de box culvert y/o rehabilitacion de
vias y/o adecuacién de vias
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INGENIERO El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe
RESIDENTE DE comprometerse con el 100% de dedicacion y acreditar lo siguiente: Poseer|
OBRA matricula profesional de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes vy

Vias, vigente, con titulo de postgrado en vias y transporte por minimo dos
(2) anos a partir de la fecha del Acta de grado.

Tener minimo cinco (5) afios de experiencia general, dentro del periodo
comprendido entre la fecha de expedicion de la matricula profesional y la
fecha de cierre del plazo de la presente Licitacion Privada Abierta, como
Ingeniero Residente de Obra y/o contratista de minimo un (1) proyecto
relacionado con construccion de obras de protecciéon y mitigacion y/o
construccion de puentes vehiculares y/o construccion de box culvert y/o
rehabilitacion de vias y/o adecuacioén de vias.

PROFESIONAL EN El personal ofrecido para el cargo de profesional en salud ocupacional
SEGURIDAD debe comprometerse con el 100% de dedicacion y acreditar lo siguiente:
INDUSTRIALY Tener minimo cinco (05) afios de experiencia general como especialista y/o
SALUD profesional SST, con experiencia especifica de minimo dieciocho (18) meses|
OCUPACIONAL en obras civiles.

El oferente no podra presentar a un profesional para atender mas de un cargo en esta propuesta;
tampoco se aceptara personal profesional ofrecido simultaneamente por dos 0 mas proponentes
para el presente proceso, so pena del rechazo de las propuestas que no demuestren la
disponibilidad del personal, esto es, que de presentarse en varias ofertas el mismo personal, sélo
quedara habil aquella que demuestre con documento autenticado con nota de presentacion
personal, el compromiso y la disponibilidad del personal propuesto.

Para la acreditacion de esta exigencia el proponente debera adjuntar para cada uno de los
profesionales la siguiente documentacion:

¢ Resumen de Experiencia del personal profesional.

e Copia de la tarjeta o matricula profesional.

e Certificado de conducta y de vigencia de la matricula profesional o técnica, vigente a
la fecha de cierre del presente proceso.

o Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el
Contratista, el objeto del contrato, las fechas de inicio y finalizacién, el cargo
desempenado y el valor total de la obra.

ELABORACION DE LA OFERTA ECONOMICA.

OFERTA ECONOMICA: fl\
La cual debera incluir el presupuesto, en la cual se debera consagrar las cantidades de obra,

w liziNet =

precios unitarios y precio total del objeto del contrato, conforme a la descripcién del objeto
consagrado en el PLIEGO DE CONDICIONES, estas Ofertas estaran vigentes por el término de
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sesenta (60) dias calendario, contados desde la fecha de presentacion de Ofertas establecida en el
Cronograma.

El proponente elabora la oferta econdmica basado en las siguientes indicaciones:
RECOMENDACIONES GENERALES

Al preparar la propuesta, debe tenerse en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse para
la celebracién y ejecucion del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente al cual se
adjudique el proceso de seleccion quien sera el que deba ejecutar el contrato, situacién que no dara
lugar a pagos adicionales, diferentes de los precios establecidos.

Con relacion a la retencion en la fuente por renta, la entidad convocante procedera de conformidad
con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato.

El proponente no podra adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los items de obra, sus
descripciones, unidades o cantidades, toda vez que dicha informacién se requiere para la
comparacion de las propuestas. Los proponentes deberan dar precios unitarios y valores totales
ajustados al peso para todos y cada uno de los items que aparecen cuantificados o también
indicados como suma global en el formulario de cantidades de obra y que forma parte de este pliego.
Los precios unitarios y valores totales para cada item deben escribirse en forma legible y siempre a
tinta, sin enmendaduras, ni tachadura, no seran considerados los items que no presenten
cantidades. En la presentacion de la propuesta se requiere anexar los analisis de precios unitarios
de todos los items que conforman el presupuesto y la omisién de al menos uno no permitira la
comparacion de la propuesta. El Proponente debera ajustar al peso, bien sea por exceso o por
defecto, los precios unitarios, el costo directo del item correspondiente a la multiplicacion de la
cantidad por precio unitario, el costo directo total de la propuesta, los costos correspondientes a las
componentes del A.l.U. y el costo total de la propuesta en caso contrario, la Entidad Contratante,
efectuara dicho ajuste aplicando las reglas de correccion aritmética dispuestas en el PLIEGO DE
CONDICIONES.
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Adicionalmente, en FORMATO DE CUADRO DE PRESUPUESTO debera discriminarse
los valores correspondientes a la implementaciéon del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
(PMT) y del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).

El proponente debera realizar las operaciones mediante el sistema de REDONDEO
ajustando los valores resultantes al PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si
las cifras en decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustaran por
exceso, si son inferiores a CINCUENTA

(50) se ajustaran por defecto.

Sera causal de rechazo la propuesta que se presente por encima del presupuesto oficial
fijado en la presente licitacion.

OBLIGACION DEL CONTRATISTA RESPECTO A LA ELABORACION Y EJECUCION DEL
“PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)”.

El proponente favorecido con la adjudicacion debera presentar a mas tardar quince (15) dias
calendario después de la fecha de notificacion de la adjudicacién del contrato, el “PLAN DE
ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)’, conforme a los lineamientos dados por el
INVIAS, en la “GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA —
SUBSECTOR VIAL.”
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/quia-de-
manejo-ambiental-de-proyectos/97 1-guia-de-manejo-ambiental/file

Este PAGA debera ser aprobado por la Interventoria e implementado durante el desarrollo de
la obra.

El costo correspondiente a la elaboracion y ejecucion del PAGA, debe estar incluido dentro de
los costos de los items de obra y el PMA.

AIU ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD. (%).

El proponente debera sefialar el porcentaje global para cada uno de los componentes del
A.l.U. El factor Administracion (A) debera comprender todos los costos de administracién
en que incurrira el Contratista por la ejecucién de los trabajos objeto de la convocatoria,
tales como: impuestos, gastos del contrato, pélizas, personal directivo y técnico de obra,
servicios, transportes del personal, instalaciones provisionales, equipos y sistemas de
comunicacién, implementos del plan de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo
socio-ambiental y de bioseguridad, incluyendo sefalizacion, equipos y todo lo relacionado
con las normas y exigencias gubernamentales ambientales y de bioseguridad vigentes. En
general debera incluir todos los costos y gastos de administracidon en que incurrira su
organizacion para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente propuesta.

Igualmente debera indicar el porcentaje de imprevisto(l) y la Utilidad (U) o beneficio
econdémico que pretende percibir, asi como el IVA sobre la Utilidad (U).
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CAMPAMENTO

Para el campamento no hay item de pago. Debe estar incluido dentro del AlU.

El contratista debe suministrar a la Gerencia del Proyecto, un espacio en el campamento
para su oficina con bafo privado.

LOCALIZACION Y REPLANTEO
Esta actividad debe estar incluida dentro de las diferentes actividades a ejecutar en la
obra. NO hay item de pago por el concepto LOCALIZACION Y REPLANTEO.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios que ofrezca el proponente seran los que correspondan a la fecha de
presentacion de la propuesta y deberan cubrir todos los costos de trabajos diurnos y
nocturnos o en dias feriados, prestaciones sociales, herramientas, equipos y todos los
demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.

Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos
precios, seran de responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un analisis de
precio unitario y el precio consignado en el Formato de cuadro de presupuesto, prevalecera
el valor total del analisis unitario, por lo cual se procedera a corregir el Formato de cuadro
de presupuesto, y como consecuencia, el valor total de la propuesta, con las consecuencias
que ello implica.

En caso de encontrarse diferencias en la descripcion o la unidad de medida de alguno de
los Analisis de Precios Unitarios presentados, y la informacién oficialmente contenida en el
Formato cuadro de presupuesto, entregada en los pliegos de condiciones, el ente
contratante rechazara la propuesta.

El proponente debera anexar en el sobre No.2 junto con la programacién de obra, todos los
analisis de precios unitarios. El cronograma debera entregarse diagrama de barras y
Project.

LISTADO DE PRECIOS BASICOS DE INSUMOS (RECURSOS PRIMARIOS).
El proponente debera anexar en el sobre No.2 este analisis.

El proponente debera incluir en listas aparte todos los insumos de materiales, equipos y
mano de obra utilizados en la elaboracién de los analisis de precios unitarios presentados
por el proponente, indicando para cada elemento la descripcion, unidad de medida y valor
unitario.
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En caso de existir discrepancias entre la descripcion y/o unidad de medida y/o valor unitario
de los listados de precios basicos de insumos con los insumos de materiales y/o mano
de obra y/o

equipos que conforman analisis de precios unitarios presentados por el proponente, seran
penalizados con dos (2) punto de la calificacion final por condiciones técnicas, por cada
analisis de precios unitario que tenga dicha discrepancia. Si el valor consignado en el listado
basico de insumos es diferente en uno o mas presentados, la entidad tomara como cierto
el presentado en el listado basico de insumos y procedera a corregir el APU presentado
que tiene la discrepancia, y por ende la propuesta econémica. Si de dicha correccion se
genera adicional a la penalizacion un factor de rechazo, la propuesta se rechazara
automaticamente, su no presentacion como parte de la propuesta econdmica, sera causal
de RECHAZO.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes deben presentar sus ofertas por escrito, con los formatos contenidos en
los Anexos de los pliegos de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma
propuesto o en esta convocatoria, acompafiados de los documentos que se soliciten los
cuales deben ser entregados de la siguiente forma:

- Sobre 1: En este sobre el oferente debera aportar los documentos que la entidad ha
catalogado como habilitantes.

- Sobre 2: En este sobre el oferente debera aportar su oferta econdémica, la cual debera
incluir el presupuesto (fisico y digital), en la cual se debera consagrar las cantidades
de obra, Andlisis del AlU, lista de insumos y precio total del objeto del contrato,
conforme a la descripcion del objeto consagrado en el PLIEGO DE CONDICIONES,
estas Ofertas estaran vigentes por el término de sesenta (60) dias calendario,
contados desde la fecha de presentacion de Ofertas establecida en el Cronograma

- Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la
numeracién debe iniciar con el nimero uno (1).

- Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados
en medio fisico y magnético (USB), en formato PDF, el medio fisico y magnético
Contendra los anexos e informacién de facil reconocimiento de texto y Excel) NO SE
REQUIERE COPIA, SOLO ORIGINAL.

- La presentacion de la Oferta implica la aceptaciéon por parte del Proponente de la
distribucion de Riesgos efectuada en el PLIEGO DE CONDICIONES y sus Adendas.

- El dia del vencimiento del término para presentar las Ofertas, el ente contratante
publicara un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentacion de las
Ofertas.

- La presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Proponente de la
distribucion de Riesgos efectuada en el PLIEGO DE CONDICIONES y sus Adendas.

- Las ofertas deberan presentarse en medio fisico en las oficinas de Fiduciaria
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Corficolombiana en la ciudad de Cali: Calle 10 No. 4-47 piso 21, antes de las 5:00
PM, hora oficial de la republica de Colombia del dia indicado en el cronograma como
fecha dltima para la recepcion de ofertas. Una vez agotado el tiempo de entrega de
las ofertas se verificara la hora de llegada de cada y no se evaluara ninguna oferta
entregada por fuera de los limites de tiempo establecidos.

SERA NECESARIO PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA OFERTA Y SU MEMORIA USB.

En cada sobre se hara constar el nombre del proponente y su direccion
comercial, y se diligenciara en la siguiente forma:

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del
proceso de seleccion, podran retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada
mediante escrito, sea recibida por EL CONTRATANTE antes de la fecha y hora
de cierre del presente proceso.

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le sera devuelta al Proponente sin
abrir, previa expediciéon de un recibo firmado por el solicitante.

Una vez finalizado el proceso de seleccion los Proponentes no favorecidos con
la adjudicacién del contrato, podran acercarse a reclamar el original de la garantia
de seriedad de la Oferta y los demas documentos, dentro de los 15 dias habiles
siguientes a la fecha de adjudicacion, previsto en el Cronograma; de lo contrario,
EL CONTRATANTE procedera al archivo de la Oferta original y la destruccion de
su copia.

CRITERIOS DE DESEMPATE

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de
condiciones de precio y calidad, estara a discrecion y criterio del comité evaluador la
eleccién de la propuesta ganadora.

RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

El ente contratante rechazara cualquiera o todas las propuestas antes de la evaluacién y
adjudicacién del contrato, en los siguientes casos:

Certificado

DIC 2020 -NOV 2021
coL

Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma;

Formar parte de mas de un Consorcio o Unién Temporal o haciendo parte de uno de
estos y presentar propuesta de manera individual. En este caso, el ente territorial solo
tendra en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre
del proceso.

Modificar durante la etapa precontractual los porcentajes de participacion de los
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integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integracion.

Tener el representante legal de la persona juridica limitaciones para comprometer a la

sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorizaciéon suficiente
del érgano social.

No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este PLIEGO DE CONDICIONES el
poder conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no
se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello segun los documentos de
existencia y representacién de la persona juridica, cuando se actie a través de
apoderado.

No corresponder el objeto social de las personas juridicas con las actividades objeto
del presente proceso.

No cumplir las personas juridicas con la duracion exigida al momento del cierre del
presente proceso de seleccion.

Estar incursa la persona juridica, proponente individual o integrante del proponente
de la estructura plural, en causal de disolucién o liquidacion.

No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro
Unico de Proponentes de la Camara de Comercio, en la actividad, especialidad y
grupo (s) exigidos en el presente pliego a la fecha de cierre del presente proceso,
salvo las excepciones de Ley.

Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion previstas en la legislacion
colombiana para contratar.

No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del
presente proceso en el plazo previsto en este Pliego.

Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en
el Boletin de responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la
Republica.

Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural,
antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial.

Adicionar, modificar, suprimir o alterar los items, la descripcion, las unidades y
cantidades establecidas en el presente pliego, y no haber aportado la Carta de
Aceptacién del Presupuesto Oficial.

Presentar la oferta econdmica con tachaduras o enmendaduras.

Cuando la proponente persona natural, el representante legal de la persona juridica
y cada uno de los integrantes personas naturales en el caso de consorcio o unién
temporal, no cumpla con lo establecido en el titulo V. Perfil del Proponente del
presente pliego.

La inobservancia de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
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e Las demas previstas en este PLIEGO DE CONDICIONES y las que se encuentren
establecidas en la normatividad vigente.

e Cuando el acuerdo consorcial no esté diligenciado en forma correcta segun las
solicitudes realizadas en este PLIEGO DE CONDICIONES

e No presentar en el sobre 2 propuesta econémica el analisis del AlU y el presupuesto
del plan integral de obra (cuadro de cantidades y precios diligenciado) el cual debe
cumplir todos los requisitos necesarios para su cabal desarrollo segun anexo
publicado en esta convocatoria

e El oferente no podra presentar a un profesional para atender mas de un cargo en
esta propuesta; tampoco se aceptara personal profesional ofrecido simultaneamente
por dos 0 mas proponentes, para el presente proceso, so pena del rechazo de las
propuestas que no demuestren la disponibilidad del personal, esto es, que de
presentarse en varias ofertas el mismo personal, sélo quedara habil aquella que
demuestre con documento autenticado con nota de presentacién personal, el
compromiso Y la disponibilidad del personal propuesto.

e Elincumplimiento del titulo V. PERFIL DEL PROPONENTE en su literal b

e Elincumplimiento del esquema organizacional

e FEl mal diligenciamiento del cuadro de
presupuesto

JULIO DE 2024

e ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA
DE MITIGARLO. MATRIZ DE RIESGO -
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Riesgo antes de control [Tratamiento / Control Impacto después Plan de Accién Monitoreo y Revision
° °
2 2 Persona
Descripcion Consecu k4 k4 lafecta |respons
(Qué puede pasar |encias k-] % LA Tratamie o % la jable por [Cémo se Periodicida
N° |Cl Tipo |y cémo puede de la & o ° K] quién nto del IControl & o T ] lejecuci [impleme [realiza el
e ocurrir) ocurrenc zZ |3 5 |s se le riesgo Z |8 |8 |8 6n del ntarel  |monitoreo l¢Cuéndo?
n ia del s g s |8 asignan ds (8 |z |€ contrat [tratamien [?
-|evento € |E g |8 2 e |IE |8 |® 07 o
T |° 2 [° a |- |12 |°
q q
o > >
Fraude Interno y/o externo
on de recursos ICodigos de ética,
influencias reales o [de manera ilegitima. [CONTRIB lestatutos ICodigo de ética,
Operac |simulares, para Perdida de confianza. UYENTE lanticorrupcion y lestatutos
1 |Gen |Exter |Selec |ional recibir, hacer o Seleccion de un contratista que no 1 14 5 Riesgo [CONTRAT |Evitar el principios de 1 2 3 [EL lanticorrupcion y [Permanente
eral [no cion |(Corru |prometer para un  |cumpla con las condiciones requeridas Medio |ISTA Riesgo ICodigo de buen IPATROMO |principios  del
pcion) |tercero dinero o para la adjudicacion y ejecucion del PATRIMO lgobierno, INIO lcodigo de buen
dadiva con el fin contrato. NIO (Contratacion de la igobierno  de la
de obtener ifirma evaluadora Fiduprevisora
cualquier S.A
beneficio.
Fraude Interno y/o externo
Recibir dinero u Extraccion de recursos ICodigos de ética,
otra utilidad o de manera ilegitima. lestatutos ICodigo de ética,
Operac |promesa directa o |Perdida de confianza. lanticorrupcion y lestatutos
2 |Gen [Exter [Selec |ional te en 6n de un contratista que no 1 l4 5 Riesgo EL Evitar el principios de 1 2 3 EL lanticorrupcion y |Permanente
eral [no cion |(Corru |cualquiera de las  |cumpla con las condiciones requeridas Medio |PATROM |Riesgo ICodigo de buen IPATROMO |principios ~ del
pcion) |etapas del para la adjudicacion y ejecucion del ONIO lgobierno, INIO lcodigo de buen
proceso de contrato. IContratacion de la lgobierno  de la
seleccion firma evaluadora Fiduprevisora
s.A
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Imprecisiones o En la etapa precontractual:
deficiencias en la - Diferencias sustanciales entre el
definicion del alcance |presupuesto y el valor de las ofertas
del contratoo sus  recibidas.
-Declarar desierto o inconveniente el
técnicas proceso.
-Falta de interés de los posibles
proponentes para presentarse al proceso.
-Atrasos en los cronogramas dadas las
continuas dudas y preguntas por parte de
los consultores.
[-Necesidad de modificaciones o ajustes procesos de IAplicacion de
a las condiciones de la contratacion planeacion [EL los manuales
3 [Gen [Exter [Selec |operaci 1 1 2 Evitar el ladecuados parala |1 1 1 IPATRIMO [de contratacion |Permanente
eral [no cion  |onal En la etapa contractual: Riesgo icreacion, INIO Y ly procesos
- Diferencias de interpretaciones en la revision y aval de [ENC internos de
ejecucion del contrato entre el contratante| los documentos FIDUPREVISO
y el contratista ide la licitacion RA
[-Reclamaciones del contratista en contra de LA -
la empresa contratante ICONTRIBUYEN
-Sobrecostos al contrato ITE
-Dificultad para hacer efectivas las medidas
de apremio o las polizas
|-Retrasos en proyectos o afectacion a la
operacion
Declarar desierto el |demora en la iniciacion de los contratos con| procesos de /Aplicacion de
proceso relacion a los contratos a los que se les planeacion EL los manuales
4 |Gen |Exter |Selec [operaci hara el acompafiamiento y apoyo 2 5 7 Riesgo |INDETER |Aceptar el [adecuados parala [2 5 7 IPATRIMO |de contratacion [Permanente
eral |no cién  |onal Alto MINADO |Riesgo creacion, INIO Y/ ly procesos
revision y aval de [ENC internos de
los documentos FIDUPREVISO
de la licitacion RA
IS.A.- Y
ICONTRIBUYEN
TE
No presentar las No dar inicio a la ITerminacion del
garantias que ejecucion del Contrato icontrato
5 [Gen [Exter [ContraFinanci [amparen la Demora en el 1 14 5 Riesgo |[CONTR Evitar el Exigibilidad de la |1 3 14 [EL [Supervision [Permanente
eral [no acion [ero on del ramiento del Medio |ATISTA Riesgo lgarantia de IPATROMO
contrato o que su [contrato iseriedad de la INIO
presentacion loferta.
tardia
IConsiderando que
les una caso de
fuerza mayor o
Limitacion en la fortuito para la
elaboracion de las prestacion del
actividades propias Iservicio, es ISeguimiento a la
de la interventoria necesario notificacion de
6 Ejecu [Operati [por pi de enlas propias del |3 3 6 Riesgo |CONTR  |Aceptar el [generar planes 3 3 6 Riesgo |S! ICONTRATI|la eventualidad [Permanente
ifico |no cion  |vo acceso, contrato Alto ATISTA Riesgo ide accion para |Alto ISTA ly del
restricciones por lgarantizar la EL riesgo
seguridad y Icontinuidad de las IPATROMO
factores logisticos lactividades INIO
en los lugares de propias de la
ejecucion interventoria y
lencontrarse en
pleno contacto con
lel contratista de
obra y el
Cpervisor
Riesgo tecnoldgico: Definicion de Plazos de
7 Ejecu [Operati |No funcionen No cumplimiento de los entregables. 2 3 5 Riesgo [CONTR  |Evitar el requerimientos de |1 1 2 S| ICONTRATI|observaciones [permanente
ifico [no cion  |vo implementos Demoras en los procesos propios del Medio |ATISTA  |Riesgo lentrega acordes a ISTA la los TDR.
requeridos para servicio a contratar las EL Seguimiento
Ipolizaecucion lobligaciones IPATROMO
dentro de los TDR contractual INIO
Impedimento en el traslado hacia los Planes de [Seguimiento a
8 |Gen |Exter |Ejecu [Social |Alteraciones de lugares donde se encuentra 2 12 4 INDETER 6 i ia para [2 12 14 IS ICONTRATI|planes de [Permanente
eral |no cion (Orden Publico desarrollando las actividades propias MINADO |de Impacto [las eventualidades, ISTA icontingencia
del servicio a contratar [de esta naturaleza
[Sinose fleva un
buen control de En la
las actividades se lestructuracion del
pueden elongar Proyecto se tuvo Gestionar
los tiempos len cuenta todas ladecuadament
9 |[Espec|Intern [Ejecu |Financi [haciendo que los  [Afectacion a las condiciones econémicas (3 14 7 Riesgo CONTR [Evitar el las 2 2 14 SI ICONTRATI|e los factores |Permanente
ifico [o cion |ero costos aumenten  |del contrato (sobrecostos) |Alto ATISTA |Riesgo variables para la ISTA lque puedan
por la necesidad lelaboracion lafectar el
de mantener el presupuesto y el proyecto.
personall durante Interventor las
periodos mas debe tener en
largos a los lcuenta en su
costeados propuesta
leconomica
el contratante En la
lasumira los efectos lestructuracion del
favorables o Proyecto se tuvo
desfavorables, len cuenta todas \Verificar este
10 |Gen |Intern |Ejecu |Financi |derivados de las Afectacion a las condiciones 2 14 6 Riesgo CONTR [Evitar el las 2 2 14 SI ICONTRATI [indicador [Permanente
eral |o cion  lero variaciones en la econdmicas del contrato Alto ATISTA |Riesgo variables para la ISTA icuando se
rentabilidad lelaboracion requiera
esperada del presupuesto y el
negocio y Interventor las
lobtencion de [debe tener en
utilidades o Icuenta en su
generacion de propuesta
perdidas. leconomica
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INEFICIENTES: Verificacion de
procesos, Definicion de ldocumentacion
lcomunicaciones, procedimientos de de salida que
11 |Gen |intern [Ejecu [Operaci|procedimientos,  |Falta de obtencion del objeto del 3 |4 7  |Riesgo [ CONTR [Evitarel |entrada 2 2 st ICONTRATI[permita el Permanente
eral |o cion |onal  [parametros, contrato. Alto ATISTA |Riesgo lconjuntamente ISTA desarrollo y
sistemas de lcon las lcumplimiento
informacion y herramientas del objeto del
tecnologicos por necesarias para su contrato.
parte del implementacion.
Interventor.
Retardo en el
12 |Gen |Exter [Ejecu [Financi |ct del y efectos negativos 3 |4 7  |Riesgo [ CONTR [Reducirla |Bitacoras de 2 2 st ICONTRATI[Informes de ~ [Semanales
eral |no |[cion [ero  [cronogramapor  |presupuestales. Atto ATISTA 6 ISTA lejecucion de
causas imputables lobra.
al contratista.
[Que el contratista ne
cuente  con ¢ Aplicacion de las Haciendo del
14 |Gen |Exter [Ejecu [0} idoneo ntractual 3 4 7  |Riesgo [ CONTR [Reducir  [sanciones 2 2 st PATRIMO  |debido Permanente.
eral |no |cién fonal [el momento de 14 Alto ATISTA |Impacto. [contractualmente INIO proceso.
ejecucion de previstas.
contrato.

Valoracion del Galbaots
Riesgo Categoria

£

5 Riesgo medio

Riesgo bajo

GARANTIAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

Por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecucion, la cuantia y forma de pago. La entidad
Contratante exigira al contratista que otorgue a su favor las siguientes Garantias y las
exigidas por los Decretos 1915 de 2017 y 2469 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, que reglamentan el mecanismo de obras por impuestos bajo el cual se realizara
esta obra. El beneficiario de las pdlizas debe ser el Fideicomiso OXI BOLIVAR I, patrimonio
auténomo administrador por Fiduciaria Corficolombiana S.A y amparar los recursos del
fideicomiso.

1. Garantia de Seriedad de La Propuesta:
Con el propdsito de amparar el riesgo en el incumplimiento de la oferta, el Proponente debe
presentar de manera simultanea con la propuesta, so pena de rechazo, una Garantia de
Seriedad de la Oferta por un valor equivalente el diez por ciento (10%) del presupuesto
maximo estimado, que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican
en este numeral. Con una vigencia de sesenta (60) dias.

a. Riesgos Cubiertos con la Garantia de Seriedad del Ofrecimiento:
La Garantia de Seriedad de la Oferta cubrira la sancién derivada del incumplimiento

.
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e Lano ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para
la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga sea
inferior a tres (3) meses.

e  Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

e Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

b. Suficiencia de la Garantia de Seriedad del Ofrecimiento
La garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la fecha de presentacion de
la oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor sera
equivalente al 10% del valor del presupuesto maximo estimado del presente proceso de

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

seleccion de contratista y por el término de cuatro meses.

2. Garantia Unica y de Responsabilidad Civil

Por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecucion, la cuantia y forma de pago la entidad
exigira al contratista que otorgue la siguiente Garantia:

CLASEDE | NOMBREDE | AMPAROs | VALORDE  SUFICIEICIA
GARANTIA LA GARANTIA QUE CUBRE GARANTIA GARANTIA
Buen manejo y
correcta 100% del
inversion del valor del = de Ei .
anticipo (A favor anticioo d ?ZO et Jtecu0|02
del patrimonio P meese(;orr:\zréllz 0 uila es
Contrato de seguro autobnomo) ol plazo,q para
Cgﬂ;m:g ui?iga aunrlz ggnmtfal:trglfgtgsglr 20% del valor |liquidar el contrato
pn rr? Ai d DE del patrimoni total del de mutuo acuerdo.
una companma € cypmpLIMIENTO |9€ PEIMONIO - eontrato.
seguros legalmente auténomo)
constituidos. Pago de salarios
prestaciones
sociales legales 10% del valor P!azo ‘??
e Ejecucioén del
) o total del ~
indemnizaciones contrato y 3 afios
contrato. .
laborales (A mas.
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favor del
patrimonio
auténomo)

Estabilidad y
calidad de las
obras (A favor de

30% del valor

Cinco anos a
partir de la

. total del suscripcion del
la entidad .
. contrato. acta de recibo
Nacional .
final.
competente)

RESPONSABILID

Responsabilidad
Civil

El equivalente

El plazo de

AD CIVIL Extracontractual |al 20% del ejecucion del

EXTRACONTRA [(A favor del valor del contrato y seis

CTUAL patrimonio contrato. meses mas.
autébnomo)

Tabla 9. Garantias

Paragrafo. - Las pdlizas antes citadas, deberan ser expedidas por compafiias aseguradoras
o sociedades de prestacion de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia y debera acreditarse el pago de la prima con la certificacion de
dicha compaiiia aseguradora o el intermediario de seguros.

REGLAS DE SUBSANABILIDAD

La entidad publicara un informe de verificacién en el cual sefialara los proponentes que no
se consideran habilitados y a los cuales se les concedera un dia habil, de acuerdo con el
cronograma del proceso de licitacion, para subsanar aquellos requisitos de la propuesta
que no afecten la asignacion de puntaje.

Se aclara que la informacién correspondiente a hojas de vida no sera subsanable.

SUPERVISION O INTERVENTORIA

La supervisién del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo estaran a cargo de la interventoria y la Gerencia del Proyecto mediante el personal
designado por ellos, quienes estaran autorizados para impartir instrucciones al
CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la informacién que
considere necesaria. Tendran entre otras las siguientes funciones:
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1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de

su responsabilidad y exigirle la informacién que considere necesaria.

Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecucién del Contrato.

Expedir la certificacion escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del

CONTRATISTA, cuando se requiera.

Vigilar que el CONTRATISTA constituya las podlizas definidas en el presente contrato

Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervision,

sobre el cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes

parafiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensién y

Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del

presente instrumento, asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su

terminacion.

6. Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento

eficaz y oportuno de las mismas.

7. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecucion del Contrato, velando

porque tenga acceso a la informacién que conforme al objeto contractual se requiera.

Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuestas por el CONTRATISTA

e informar oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las

garantias.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus clausulas pactadas.

0. Emitir certificacion escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por
parte del INTERVENTOR, para tramitar los pagos al CONTRATISTA.

11. Las demas que se requieran para la supervision del Contrato.

ok wbd
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CRONOGRAMA

La siguiente es la cronologia de la licitacion privada abierta para la seleccion del constructor de
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA
MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA”

Actividad Fecha Lugar
Eztt;:ilg:c'on del aviso de convocatoria 26/07/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
Puphpgmon del pliego de condiciones 26/07/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
definitivo
Presentacion de observaciones al Ver seccién de comunicaciones de los pliegos de
lieao de condiciones 29/07/2024 condiciones.
plieg obrasporimpuestos@fiduciariacorficolombiana.com
Respuesta a las observaciones al 30/07/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
pliego de condiciones
Plazo maximo para expedir adendas 31/07/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
Visita técnica interesados 5/08/2024
Cierre de la etapa de recibo de https://www.fiduciariacorficolombiana.com
. 12/08/2024 .
propuestas— (plazo maximo de Hora: 11:00 am Se aclara que se tendran por no presentadas las
presentacion de oferta) T ofertas enviadas por otros medios diferentes.
Audiencia virtual de cierre 12/(_)8/_2024 Lugar: Microsoft Teams.
Hora: 3:00 pm
Informe de presentacion de ofertas 13/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
Evaluacién de las ofertas 14/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
Publlcac_;llon del informe inicial de 15/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
evaluacion
Traslado para observaciones al
informe de evaluacion de las ofertas 16/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
(plazo maximo para presentar
subsanaciones)
Publlcac_:[on del informe final de 21/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com
evaluacion
—é I:;iNet ,—
NIT 800.140.887-8
Bogota: Carrera 13 No. 26 — 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795
Medellin: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81
T Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 1509001
e mnthe o Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000
o Bucaramanga: Carrera 27 No. 36 — 14 Piso 10 Pbx: 6424444

servicioalclientefiduciaria@fiduciariacorficolombiana.com — www.fiduciariacorficolombiana.com Coia IS0




ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

i PLIEGO DE CONDICIONES .
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE
BOLIVAR Il CORREGIMIENTO PRIMAVERA VALLE DEL CAUCA”. - BPIN

20230214000084
I;lIOCITACION PRIVADA ABIERTA 02-2024

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como vocera
y administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR I

Publicacion del documento
“‘Respuesta a las observaciones
formuladas al informe final de
evaluacion de las ofertas”
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23/08/2024 https://www.fiduciariacorficolombiana.com

Publicacion reporte de adjudicacion o

de declaratoria de desierto 28/08/2024

https://www.fiduciariacorficolombiana.com

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha
de publicacion del acto de
adjudicacion.

Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha
de suscripcion del contrato.

Dentro del dia (1) habil
siguiente a la fecha de
entrega de la garantia Unica
y péliza de responsabilidad
civil.

Firma del contrato

Entrega de garantias

Aprobacion de garantias

NOTA: En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos programados las fechas
de esta cronologia podran ajustarse, lo comunicara a los proponentes, mediante adenda que se publicara
en la pagina web de Fiduciaria Corficolombiana.

MULTAS Y SANCIONES

En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, en alguna o algunas de las obligaciones
contractuales, se aplicaran las siguientes penalizaciones a modo de apremio, sin perjuicio de las sanciones
legales vigentes para este tipo de contratos:

1. Por el incumplimiento de la obligacién de constitucion de la garantia de estabilidad de la obra

2. Por el incumplimiento de la obligacién de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de
iniciacion impartida por el CONTRATANTE o su representante, el 0.15% del valor del contrato por
cada dia de retraso.

Por incumplimiento de la obligacion de colocar las vallas de informacién del proyecto o sefalizacién
temporal de la obra o el control de transito, el 0.10% del valor del contrato para cualquiera de estos
eventos, por cada dia de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar.
Por el mal manejo o la inversién incorrecta del anticipo, el 5% del valor total del contrato, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 10% respecto del valor total de las obras
dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente.
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6. Por el incumplimiento de la obligacion relativa a la permanencia del Ingeniero Residente en el sitio
de los trabajos, el 0.10% del valor del contrato por cada dia de ausencia.

7. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por
el CONTRATANTE, el Gerente del proyecto o la interventoria, para la debida ejecucion, el 0.10%
del valor del contrato por cada dia de retraso.

8. Por no ubicar en el sitio de los trabajos el equipo o maquinaria completo ofrecido en su propuesta o
el equivalente, en éptimas condiciones de operacion, el 0.10%, del valor del contrato por cada dia
de retraso.

9. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecucidon de la obra, sin autorizaciéon previa, expresa y
escrita por parte del CONTRATANTE, el 10% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a
que haya lugar.

10. Por no acatar, en el plazo otorgado, las 6rdenes de la interventoria respecto de la ejecucién de obras
contratadas, la correccion de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopcion de
medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la
obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del contrato, el
5.0% del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las 6rdenes en un nuevo plazo y sin
perjuicio de las acciones a que haya lugar.

11. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecucion de los trabajos y que no sean
corregidos dentro del término que para tal efecto sefiale el CONTRATANTE o la Interventoria, el
10% del valor del contrato, sin perjuicio de corregirlos en un nuevo plazo sefialado por estos.

12. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 0.1% del valor del contrato por cada dia
de retraso injustificado.
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Anexo No. 0
Formato de declaracion juramentada inexistencia conflicto de interés

Seinores

FIDEICOMISO OXI BOLIVARI
FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
Atencion: Gina Alvarez
gina.alvarez@fiduciariacorficolom
biana.com Calle 10 N° 4-47 piso
20

Cali

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacién de [nombre del
Interesado. En el caso de Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado
Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la presentacion de la
propuesta y/o suscripcion del contrato dentro del proceso de licitacion privada abierta N°
01-2023 para contratar la CONSTRUCCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO CASCO URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO
DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA” A TRAVES DEL MECANISMO OBRAS POR
IMPUESTOS.

Manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que pi_yo ni ninguno de Jos
integrantes del consorcio o de |a persona juridica que represento. nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio, en
los siguientes conflictos de interés:

1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 10 de la Ley
1437 de 2011 y demas normas concordantes.

2. Hayan participado en la estructuracién, evaluacién, aprobacion, viabilizacién,
financiacion del proyecto objeto de la presente convocatoria, asi como en la
estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion del
proceso de contratacion. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto
de los beneficiarios reales de las mismas personas.
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3. Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracién de los
disefios del proyecto objeto de la presente convocatoria. Esta prohibicion también
rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.

4. Hayan presentado propuesta para participar en la(s) consultoria(s) del proyecto al
que se le va a realizar la interventoria objeto de la presente convocatoria.

Atentamente,

Firmas:

Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del
Interesado Plural. Las personas juridicas lo haran a través de los representantes
legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion legal y/o
poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria
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ANEXO No. 2
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a la Gerencia del Proyecto, para LICITACION PRIVADA ABIERTA N° 2-2024

Ciudad y Fecha

Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Pliego de
Condiciones, hacemos “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO URBANO
CORREGIMIENTO PRIMAVERA MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA” A TRAVES DEL
MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS y en caso que nos sea aceptada por la Gerencia del
Proyecto, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

Que conocemos la informacién general y los Pliegos de Condiciones y aceptamos los requisitos
en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo maximo establecido en
los Pliegos de Condiciones, sin prorroga.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas y
a suscribir el contrato dentro de los términos sefalados para ello.

Que hemos recibido los siguientes Adendas: (indicar el numero y la fecha de cada uno) y
manifestamos que aceptamos su contenido.

Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.

Que el valor de la propuesta, se ajustan a los items y cantidades que aparecen en el ANEXO 9.
Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el Articulo 442 del Codigo Penal (Ley 599 de 2000):

Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total responsabilidad frente
a La GERENCIA DE OBRA cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas concordantes.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las sefaladas
en la Constitucion y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones

especiales para contratar.
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7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantia
Unica, mediante providencia ejecutoriada dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a
la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por
incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningun contratante particular ni
por autoridades administrativas en condicién de terceros.

Atentamente,

Nombre o Razén Social del Proponente:

NIT
Nombre del Representante Legal:
C.C. No. de
Profesion
Tarjeta Profesional No. Direccion
Teléfonos _Fax
Ciudad FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

NOTA: El aval que aparece a continuacion es para llenar sélo cuando el Representante
legal de la persona juridica, no sea Ingeniero Civil con Tarjeta Profesional Vigente:

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como
Ingeniero Civil o Sanitario, con Tarjeta Profesional No. del

Consejo Profesional de de y C.C. No de
, avalo la presente propuesta.

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 3
CARTA MODELO DE REMISION DE LA PROPUESTA

(Ciudad y fecha)

Seinores

FIDEICOMISO OXI BOLIVAR Il
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
Atencion: Gina Alvarez
obrasporimpuestos@fiduciariacorficolomb
iana.com Calle 10 N° 4-47 piso 20

Cali

Adjunto la propuesta en original debidamente foliada, en sobre sellados y rotulados, para participar
en la licitacion privada abierta, cuyo objeto es seleccionar la propuesta mas favorable para el
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA
MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA” A TRAVES DEL MECANISMO OBRAS POR

IMPUESTOS

Atentamente,

Firma y nombre y apellidos del proponente o su representante legal.
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ANEXO 4
DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES APLICADAS EN CONTRATACION
CON ENTIDADES PUBLICAS

LICITACION PRIVADA ABIERTA
Proponente:
Integrante:

Senores

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora del
FIDEICOMISO OXI BOLIVAR I

El suscrito en calidad de representante legal de
, comedidamente me permito manifestarles a ustedes que
durante los ultimos cinco (5) afios NO he sido sancionado y multado de conformidad con el siguiente
detalle:

CONCEPTO DE VALORDE LA FECHA'Y PERIODO
No. ENTIDAD LA SANCION Y/O SANCION Y/O DE LA SANCION Y/O
MULTA MULTA MULTA

Firma Proponente:
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ANEXO 5 ]
COMPROMISOS ANTICORRUPCION

(Ciudad y fecha)

SENORES

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora FIDEICOMISO
OXI BOLIVAR I

Cali

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCION.

Por medio de este documento (nombre o razén social del
proponente) (en adelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso Anticorrupciéon con la Gerencia
de Obra en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la accion del Estado Colombiano y particularmente a la GERENCIA DE
OBRA para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto,
asumo explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligaciéon de cumplir con las
leyes y normas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningun
funcionario publico en relacién con mi Propuesta, con el proceso de seleccién o de contratacion, ni
con la ejecucién del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista
independiente lo haga en mi nombre.

C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de
todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier
concepto de la seleccién, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los
que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados
0 a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan
caracter publico o privado.

D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la
Republica de Colombia y, especialmente, de aquellas que
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regiran la seleccion que a efecto se convoque y la relacién contractual que podria derivarse de ella,
y les impondré la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de
LA GERENCIA DE OBRA ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la Adjudicacion, bien
sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios
publicos, puedan influir sobre la Adjudicacion, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que
durante el desarrollo del Contrato de que se suscribira de ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por
objeto la colusidn en la seleccion, o como efecto la distribucion de la adjudicacion de contratos entre
los cuales se encuentre el que es objeto de la presente seleccidn o la fijacion de los términos de la
Propuesta.

F. EI compromiso que segun el presente documento contraigo, lo efectio bajo la gravedad del
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del presente Compromiso
Anticorrupcion.

G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los
compromisos antes enunciados, la GERENCIA DE OBRA pondra en conocimiento de tal hecho ante
la Fiscalia General de la Nacién para su investigacién en el evento en que el incumplimiento
identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal
C. C. No. de

(Firma del proponente o de su Representante Legal)
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ANEXO 6

INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE:
FECHA:
EXPERIENCIA
CONTRATANTE | CONTRATISTA | CONSECUTIV | o5 o100 VOAI;R?,E FECHA PORCENTA.E
O RUP £ et A oo | TERMINACION | PARTICIPACION

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

NIT:

Certificado

DIC 2020 -NOV 2021
coL
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CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, como
vocera y administradora del Fideicomiso OXI BOLIVAR I JUNIO DE 2024
] ANEXO 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURIDICAS)

[Use la opcién que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]

Yo, _ , identificado con _, en mi condicion de Representante Legal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit _, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de ____certifico el pago
de los siguientes aportes, pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de
seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , ¥ con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de (Razén
social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de

, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia,

los estados financieros de la compaiiia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud
y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensaciéon Familiar) pagados por la compafiia
durante los ultimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta,
dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en
el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de
1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALORY EL PLAZO PREVISTO PARA
EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ,alos () del mes de de
FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
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ANEXO No. 8
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo ___identificado (a) con C.C. de ___ ,de acuerdo con lo sefalado en el articulo 9 de la Ley 828
de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujecién a las sanciones que para tal
efecto establece el Cédigo Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y
el de mis empleados (esto ultimo en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacidon de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion.

En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta
circunstancia en el presente anexo.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se
deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en
el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR,
ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21
de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA
EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en alos () del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN DECLARA
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA, MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA

PROGRAMA DE INVERSION

ACTIVIDAD VALOR CAPITULO MES -1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
1. ACTIVIDADES PREVIAS $ 206.921.778,00 $ 3823554593 | $ 38.235.545,93 | $ 38.235.545,93 | $ 38.235.545,93 | $ 38.235.545,93 | $ 15.744.048,33
1. EXPLANACIONES $ 899.682.895,00 $ 157.444.506,63 | $ 191.182.615,19 | § 191.182.615,19 | § 191.182.615,19 | $ 168.690.542,81
11l. SUB BASES, BASES Y PAVIMENTOS $ 1.792.770.472,00 $ 203.723.917,27 | $ 346.330.659,36 | $ 346.330.659,36 | $ 346.330.659,36 | $ 346.330.659,36 | $ 203.723.917,27
IV. DRENAJE PLUVIAL $ 619.150.023,00 $ 14.741.667,21 | $ 125.304.171,32 | § 125.304.171,32 | § 125.304.171,32 | $ 125.304.171,32 | $ 103.191.670,50
V. SUBDRENAJES VIALES $ 33.692.175,00 $ 33.692.175,00
VI. RED ALCANTARILLADO SANITARIO $ 561.549.099,00 $ 63.174.273,64 | $ 119.329.183,54 | § 119.329.183,54 | § 119.329.183,54 | $ 119.329.183,54 | $ 21.058.091,21
VII. AMOBLAMIENTO URBANO: ANDENES EN CONCRETO $ 352.723.655,00 $ 12.024.670,06 | $ 68.139.796,99 | $ 68.139.796,99 | $ 68.139.796,99 | $ 68.139.796,99 | $ 68.139.796,99
VIiI. SENALIZACION $ 54.320.920,00 $ 54.320.920,00
IX. OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 187.391.064,00 $ 58559.707,50 | $ 128.831.356,50
TOTAL COSTO OBRA $ 4.708.202.081,00 $ 159.969.527,07 | $ 674.330.847,14  $ 888.521.972,33  $ 922.214.147,33 | $ 888.521.972,33  $ 745.267.310,02 | $ 429.376.304,76
INTERVENTORIA $ 828.436.350,00 $ 103.554.543,75 [ $  103.554.543,75 [ $  103.554.543,75 | $  103.554.543,75 | $  103.554.543,75 | $  103.554.543,75 [ §  103.554.543,75 [ $ 103.554.543,75
GERENCIA $ 324.870.000,00 ( $  32.487.000,00 | $  32.487.000,00 | $ 32.487.000,00 | $ 32.487.000,00 | $ 32.487.000,00 | $ 32.487.000,00 | $ 32.487.000,00 | $ 32.487.000,00 | $  32.487.000,00 | $ 32.487.000,00
RUBRO DE CONTINGENCIA 10% VR. OBRA $ 470.820.208,00 $ 67.260.029,71 | $ 67.260.029,71 | $ 67.260.029,71 | $ 67.260.029,71 | $ 67.260.029,71 | $ 67.260.029,71 | $ 67.260.029,71
COSTOS DE PRINVERSION $ 246.330.000,00 $ 246.330.000,00
P.M.T. $ 157.053.789,00 $ 22.436.255,57 | $ 22.436.255,57 | $ 22.436.255,57 | $ 22.436.255,57 | $ 22.436.255,57 | $ 22.436.255,57 | $ 22.436.255,57
P.A.G.A. 309.564.000,00 $ 44.223.428,57 | $ 44.223.428,57 | $ 44.223.428,57 | $ 44.223.428,57 | $ 44.223.428,57 | $ 44.223.428,57 | $ 44.223.428,57
CARACTERIZACION VIAL $ 1.176.556,00 $ 1.176.556,00
COSTO FIDUCIA $ 117.334.000,00 | $  15.232.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 | $ 9.282.000,00 [ $ 9.282.000,00
POLIZAS $ 59.500.000,00 | $  59.500.000,00
GRAVAMENES A MOVIMIENTOS FINANCIEROS $ 28.893.148,00 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33 | § 2.407.762,33 | $ 2.407.762,33
COSTO TOTAL PROYECTO $ 7.252.180.132,00 | $ 109.626.762,33 | $ 689.127.103,01 | $ 955.981.867,08 [ $ 1.170.172.992,27 | $ 1.203.865.167,27 | $ 1.170.172.992,27 | $ 1.026.918.329,97 | $ 711.027.324,70 | $ 147.731.306,08 | $ 44.176.762,33 | $ 11.689.762,33 | $ 11.689.762,33




CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CASCO URBANO CORREGIMIENTO PRIMAVERA, MUNICIPIO DE BOLIVAR, VALLE DEL CAUCA

ANEXO No. 1
CANTIDADES DE OBRA'Y PRESUPUESTO

PLﬂH[ﬁ

Ingeniacos Conmiores

_ COSTO TOTAL
No. ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (1) COSTO DIRECTO (2) COSTO PARCIAL (3) = INCLUIDO AlU + IVA
ORDEN Mx(2)
sobre U
|. ACTIVIDADES PREVIAS 152.394.888,00 206.921.778,00
1,01 201.8 DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS M2 10,00 29.144,00 291.440,00 395.717,00
1,02 201.15 REMOCION DE ALCANTARILLAS ML 800,00 187.202,00 149.761.600,00 203.346.300,00
1,03 201.7 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 12,00 195.154,00 2.341.848,00 3.179.761,00
1l. EXPLANACIONES 662.603.398,00 899.682.895,00
2,01 210.2.2 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN M3 6.219,00 16.327,00 95.318.613,00 129.423.614,00
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE
2,02 230.1 MATERIALES (ROCA MUERTA) M2 7.000,00 24.249,00 169.743.000,00 230.477.046,00
2,03 2201 TERRAPLENES. INCLUYE TRANSPORTE M3 333,00 109.777,00 36.555.741,00 49.635.385,00
GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACION DE SUELOS DE
2,04 231.1.1 SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES M2 7.000,00 12.295,00 86.065.000,00 116.859.057,00
2,05 2111 REMOCION DE DERRUMBES M3 311,00 16.410,00 5.103.510,00 6.929.546,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS
2,06 900.2.1 PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) M3-KM 261.198,00 1.033,00 269.817.534,00 366.358.247,00
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
Ill. SUB BASES, BASES Y PAVIMENTOS 1.320.349.441,00 1.792.770.472,00
3,01 320.1.2 SUB-BASE GRANULAR CLASE A M3 1.092,00 136.698,00 149.274.216,00 202.684.531,00
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38 (3.8 MPa)
3,02 500.1.1 INCLUYE TRANSPORTE DE AGREGADOS M3 1.331,00 776.140,00 1.033.042.340,00 1.402.664.889,00
BORDILLO EN CONCRETO 15*15 VACIADO IN SITU; INCLUYE
3,03 672.3 LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO INCLUYE ML 2.306,00 19.960,00 46.027.760,00 62.496.493,00
TRANSPORTE DE AGREGADOS
3,04 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 MPa (LOSAS ESPECIALES Y KG 17.575,00 5.235,00 92.005.125,00 124.924.559,00
BORDILLOS)
IV. DRENAJE PLUVIAL 455.995.008,00 619.150.023,00
4,01 210.2.2 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN M3 664,00 156.327,00 10.177.128,00 13.818.504,00
CONCRETO Fy = 17 MPa (SOLADOS) INCLUYE TRANSPORTE
4,02 630.1.5.1 DE AGREGADOS M3 31,00 552.798,00 17.136.738,00 23.268.263,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE
4,03 663.1 DIAMETRO 450 mm ML 34,00 314.206,00 10.683.004,00 14.505.383,00
4,04 663,1 TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC 24" ML 11,00 567.796,00 6.245.756,00 8.480.488,00
CONCRETO Fy = 28 MPa ( C ) (CANALETAS, POCETAS Y
4,05 630.1.3.1 CABEZALES) INCLUYE TRANSPORTE DE AGREGADOS M3 405,00 628.309,00 254.465.145,00 345.512.774,00
CONCRETO Fy = 21 MPa (TAPAS CRUCES VIALES) INCLUYE
4,06 630.1.4.1 TRANSPORTE DE AGREGADOS M3 16,00 633.219,00 10.131.504,00 13.756.556,00
4,07 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 MPa KG 18.667,00 5.235,00 97.721.745,00 132.686.585,00
4,08 4.07 EMPALMES A RED PLUVIAL EXISTENTE UN 2,00 199.895,00 399.790,00 542.835,00
4,09 610.5 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE (APOYO TUBERIA) M3 12,00 145.187,00 1.742.244,00 2.365.619,00
4,10 223.31 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO IMPORTADO M3 164,00 108.968,00 17.870.752,00 24.264.908,00
4,11 610.1 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3 22,00 27.859,00 612.898,00 832.193,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTE DE LA
4,12 900.2.1 EXCAVACION M3-KM 27.888,00 1.033,00 28.808.304,00 39.115.915,00
V. SUBDRENAJES VIALES 24.813.798,00 33.692.175,00
5,01 210.2.2 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN M3 96,00 156.327,00 1.471.392,00 1.997.857,00
5,02 673.1.1 GEOTEXTIL TIPO NT 2500 O SIMILAR M2 560,00 5.992,00 3.355.520,00 4.556.125,00
5,03 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE M3 90,00 117.007,00 10.530.630,00 14.298.489,00
5,04 663.1 TUBERIA PERFORADA DE DIAMETRO 4" ML 200,00 26.456,00 5.291.200,00 7.184.391,00
5,05 900.2.1 TRANSPORTE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION M3-KM 4.032,00 1.033,00 4.165.056,00 5.655.313,00
VI. RED ALCANTARILLADO SANITARIO 409.063.776,00 561.549.099,00
6,01 AL 6502 DEMOLICION DE CAMARAS ALCANTARILLADO. INCLUYE RETIR( UND 7,00 644.141,00 4.508.987,00 6.122.302,00
6,02 210.2.2 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN M3 1.073,00 156.327,00 16.445.871,00 22.330.204,00
6,03 610.5 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE (APOYO TUBERIA) M3 223,00 145.187,00 32.376.701,00 43.961.085,00
6,04 0207 17 TUBERIA PVC ALIGERADA 8 PULGADAS ML 1.075,00 82.337,00 88.512.275,00 120.181.967,00
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ANEXO No. 1
CANTIDADES DE OBRA'Y PRESUPUESTO
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O'F\:S.EN ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD (1) COSTO DIRECTO (2) cosTo Z/;Eél)AL @)= INCCSJSII-Zl)—g ;(I?JTfr\II_VA
sobre U
6,05 AL 6377 ;léii@é:l\écs SANITARIA DE 6" PARA DOMICILIARIAS. INCLUYE ML 609,00 154.814,00 94.281.726,00 128.015.727,00
6,06 1106 45 SILLAS YEE PVC DE 8" X 6" UNID 87,00 187.335,00 16.298.145,00 22.129.621,00
6,07 110203 E:‘_JF/ZSPEOMWLIARIAS CONCRETO 60CM X 60CM. INCLUYE UNID 87,00 324.645,00 28.244.115,00 38.349.859,00
6,08 02 04 04 CAMARA DE ALCANTARILLADO TIPO B 1.51-2.00 M UNID 24,00 2.222.074,00 53.329.776,00 72.411.170,00
6,09 020418 CAMARA DE ALCANTARILLADO TIPO B 2.01-2.50 M UNID 1,00 2.456.477,00 2.456.477,00 3.335.405,00
6,10 223.3.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO IMPORTADO M3 145,00 108.968,00 15.800.360,00 21.458.729,00
6,11 610.1 RELLENO CON MATERIAL DE SITIO M3 403,00 27.859,00 11.227.177,00 156.244.262,00
6,12 6.18 EMPALMES A RED SANITARIA EXISTENTE UN 5,00 199.895,00 999.475,00 1.357.087,00
6,13 900.2.1 TRANSPORTE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION M3-KM 45.066,00 1.033,00 46.553.178,00 63.209.905,00
6,14 6.20 i,,EPARACION DE DANOS RED MATRIZ DE ACUEDUCTO HASTA UND 10,00 253.850,00 2.538.500,00 3.446.776,00
VII. AMOBLAMIENTO URBANO: ANDENES EN CONCRETO 2569.775.853,00 352.723.655,00
7,01 210.2.2 EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN M3 519,00 15.327,00 7.954.713,00 10.800.910,00
7,02 223.3.1 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO IMPORTADO M3 371,00 108.968,00 40.427.128,00 54.891.954,00
7,03 630.1.4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D) (ANDENES Y/O RAMPAS) M3 193,00 633.219,00 122.211.267,00 165.938.459,00
7,04 640,2 MALLA DE REFUERZO TIPO Q6 15X15 KG 4.608,00 12.627,00 58.185.216,00 79.003.887,00
7,05 900.2.1 TRANSPORTE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION M3-KM 21.798,00 1.033,00 22.517.334,00 30.574.036,00
7,06 300220 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA AGRICOLA (TALUDES) M3 76,00 78.828,00 5.990.928,00 8.134.482,00
7,07 3002 30 PRADO TRENZA (TALUDES) M2 253,00 9.839,00 2.489.267,00 3.379.927,00
VIII. SENALIZACION 40.006.569,00 54.320.920,00
8,01 710.1.1 SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI UN 42,00 639.501,00 26.859.042,00 36.469.207,00
8,02 700.1 LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 1.275,00 2.470,00 3.149.250,00 4.276.052,00
8,03 700.4 MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLASTICA M2 191,00 52.347,00 9.998.277,00 13.575.661,00
IX. OBRAS COMPLEMENTARIAS 138.010.800,00 187.391.064,00
9,01 301202 mﬁtb@é%ﬁ?ggAADA EN ALAMBRE No. 10 HUECOS DE 2" ML 200,00 222.451,00 44.490.200,00 60.408.794,00
9,02 120201 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELACION 60C / 40P ML 200,00 382.031,00 76.406.200,00 103.744.338,00
9,03 9.03 \F{IS(ISAII\ICCITLE‘:\‘ETECZ;%AEE/IIEARLE?UDEE{SSO X0.20 CONCRETO 3000 ML 200,00 85.572,00 17.114.400,00 23.237.932,00
TOTAL COSTO OBRA  2.800.410.133,00 4.708.202.081,00
INTERVENTORIA 828.436.350,00
GERENCIA 324.870.000,00

NOTA 1/ Los Costos Totales incluyen el AlU del 35,02 % y el IVA del 19% sobre la Utilidad (5%)

NOTA 2/ Este presupuesto esta sooortado por los respectivos APUs.

Vi) o
(

Firma

Nombre: OSCAR CARVAJAL LOPEZ
Director de Consultoria
Matricula No. : 939 CAU

RUBRO DE CONTINGENCIA 10% VR OBRA

COSTOS DE PREINVERSION

P.M.T.

P.AGA.

CARACTERIZACION VIAL x 0,426 KM

COSTO FIDUCIA
POLIZAS

0,426

SUBTOTAL COSTO PROYECTO

GRAVAMENES A MOVIMIENTOS FINANCIEROS

TOTAL COSTO PROYECTO

470.820.208,00
246.330.000,00
167.053.789,00
309.564.000,00
1.176.556,00
117.334.000,00
59.500.000,00
7.223.286.984,00
28.893.148,00

7.252.180.132,00



