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DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para sefialar
el inicio del plazo pactado para la ejecucidon o cumplimiento del contrato, requisitos exigidos tales como
polizas, certificado de afiliacion al Sistema de Seguridad Social, siempre y cuando, en las cldusulas del
contrato se hayan pactado.

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DE CONTRATO: Documento que
concluird el cierre contractual y en el que se realizard un balance econémico, financiero, técnico y
operativo del contrato, en el que se documentaran las eventualidades ocurridas y/o pendientes y se
dejaran las observaciones que consideren las partes, quienes bajo el principio de autonomia de la
voluntad tienen capacidad para establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, para
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones asumidas en
el referido contrato. Asi mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien tengan sobre los
aspectos no resueltos o solucionados entre las partes. El documento que concluya con la etapa de cierre
de mutuo acuerdo se denominarda Acta de liquidacidn.

Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de dejar
observaciones o puntos de vista en el acta de liquidacidn, no procede a firmarlo, el contratante, tiene el
derecho de realizar un balance interno en el que se aborden los aspectos anteriormente enunciados para
los mismos fines. El documento de balance interno se denominara Acta de cierre y balance, documento
final con el que se concluird el cierre contractual, el cual, deberd estar suscrito por el Gerente del proyecto,
el Representante Legal del Patrimonio Auténomo, el Interventor y/o Supervisor segun sea el caso.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion parala
ejecucion del proyecto y constitucién de la fiducia segun lo indicado en la seccidn 5 del Decreto 1915 de
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos de
Referencia de los procesos de seleccion. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas por parte de los oferentes. Asi mismo, el Cronograma de los Términos de Referencia
podra ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentacion de ofertas y
antes de la aceptacidon de oferta.

ADJUDICATARIO O SELECCIONADO: Serda el proponente al que se le asignara el contrato, previo el
cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros y técnicos, calificado con el mayor puntaje de
acuerdo con las reglas establecidas en los Términos de Referencia.

ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre otros, que se
adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo y del contrato.

ART: Agencia de Renovacion del Territorio.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO: Documento mediante el cual, se
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garantiza, por la Fiduciaria, la apropiacién presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el
proponente seleccionado dentro de su oferta econdmica y aceptado por el comité evaluador y el
Fideicomitente y que consta dentro del acta de aceptacidn de la oferta. Este certificado es expedido por
LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, como requisito previo a la
suscripcién del Contrato.

COMITE EVALUADOR: Conjunto de personas responsables del estudio de las propuestas en sus aspectos
juridicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia
habilitando asi, a los proponentes que cumplan con estos requisitos, y posteriormente, realiza la
validacién de los requisitos ponderables, otorgando el correspondiente puntaje y recomienda el orden de
elegibilidad. Son designados por el representante legal del Patrimonio Auténomo mediante acta.

CONTRATO DE FIDUCIA: Documento mediante el cual se lleva a cabo la formalizaciéon de un negocio
juridico en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados
a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o
fideicomisario.

COMITE TECNICO: Comité conformado por los representantes de EL CONTRIBUYENTE, la GERENCIA, la
INTERVENTORIA y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, cuyo objeto principal es el de dar seguimiento
estratégico a cada uno de los proyectos de infraestructura.

CONTRATANTE: Es FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA NIT:800.256.769-6 en adelante LA FIDUCIARIA

CONTRATISTA / CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, juridica o figura asociativa calificada que
toma a su cargo, la ejecucién del objeto contractual.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural o juridica responsable del
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante
la ejecucion del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto,
a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del
Manual Operativo de Obras por Impuestos de la ART. Su contratacidn se realiza de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente.

CONTRATISTA DE OBRA: Personas naturales, juridicas o figuras asociativas especializadas en la ejecucion

de proyectos de infraestructura; Adicionalmente estaran bajo la supervision y/o verificacién de la
INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto.

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del Contrato de Fiducia y de la
ejecucién que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una
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persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que participé en los
procesos de manifestacion de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta, a través
del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es INGREDION COLOMBIA
S.A. NIT. 890301690-3 Persona Juridica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante
resolucidn No.000571 del 11 de mayo de 2023 emitida por la Agencia de Renovacién del Territorio - ART-
, Y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios. Establecido
en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.

DIAN: Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.

DNP: Departamento Nacional de Planeacion.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Sera la entidad encargada de la supervision del contrato de
interventoria del proyecto; de recibir el proyecto a satisfaccién y aprobar modificaciones al cronograma
general en caso de fuerza mayor. Para el presente caso sera el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o
guien este delegue para tal fin.

FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente deberd calcular para afectar su oferta
econdmica, considerando principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad
social, aportes parafiscales y prestacional, vidticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos
generados por la adquisicidn de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la
realizacion de la labor, gastos de administracidn, costos de financiamiento, gastos contingentes,
impuestos, tasas y contribucidn, seguros y demds costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del
contrato.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucién del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucién del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS — establecido en
el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraido del Decreto 1915 de 2017. Para efectos del presente
documento es INGREDION COLOMBIA S.A. NIT. 890301690-3.

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el contrato
de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecucion de los proyectos de obras por impuestos, fue
contratada FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., quien actua como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.
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FORMATOS O ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre otros,
disefos y estudios que se adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo y
del contrato.

GERENCIA DEL PROYECTO: Serd la responsable de la administracion de la ejecucién y construccién de la
obra del proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de
inversidn en las Zonas Mds Afectadas por el Conflicto Armado —ZOMAC y municipios PDET del Sistema
Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad
nacional competente. Para lo anterior, la gerencia debera realizar la gestidén precontractual y contractual
de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso de los pagos a los beneficiarios,
previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoria.
Para el caso en concreto el Gerente de los proyectos es EL CONTRIBUYENTE en su calidad de contribuyente
de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 (articulo 6).

GERENTE DEL PROYECTO: Persona designada por el Contribuyente, quien sera la responsable de liderar
la administracidon y ejecucidn del proyecto, garantizando el cumplimiento de los lineamientos normativos
gue reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos.

HIPERVINCULO: Vinculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que apunta a un
elemento de otro texto u otro elemento multimedia.

INTERVENTOR DEL PROYECTO: Es la persona natural o juridica responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucion del
proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo
dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del Manual
Operativo de Obras por Impuestos de la ART. Su contratacidn se realiza de acuerdo con los lineamientos
emitidos por la Entidad Nacional Competente.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién que se
debe llevar a cabo para la seleccién de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por Impuestos
a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.6 del Decreto 1625 de 2016, y el articulo 1.6.5.3.4.6 del
Decreto 1915 de 2017. Se trata de un proceso de seleccién regulado por la legislacién privada, sin perjuicio
de la observancia de los principios de publicidad, seleccion, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccion del contratista, y seguira el procedimiento establecido dentro del Contrato de
Fiducia Mercantil que se celebre.

OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la seleccidn del contratista en el presente proceso
licitatorio.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversién directa
en la ejecucion de proyectos de inversion dentro de las Zonas Mds Afectadas por el Conflicto Armado -
ZOMAC, los municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -
PDET, las iniciativas y/o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos indices de
pobreza de acuerdo con los parametros definidos por el Gobierno nacional en el presente Decreto, los
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que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la provision de servicios publicos
domiciliarios (servicios de energia, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que estén
localizados en las zonas no interconectadas, las Areas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el articulo
179 de la Ley 1955 de 2019 y los proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos
para la reactivacion econémica y/o social de la Nacién.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469
de 2018, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por Impuestos.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente para
el proceso licitatorio.

OFERTA O PROPUESTA: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formula a otra, la cual deberd
contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose
comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La
propuesta serd irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrd retractarse el proponente, so
pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al destinatario, lo anterior, en consonancia
con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

OPCION FIDUCIA: Modalidad de ejecucién de proyectos en el marco del mecanismo de obras por
impuestos de conformidad con el Decreto 1915 de 2017 y demds normas que lo modifiquen,
complementen, o, deroguen.

ORDENADOR DEL GASTO: De conformidad con el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA
al Gerente del proyecto le corresponde dar las instrucciones de ejecucién del gasto conforme a lo pactado.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algtn (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcidn del contrato de fiducia mercantil
para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y complementarios del
Contribuyente INGREDION COLOMBIA S.A. NIT. 890301690-3 Para este caso es el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA NIT:800.256.769-6, cuyos recursos se administraran en
subcuentas separadas para cada PROYECTO.

PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son instrumentos de planificacion y gestidon
para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma
Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulacién con los planes
territoriales, en los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017. Hacen parte 170 municipios.

PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoria.

PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de obra.
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PROPONENTE U OFERENTE: Es la persona natural o juridica, nacional con dnimo de lucro que se presenta
de forma individual y que presenta una propuesta para participar en el proceso de seleccién que se rige a
través de los Términos de Referencia.

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por
Impuestos-, los cuales deberdn ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del
Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversidon del proyecto,
incluyendo un andlisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del
proyecto. Corresponde al siguiente:

“REPOSICION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE PRINCIPAL,
NINAS, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E INSTITUCION EDUCATIVA BOTAFOGO
MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA” identificado con BPIN 20220214000041

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto
a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del
Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.5.3. del
Decreto 1915 de 2017.

SARLAFT: Sistema de Administracidn del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo.

SESION DE INICIO: Reunidn en la cual se debera verificar el cumplimiento de los requisitos de la etapa de
preparacion y la cual marcard el inicio del proyecto. La Fiduciaria sera la responsable de convocar, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha establecida en el cronograma general del proyecto, al
contribuyente, al gerente del proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y el supervisor de
la interventoria designado por la Entidad Nacional Competente.

SPI: Sistema de Informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas.

SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA: Serd el encargado del seguimiento técnico, administrativo,
financiero, juridico, predial, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato de
interventoria y serd ejercido por la Entidad Nacional Competente (MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL).

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del
proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratacién de los bienes o servicios requeridos.

UNION TEMPORAL: Forma de participacién en la que dos o mds personas de manera conjunta presentan

una misma propuesta para la adjudicacion, celebracidon y ejecucién de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. En consecuencia, las
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sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unidn
temporal.

ZOMAC: Son las zonas mds afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento
Nacional de Planeacién y la Agencia de Renovacién del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1650
de 2017.

CONSIDERACIONES

Que el dia treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023), INGREDION COLOMBIANA S.A. y Fiduciaria
Corficolombiana S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil, el cual tiene por objeto: “...)
XXXXXOXXXXXXXXXXXKK

Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil LA FIDUCIARIA es
responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El dia (_)de de 2023, se dio apertura a la Licitacién Privada Abierta N° de 2023, cuyo
objeto es:

“REALIZAR LA CONTRATACION DE: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA  ELSIGUIENTE ~ PROYECTO

“REPOSICION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE
1 PRINCIPAL, NINAS, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E INSTITUCION
EDUCATIVA BOTAFOGO MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA” identificado con BPIN
20220214000041

Que el dia (_)de de dos mil veintitrés (2023), se llevd a cabo el
cierre para la recepcién de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:

1)
2)
3)

Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el Comité
Evaluador, mediante informe final de evaluacién, recomendd e indicé que el oferente:

, conformado por identificado con NIT. , con
un porcentaje de participacién del (___ %), , identificado con NIT.__

, con un porcentaje de participacion del (__ %)y ,

identificado con NIT.
, con un porcentaje de participacion del (%), es apto para la asignacion del proceso de
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Licitacion Privada Abierta No. de 2023, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en
dicha licitacion.
Que el dia (_)de de dos mil veintitrés (2023), el CONTRATANTE

de conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil, solicitdé instruccién a EL
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste emita
su aprobacion para proceder a la aceptacion de oferta del proceso anteriormente mencionado.

Que el dia (_)de de 2023, el FIDEICOMITENTE remitié
instruccion aprobando la seleccidn y posterior aceptacion de oferta como oferente ganador al
CONTRATISTA.

Que seialado lo anterior, el CONTRATANTE procedio a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacién de oferta de fecha ()

de
de 2023, publicada en la pagina web de la Entidad, por haber cumplido con todos los
requisitos exigidos en el mencionado proceso.

Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, por valor de

PESOS M/CTE ($) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no
supera el valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas- SUIFP para la ejecucion de los proyectos a cargo del
CONTRIBUYENTE.

Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccién de Licitacién Privada Abierta No.
de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta econémica)

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.
Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

o o

Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales del
CONTRATISTA.

Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.

sa ™o

Formato Registro Unico Tributario.
Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes:
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CLAUSULAS

CLAUSULA I.
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA  EL PROYECTO

“REPOSICION DE CUBIERTA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE ARGELIA SEDE
1 PRINCIPAL, NINAS, GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CENTRO DE JOVENES E INSTITUCION EDUCATIVA
BOTAFOGO MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA” identificado con BPIN 20220214000041

CLAUSULA Il.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del presente contrato sera de CUATRO (4) MESES contados desde la fecha de
suscripcién del acta de inicio.

No obstante, lo anterior, el plazo aqui estipulado sera el mismo que corresponde a la ejecucién de todos
los contratos objeto de Interventoria a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio de este Contrato
y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente y liquidacion del (los)
respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoria. El contrato de Interventoria estd ligado al desarrollo del
Contrato u orden de compra objeto de interventoria, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o
suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de
Interventoria, surtird el mismo efecto sin lugar a indemnizacién.

CLAUSULA III.
ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATANTE expedira un acta de inicio a partir
de la cual se contard el plazo de ejecucion contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse sino hasta
tanto sea realizada la sesidn de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado
por el art 8 del Decreto 2469 de 2018, compilado en el Decreto 1625 de 2016, Decreto Unico
Reglamentario en materia tributaria. Este documento serd suscrito por cada una de las partes
intervinientes, a saber, la entidad contratante y el contratista.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefiale, lo hard bajo su
exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno
por los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar las

actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacién o pago de dicho personal a la
Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacién Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR.
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e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. El anterior
requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes al perfeccionamiento del
Contrato.

El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado facultard al CONTRATANTE para dar
por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la cldusula de terminacién anticipada del
presente Contrato.

CLAUSULA IV.
VALOR DEL CONTRATO

El valor estimado para el presente Contrato es de

PESOS M/CTE ($ ) incluido el valor del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, retenciones y demas contribuciones de ley que le
apliquen al valor ofertado por , en el proceso de Licitacidén Privada Abierta No.

de 2023, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas — SUIFP.

PARAGRAFO PRIMERO: En ningun caso, el contratista podra modificar o adicionar el valor ofertado, toda
vez que el presupuesto destinado para la ejecucidon de los proyectos fue previamente aprobado por la
Entidad Nacional Competente. No se realizaran ajustes por cambio de vigencia.

CLAUSULA V.
FORMA DE PAGO

I Pagos mensuales hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de la interventoria, como un valor
fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el CONTRATANTE, por instruccién
del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de costos aprobada por la Entidad Nacional
Competente para el proyecto en cuestion. Para este pago, se debera presentar junto a la factura, informe
mensual de gestion Anexo No. 20 (Requisitos minimos del informe mensual de gestion) donde se
especifique mes a mes el porcentaje de obra de conformidad con los tiempos estipulados en el cronograma
y previo visto bueno de la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL o quien
este haya delegado la supervision del contrato del respectivo informe.

Il Un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la interventoria se pagard contra el avance de obra
logrado, durante el periodo que se pretende cobrar y se tenga el recibo a satisfaccién por parte del
Supervisor.

Nota aclaratoria: No se aceptaran recibos a satisfaccion en sede diferente a la propia definida en el alcance
y objeto de la obra fisica, situacion que sera constatada por el supervisor del contrato de interventoria, so
pena de no aprobacidn del informe para el pago respectivo.

Para el pago el contratista debera presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del trabajo

individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoria, con el visto bueno del supervisor del
contrato, acompafiadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales de todo
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el personal asociado a la interventoria para el respectivo periodo a facturar.

Nota: La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberd estar dentro del mes
gue se remite para pago acompafnada de todos los soportes requeridos. En caso de no ser posible su
presentaciéon dentro del mes debera informar por medio de comunicado o pre factura el monto
susceptible a causacidn o provisionamiento.

IIl. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoria del componente de obra civil se
adelantara con la presentacion del informe final de Interventoria avalado por el Ministerio de Educacion
Nacional — Entidad Nacional Competente y la suscripcion del acta de liquidacidon del contrato de
interventoria para la misma.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificaciéon del pago de los aportes de Pensién, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacién Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién del proyecto.
Asi mismo se deberd adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las
normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplié a
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instruccién del Gerente del proyecto, radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo,
aprobacion escrita del Supervisor del contrato con su visto bueno frente a los informes presentados por
parte del Contratista que, para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio de Educacidn o quien
este delegue, quien verificara el cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si la ejecucién del contrato empieza en un dia diferente al inicio del mes, se debera
hacer el corte de la primera factura Unicamente por los dias restantes hasta el ultimo dia mes en curso.
Posteriormente se presentaran cortes de actas mensuales que contengan los servicios efectivamente
prestados. Finalmente, el ultimo pago de los componentes fijo y variable del valor del contrato de
interventoria correspondera a los dias proporcionales del mes frente a la fecha final de ejecucion. Esta
validacidn la realizard el supervisor del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicacion del personal minimo estaran sujetos a las
necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la
supervisién del contrato y solo se reconocerd el porcentaje de dedicacién efectivamente acreditado. Con
la presentacion de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situacion y, por ende, no
habra lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estarad sujeto al reconocimiento de mayores o menores
dedicaciones del personal para la ejecucidn del objeto contractual y se ajustara a las necesidades propias
del proyecto aprobadas previamente por el Supervisor del contrato. Dicho valor estara sujeto a la
aprobacion por parte del supervisor de las dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual no dara
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oportunidad al contratista para hacer reclamos por la modificacién eventual del valor del contrato. En todo
caso el valor total a pagar a la Interventoria no podra ser superior al valor del presupuesto aprobado para
tal actividad en el Proyecto.

PARAGRAFO QUINTO: Para la realizacién de los pagos, se procederd de la siguiente manera:

a) El Contratista presentard al Supervisor del Ministerio de Educacidn Nacional dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes el informe de avance mensual.

b) ElSupervisor, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia
al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no esta de acuerdo con el contenido del informe, realizara
observaciones y solicitara los ajustes correspondientes dentro del término antes mencionado y el
Contratista deberd remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la solicitud realizada. Los términos para el pago se interrumpirdn y se volverdn a contar desde el
siguiente dia habil al momento en que el Supervisor reciba el informe a satisfaccidon.

c) Unavez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe radicar ante el
Gerente del proyecto los documentos de pago.

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduciaria Corficolombiana
S.A.S., quien tendra 5 dias hdbiles para realizar el pago.

Si la documentacion esta incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpiran y se
volverdn a contar desde el siguiente dia habil al momento en que el gerente del proyecto subsane la
informacion.

PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud
ante el SUPERVISOR para la obtencidn del visto bueno del respectivo informe. EI CONTRATISTA deberd
presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago:

a. Factura o documento equivalente, la cual deberad presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA - NIT: 800.256.769-6.; el INTERVENTOR se compromete
a adoptar el sistema de facturacion electrénica cuando esté obligado a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final seglin el caso, con los anexos y con visto bueno
soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la
certificacidn firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y
salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a cabalidad con las
obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.

RUT con fecha actualizada.

f. Certificacion bancaria (Por Unica vez). En el evento en que haya una modificacién de nimero de
cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una nueva certificacién, cuyo titular debe ser la
misma persona natural o juridica que ostenta la calidad de contratista.

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mas de un trabajador para desarrollar el objeto contractual.

h. Formato de Instruccion de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago,
luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicard la solicitud para el tramite
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de pago correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En
caso de requerirse radicacion fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA debera solicitar el
paguete de informacidn antes mencionado y proceder con su radicacidon ante la CONTRATANTE en las
fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso estd sujeto a cambios de acuerdo con los
procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trdmite de los pagos segun las condiciones
particulares (entrega fisica, tramite virtual).

PARAGRAFO SEPTIMO: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.S como agente retenedor liquidard y pagara
todas las obligaciones tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable
el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira
las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisién o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarara en cada pago a través de la certificacidon firmada por el Representante Legal y
el Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de
salud, pensiones y ARL.

PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados
0 no se acompafan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para éste se interrumpird y sélo empezard a contarse desde el siguiente dia habil a la fecha en
gue se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma, y aplicara la misma regla de
tramite en el segundo pago si la correccidon no se hace dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago
de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: EI CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrdnica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
instruccion de pago emitida por el Gerente del Proyecto y la correcta radicacion de los documentos por
parte del CONTRATISTA al Gerente del Proyecto.

PARAGRAFO DECIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta someterse a los
procedimientos establecidos por la compafiia Fiduciaria (como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO).

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El ultimo pago correspondiente al
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizara como lo indica el presente capitulo
debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificacion del Supervisor.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, todas las facturas deben
salir a nombre del Patrimonio Auténomo.

CLAUSULA V1.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, ademas de las que se desprendan de este
documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA tendré las siguientes obligaciones en relacién con el correspondiente
proyecto:

OBLIGACIONES GENERALES:

10.

Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecucidn del proyecto.

Realizar con plena autonomia técnica, financiera y con sus propios medios la prestacion de servicios
de interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridico para cada
uno de los contratos de obra celebrado(s) y aquellos requeridos para el cumplimiento del objeto del
proyecto para el mejoramiento definido en el proyecto del presente CONTRATO y en sus respectivos
anexos.

Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestacidon de
servicios de interventoria, la metodologia del seguimiento, el cronograma de actividades vy
cronogramas de entregas de as obras contempladas y/o productos alcance del proyecto, dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

Asegurar la previa induccion del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del proyecto.

Conocer y apropiar la documentacion del proyecto que soporta el cumplimiento de las obligaciones y
los productos establecidos en el contrato — orden de compra de los proveedores, dentro de los
tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el cronograma del proyecto
y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos.

Verificar las condiciones y alcance del proyecto a ejecutar de acuerdo con la viabilidad técnica dada
por el Ministerio de Educacidn Nacional y publicada en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas — SUIFP.

Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecucion de los contratos - 6rdenes de compra
se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales
correspondiente

Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de los contratos —
ordenes de compra suscritos para el mejoramiento descrito en el proyecto para las instituciones
educativas que seran beneficiarias de este.

Verificar la entrega oportuna distribucion en cada establecimiento educativo y la correcta instalacidn
de los productos de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de obra, reportar
los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la
ejecucién de los contratos.

Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las obras en cada una de las
sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del
cumplimiento del contratista de obra y por ende del contribuyente.
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Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas respecto
de los mejoramientos para determinar que estan firmadas por el rector de la institucién educativa o
quien delegue, donde se certifique recibo a satisfaccién por parte de la sede educativa.

Revisar y validar la documentacidn que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los productos
establecidos en el contrato — orden de compra, dentro de los tiempos establecidos.

Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de eventuales
circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al proyecto o a cualquier otro
evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra — orden de compra
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra
modificacion a los contratos u érdenes de compra, acompafiando las justificaciones correspondientes
y presentando las recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de
reaccion. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Hacer la preparacién documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las adiciones o cualquier

otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato o de las drdenes de compra de los

proveedores y que afecten la normal ejecucion del cronograma y el cumplimiento del alcance del

proyecto.

Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles incumplimientos de los

contratistas de obra al momento de su evidencia, tramitando de manera oportuna las solicitudes de

aplicacion de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores determinado por el contrato

— 6rdenes de compra en ejecucion para el proyecto.

Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periddica con los proveedores de cada

uno de los contratos u érdenes de compra.

Programary llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervision, o en la frecuencia que sea

requerida por la SUPERVISION de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de verificar los

avances del proyecto, asi como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos,

compromisos y demas acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités

deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes.

Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar

conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.

Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacién Nacional los

siguientes informes de interventoria:

¢ Informe mensual de Interventoria por cada contrato objeto: Presentar de forma mensual un
informe de interventoria, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual
presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el que
se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista
objeto dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.

¢ Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de forma
mensual un informe de interventoria al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus
componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de
los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes.
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Nota: El informe debe contener como minimo los numerales relacionados en el anexo “a)
Requisitos informe de gestion mensual”, asi como, el anexo “b) Matriz reporte proyectos OXI”. De
la misma manera, los informes deben ser acumulativos periodo a periodo, es decir, cada informe
debe dar parte de los avances totales de la ejecucion siendo evidenciable el periodo de reporte
tanto del contrato de interventoria, asi como, los contratos objeto de la interventoria.

Informe final de Interventoria: Presentar un informe final de Interventoria especificando acciones
desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el
acta de liquidacion de los contratos objeto de interventoria junto con los documentos soporte
dentro de los (30) dias siguientes a la terminacion de estos y con anterioridad a la radicacion del
ultimo pago establecido en la forma de pago.

Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo de la contratacién derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacion que implique una
modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para
aprobacion de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacion contractual de los contratos
derivados asi lo amerite.

22. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion de los contratos u
o6rdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de obra con el
objetivo de garantizar la efectiva ejecucién de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la
SUPERVISION.

23. Reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de
mejora para su ejecucion.

24. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacion, productos y servicios de los
gue tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del CONTRATO. El uso de la informacion para
efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorizacidén previa y escrita por
parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educacion Nacional.

25. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a
disposicién de LA GERENCIA y de la SUPERVISION y hacer entrega de esta una vez finalizado en
contrato.

26. Contratar y mantener el personal minimo requerido para la correcta ejecucién del CONTRATO
y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio
de alguna de las personas propuestas, deberd realizarlo por un perfil igual o superior que la
persona ofrecida en la propuesta. Este cambio debera ser autorizado por el SUPERVISOR. La
rotacion del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.

27. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoria,
oriundos de la region donde se ejecutara el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se
contratara al perfil idoneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su
residencia.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de obra frente
al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los
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pagos vy solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento de liquidarlo,
estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser
cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

29. 29. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, verificar los
informes mensuales y el informe final, asi como los productos presentados por los proveedores
del contrato u 6rdenes de compra de los mejoramientos.

30. EL INTERVENTOR sera el responsable de verificar la veracidad de la informacidn registrada por la
gerencia del proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de Inversién
Publica -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas —SUIFP, en
aspectos tales como:

e Actividades de la cadena de valor del proyecto

e Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto.
e Reporte de indicadores de producto del proyecto

e Reporte de indicadores de gestién del proyecto

De la verificacion a la actualizacion e informacion requerida, deberd dar cuenta en los informes
mensuales de interventoria.

31. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoria, asi
como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este. Es entendido que todos los gastos han
sido estimados por el interventor al momento de la presentacién de su propuesta econémica.

32. 32. Verificar que los contratos de obra se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los valores
establecidos.

33. 33. La direccion y/o coordinacion técnica de interventoria debe acompaniar a la supervisién en las
visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revisién de estado de ejecucion del proyecto.
Se seleccionard aleatoriamente sedes para realizar el seguimiento, en maximo tres (3) visitas a
region donde se inspeccionaran varias sedes, para lo cual la interventoria por el conocimiento de
territorio debe establecer una agenda de acuerdo con la seguridad, eficiencia en tiempo, contexto
y disponibilidad, en este sentido para esta actividad la interventoria debe contar con la logistica y
el medio de transporte terrestre necesario para el personal de interventoria, supervision y
gerencia que garanticen la efectividad de la labor

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen
dentro de las obligaciones ya sefaladas.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual, pero sin limitarse a ellas:

Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecucién, de suspensién, de reanudacién, de
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terminacion y de liquidacién del contrato de obra y de interventoria.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de una gestién efectiva para que se
desarrolle el objeto del contrato dentro de los presupuestos de tiempo e inversidon previstos
originalmente.

Servir de enlace entre el contratista y la entidad nacional competente, que ejerce la supervisién para el
desarrollo efectivo del objeto del contrato.

Presentar informes mensuales al supervisor de la interventoria (entidad nacional competente).

Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie inconvenientes que
puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con el fin de hacer los ajustes necesarios en
un tiempo prudente.

Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y gerencia del proyecto
para el desarrollo efectivo del objeto del contrato

Verificar la veracidad de la informacidn registrada y cargue oportuno por parte de la Gerencia del proyecto
en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el avance fisico y financiero que se debe realizar
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes y Gestién Oferta de la ART.

Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos de las
garantias constituidas.

Verificar que la informacidn reportada en los diferentes sistemas de informacién, sea concordante con el
ultimo informe de interventoria y verificar el cierre del proyecto en el SP.

Realizar seguimiento técnico, financiero, juridico, contable, entre otros, a todos los procesos del proyecto,
conforme a las competencias dispuestas en la normatividad vigente.

Hacer seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual para suscribir el acta
de cumplimiento de las obligaciones.

Acopiar de manera ordenada en medio magnético, la documentacion producida durante la ejecucion del
contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.
Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante
el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacidn administrativa necesaria para la correcta administracién del
CONTRATO DE OBRA.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones
y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberdn estar soportadas vy
documentadas con la debida justificacidn técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecuciéon del contrato y entregar
copia de esta a cada uno de los participantes al término de la reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucidon del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.
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Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.
Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.
Informar a la Supervision, con copia a la GERENCIA con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan
surgiendo durante la ejecucion del proyecto.
Informar a la Supervisién y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales necesarias en
el desarrollo de la contratacion derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente de las
modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacion que implique una modificacién en el
proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobacién de la Entidad Nacional
Competente, cuando la situacién contractual de los contratos derivados asi lo amerite
Previo inicio de la ejecucidon del proyecto sobre el cual hard la interventoria debe realizar la revisidon
documental del proyecto, establecer si estd completo, si tiene todos los planos para poder ejecutar la obra
y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del presupuesto corresponden con lo establecido
en los planos y memorias de cdlculo, cuenta con los documentos y permisos que hacen posible la ejecucion
del proyecto, entre otros.
Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentacion relacionada al CONTRATO DE
INTERVENTORIA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecucién
del CONTRATO DE OBRA.
Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el CONTRATISTA
DE OBRA radique en relacién con el proyecto, en particular los que radique en las diferentes entidades
para la gestidn de licencias, permisos ambientales y consultas previas.
Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.
El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad con el fin de prevenir la
propagacion del Coronavirus (COVID 19). Lo anterior, conforme a la Resolucion 350 de 2022 del Ministerio
de Salud y Proteccidn Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién
de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

OBLIGACIONES JURIDICAS

Aplicar y tener en cuenta durante la ejecucién del presente CONTRATO, los aspectos regulatorios legales
y contractuales relacionados con los contratos de obra y el mecanismo de pago de obras por impuestos,
asi como el manual de interventoria del ministerio de educacion.

Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoria se desarrollen dentro del plazo, las condiciones y los
valores establecidos.

Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, o cualquier otra modificacién a
las ordenes de compra, acompanando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones técnicas, juridicas y administrativas pertinentes y el plan de reaccién. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de sanciones,
segln lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposicidon de sanciones pertinentes en todos los
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casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacidn, para ello debera:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por
presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demds actuaciones
contractuales. En este mismo sentido deberd entregar la relacién de los documentos, pruebas o
verificaciones necesarias para determinar la viabilidad juridica de la sancién a imponer.

- Presentar formulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a presentarse
en curso de los contratos objeto.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, asi como la solicitud
de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar

- Hacer la preparaciéon documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las posibles situaciones
que lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacidon de sanciones contractuales y requerimientos a
los proveedores.

Estudiar a profundidad los contratos de obra y sus anexos, los términos de referencia y sus anexos y

cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecucién de cada uno de los proyectos.

Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las

obligaciones de las Partes.

Velar porque la ejecucion de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoria
no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo
de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE.

Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los
contratistas objeto de Interventoria, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado
de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra,
comunicandole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE y proponer el mecanismo de solucién que corresponda y resulte mas eficaz para la correcta
y oportuna ejecucion de los proyectos.

Asegurar la adecuada documentacién y archivo documental durante la ejecucidn de los proyectos para
esto se almacenara la informacién soporte de cada uno de los informes de Interventoria y documentacion
alcance del proyecto en el repositorio de informacidn que disponga el Ministerio de Educacién nacional y
se otorgara permisos de acceso Unicamente al coordinador de Interventoria.

Elaborary suscribir juntamente con la GERENCIAY ELCONTRATISTA DE OBRA, las actas de inicio, ejecucion,
suspensidn, reanudacion o cualquier otro documento en el que se deje constancia de la ocurrencia de
eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la interventoria. Todo
documento suscrito por la interventoria infiere la obligatoriedad del mismo para éste.

Exigir a los proveedores las pdlizas que se establezcan en el respectivo contrato de obra en el porcentaje
y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentacién nacional.

Asesorar a la gerencia en todos los asuntos juridicos que se susciten en desarrollo de los proyectos.
Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos juridicos del contratista de obra.
Exigir al Contratista de obra, ademas de las pdlizas que se establezcan en el respectivo contrato de obra,
una podliza de seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA por un monto igual al TREINTA
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POR CIENTO (30%) del valor del Contrato, y una vigencia igual a CINCO (5) afios mas contados a partir de

la entrega del proyecto en disposicidn para su uso y funcionamiento. Dicha péliza debera constituirse en
favor de la Nacidn, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Educacién
Nacional.

Exigir al Contratista de obra, ademads de las pdlizas que se establezcan en el respectivo contrato de obra,
una podliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRTACTUAL, conforme con las
condiciones requeridas en el contrato. El tomador sera el CONTRATISTA y el asegurado sera el
PATRIMONIO AUTONOMO y terceros que pueden resultar afectados. Esta obligacin serd certificada en el
primer certificado de cumplimiento que emita la interventoria.

Asistir a la sesion de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 convocada por el
Convocante, a fin de iniciar los proyectos.

Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraifia que afecten el
cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad nacional competente.

Emitir dentro del término que para el efecto sefiale el Contribuyente una certificacion en donde conceptue
sobre sobre las razones técnicas, financieras y juridicas que sustentan la situacidn de fuerza o caso fortuito
en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017.

OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO:
Serdn obligaciones de caracter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las siguientes:

Entregar a LA GERENCIA la programacién de pagos de los contratistas de obra y de interventoria, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio.

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de
los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.

Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles a la firma del acta de inicio, los
cronogramas de entregas de contratistas de obra, para la entrega oportuna de los elementos objeto de
interventoria.

Revisar y aprobar toda la informacién soporte de cada orden de compra y facturas presentadas por los
proveedores.

Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de los
contratos objeto de interventoria del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobacion de la
gerencia.

Verificar la radicacidon dentro de los plazos establecidos por LA FIDUCIARIA, respecto de las cuentas de
cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobacién por parte de LA INTERVENTORIA.

Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes correspondiente al tramite de pago las cuentas de
cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos y
requisitos establecidos por LA GERENCIA vy la autorizacién correspondiente de parte de la SUPERVISION.
Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacidon de sanciones contractuales y requerimientos a los
proveedores del proyecto.

Contar con una oficina, la cual debera estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores,
mesas de trabajos, faxes, escaner, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas
nacionales, camaras digitales, utiles de oficina, papeleria y demas implementos necesarios para ejecutar
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el CONTRATO en las condiciones pactadas.

Informar oportunamente a la SUPERVISION los atrasos que puedan dar origen a la aplicacién de sanciones,

segln lo establecido en los contratos de obra y sugerir la imposicidon de sanciones pertinentes en todos los

casos en que se presenten las causales definidas para su aplicacién, para ello, EL INTERVENTOR debera:

- Revisar y conceptuar los elementos juridicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por
presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demds actuaciones
contractuales. En este mismo sentido debera entregar la relacidon de los documentos, pruebas o
verificaciones necesarias para determinar la viabilidad juridica de la sancién a imponer.

- Presentar formulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a presentarse
en curso de los contratos objeto de supervision.

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por parte del o de los
contratistas de obra, asi como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar.

- Hacer la preparacion documental y sustentar el tramite de incumplimiento de las posibles situaciones
gue lleven a la solicitud por el no desempefio efectivo de las obligaciones.

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y requerimientos a
los proveedores.

Motivar el tramite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecucién de los contratos y

validar el impacto en el presupuesto general del proyecto

Velar porque la ejecucidn de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoria

no ocasione dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo

de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE.

OBLIGACIONES TECNICAS MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
presupuesto, especificaciones y demas consideraciones técnicas relacionadas con el mejoramiento,
ampliacion, remodelacién, reforzamiento y/o construccion del componente de obra, al cual hace alusion
el presente proyecto.

Verificar y aprobar la localizaciéon de los trabajos, y las condiciones técnicas requeridas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato.

Realizar una reunidn previa entre el contratista de obra, rector y/o representante de la Institucién
Educativa objeto del componente de obra del proyecto, en la cual se definirdn horarios de ingreso y salida,
delimitacion de zonas de trabajo y de acceso al personal de obra e interventoria, dreas de almacenamiento
de material, ubicacion de campamentos de obra e interventoria, y demds aspectos logisticos, con el fin de
garantizar la correcta ejecucioén del proyecto.

Nota: Esta actividad deberd estar en concordancia con lo establecido en el plan de contingencia,
documento que hace parte integral del proyecto que fue viabilizado.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de ejecucidon de obra cuente con la
infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de
los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados
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para el desarrollo del contrato.
Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo
del contrato.
Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato.
Verificar el cumplimiento del contratista de ejecucidn de obra, frente a la obligacién de identificacion y
gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del proyecto.
Nota: En caso de requerirse, el interventor debera realizar el acompanamiento al contratista de obra, en
los tramites que sean requeridos en las diferentes Entidades (Curadurias, Secretarias de Planeacion,
Corporaciones Auténomas Regionales, Empresas Prestadoras de Servicios Publicos, entre otras).
Emitir los conceptos que sean solicitados por la supervision, en marco de la ejecucidn de su contrato,
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recibo
Velar por el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental existente (municipal, departamental y nacional), asi como de la aprobacion y cumplimiento del
plan de manejo ambiental del proyecto.
Llevar un seguimiento y control permanente del cumplimiento del contratista de obra, frente a todas las
obligaciones adquiridas por el mediante la suscripcién del contrato, asi como, los productos resultantes
de la ejecucidn del proyecto. Garantizando la correcta ejecucién del objeto contractual, y el cumplimiento
de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligd el contratista.
Dentro de tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, el
interventor deberd revisar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra, para la
ejecucién del proyecto. Una vez aprobado, la interventoria debera hacerle seguimiento en tiempo real al
cumplimiento del cronograma, requerir al contratista de obra que explique las desviaciones del
cronograma que se generen; promover con el contratista de obra medidas de reaccién para superar las
causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas al contratante y al supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y
gestién del contratista de interventoria, sin perjuicio de las facultades que al contratante le corresponden.
Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversidn del contrato, efectuando controles
periddicos de las actividades programadas, y suscribiendo el acta respectiva. Asi mismo, recomendar los
ajustes a los que haya lugar.
Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario, tanto del
contratista de interventoria como el personal del contratista de obra con sus respectivas firmas, los
equipos, las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su
permanencia en la obra.
Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR debera
comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decision,
comunicacion que deberd ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacién técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, seglin corresponda.
Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al contratista de obra de conformidad con lo
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
Asesorar y suministrar la informacidon que requiera el contratante, el supervisor designado y/o las
entidades de control, de manera oportuna.
Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios técnicos
(debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar, y presentarla ante el supervisor.
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Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o
cualquier otra modificaciéon al contrato de ejecucidon del proyecto, acompaiiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones.

Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas durante la ejecuciéon
del proyecto, y emitir un concepto técnico al respecto. Dichas solicitudes deben estar claramente
justificadas.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA para la
modificacién de cualquier item contractual sean iguales o superiores a las establecidas en el Anexo Técnico
adjunto al proceso objeto de la presente interventoria.

Constatar la informacién suministrada por el contratista de obra frente a la verificacién de cantidades de
obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucién del proyecto.

Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones, o que puedan
comprometer la funcionalidad del proyecto.

Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por el contratante y/o
el supervisor designado. Estas reuniones deberan ser periddicas (cada quince dias).

La interventoria deberd agendar y asistir a reuniones de seguimiento semanal con el contratista de obra,
con el fin de revisar el avance del proyecto, advertir de posibles dificultades, ademads de tratar los temas
administrativos, financieros, juridicos, técnicos y/o ambientales, relacionados con la ejecucion del
proyecto.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes,
insumos y productos. Para lo anterior, el interventor exigira al contratista efectuar los ensayos de
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos
de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las
normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos
no cumplan con los resultados, el interventor debera dejar registro de la implementacién y verificacién de
las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto,
los cudles deben ser certificados.

Verificar la calibracién de equipos de topografia y demas utilizados durante la ejecucidn del proyecto.
Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos
ofrecidos por el contratista de ejecucidn de obra para la ejecucidn del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la
autoridad competente, solicitando al contratista de obra los documentos necesarios para este fin.
Solicitar la demolicidn, reconstruccion y/o reparaciéon de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas.

Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la
gestién y obtencidon de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior el interventor podra ordenar
la modificacién de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Verificar la instalacidn de las vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por
la contratante, las cuales deberdn actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucién
del contrato.

Evaluar y aprobar o rechazar a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
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resolver problemas que pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el
contratista.

Verificar que el contratista entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir
las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto, y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de
obras y equipos elaborados por el contratista de obra, o el proveedor (cuando aplique). Se debera
entregar (por acta) a cada Institucién Educativa intervenida, un juego de planos récord (en fisico), los
juegos de llaves de acceso a salones, cuartos técnicos y demas espacios.

Realizar de manera conjunta con el contratista de obra, las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara (actas de mayores, menores cantidades de obra e items no
previstos, balances, entre otros)

Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el contratista de obra cumpla con los
equipos y en las cantidades ofrecidas.

Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de
la documentacion presentada por el contratista, si se llega a requerir alguna modificaciéon al alcance de
este, el interventor debera verificar que el contratista de obra haya cumplido la formulacion del
presupuesto o analisis de precio unitario propuesto, que no se encuentre dentro de la lista de precios
unitarios efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del
mercado de la zona de ejecucidén del proyecto.

Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la éptima ejecucion del proyecto
dentro del plazo establecido, y verificar que el contratista de obra cumpla con esto.

Aprobar los productos que reciba a satisfaccién mediante la correspondiente Acta suscrita por la
interventoria y el contratista de obra.

Coordinar la logistica para las visitas a las obras cuando sean solicitadas por parte de la supervisidon del
Ministerio de Educacidn, para lo cual la interventoria por el conocimiento de territorio debe establecer
una agenda de acuerdo con la seguridad, eficiencia en tiempo, contexto y disponibilidad, en este sentido
para esta actividad la interventoria debe contar con la logistica y el medio de transporte terrestre
necesario para el personal de interventoria, supervisién y gerencia que garanticen la efectividad de la
labor.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme a los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato.

Presentar el Informe final de interventoria, el cual debe incluir el seguimiento al cumplimiento de cada
una de las obligaciones del contrato de Interventoria en sus componentes técnico, administrativo,
financiero, contable, social, ambiental y juridico, con sus respectivos soportes, la copia de la bitdcora de
obra y un registro fotografico cronolégico detallado del todo el proyecto por medio del cual la
INTERVENTORIA certifica el recibo a satisfaccion del proyecto. Lo anterior con el fin de que, cumplidos los
términos inicialmente previstos en el cronograma y/o de las correspondientes ampliaciones, el ejecutor
en conjunto con el contribuyente realice la entrega formal y material del proyecto finalizado y en
disposicion para su uso y/o funcionamiento a la entidad nacional competente, dentro de los (30) dias
siguientes a la terminacion del Contrato de Obra.

CLAUSULA ViII.
AUTORIZACION PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS
CON LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EN CABEZA DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO.
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En cumplimiento del articulo 15 de la Constitucidn Politica de 1991 (derecho de intimidad, habeas data o
proteccion de datos personales) y el Principio de la Autonomia de la Voluntad Privada, declaro mi
consentimiento libre, previo y expreso para que EL CONTRIBUYENTE y MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL. administre, trate y use los datos asociados a la evaluacién de mi desempeiio durante la
vigencia del presente contrato como CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, condiciones
y propésitos:

Autorizo a EL CONTRIBUYENTE vy el supervisor del contrato para que evalle mi desempeiio durante la
vigencia del presente contrato, de acuerdo con el Procedimiento de Desempefio de Contratistas de LA
FIDUCIARIA pactado en el contrato, el cual declaro que conozco y acepto en su integralidad.

Autorizo a EL CONTRIBUYENTE y LA FIDUCIARIA para que registre en la base de datos, la informacion
favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las bases de datos de EL
CONTRIBUYENTE y de LA FIDUCIARIA, la cual se vera reflejada en las evaluaciones de desempefio, con el
propdsito de que EL CONTRIBUYENTE y LA FIDUCIARIA las tenga en cuenta dentro de los futuros procesos
de seleccién donde se incluya esta condicidn para el otorgamiento del puntaje.

Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en el Procedimiento
de Desempefio de Contratistas pactado en el Contrato, para recuperar y alcanzar un mejor porcentaje de
desempeino en mi comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las bases de datos de EL
CONTRIBUYENTE y LA FIDUCIARIA

CLAUSULA ViIII.
OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucién del objeto contratado.

Firmar las drdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas requisitos
establecidos en la clausula de forma de pago

Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA IX.
OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa autorizacion de pago
emitida por el FIDEICOMITENTE.

Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del FIDEICOMITENTE
y/o el Supervisor.

Previa instruccién del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y
oportuna del objeto del Contrato.

Entregar al CONTRATISTA toda la informacidn necesaria para la correcta ejecucion del proyecto.

Las demas que le correspondan segln la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X.
LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacion alguna con sus recursos propios derivada del
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presente Contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XI.
SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo,
estaran a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL a través de la DIRECCION DE COBERTURA Y EQUIDAD, o quien este designe. El Supervisor esta
autorizado para exigirle la informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su
responsabilidad. El Supervisor tendra entre otras las siguientes obligaciones:

Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada
ejecucién de los recursos del contrato.

Mantener en contacto a las partes del CONTRATO.

Evitar la generacidn de controversias y propender por su rdpida solucién.

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucién del contrato.

Dar el visto bueno a los informes de la interventoria, previo al desembolso de los pagos pactados.
Informar a la Unidad, Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN la
entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfaccién por parte del interventor.

Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcidn tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARAGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demas documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO - Toda recomendacién o comunicacién que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

CLAUSULA XII.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del CONTRATO, en los
plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisién, comprobacidon o inspeccién que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del CONTRATO, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el
CONTRATISTA, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
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gue emanen del Contrato.

El Supervisor emitird observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables objeto
del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello impliqgue modificacidn al plazo del
CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado
por las Partes.

Sifinalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar
los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o productos no
fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula,
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades y/o servicios
que realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIIL.
ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El INTERVENTOR se obliga a:

Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante Contrato
de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra y
suministros se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas complementarias).
Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la licitacion privada
abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el
Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser vinculado de
manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE vy al supervisor con ocasidn de la ejecucion del Contrato tendrdn tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del Contrato, vinculo laboral
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correrd a cargo
exclusivo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente el pago
de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales,
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u otras) a cargo de aquél en relacién con el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato, o de
obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones
para la ejecucion del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el
CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestion y la factura correspondiente,
descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza con la

10.

11.

12.

13.

suscripcién del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisidn y autorizacién del gasto por parte
del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contrataciéon laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Inmigracion.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales
segln lo establecido legalmente, en relacidn con los trabajadores vinculados para la ejecucidn del Contrato
cuya relacién laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador
vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las
actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el trabajador debera
acreditar certificacidn sobre afiliacién en pensiones del pais de origen de acuerdo con la ley aplicable para
su Contrato laboral.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la legislacion colombiana,
deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen de
pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algln sistema pensional de su pais de origen o de
cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese
evento la afiliacion al régimen de pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que el extranjero
no se encuentre afiliado a ningln régimen o sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro
diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de sus
trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del CONTRATISTA las
indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecucion del CONTRATO,
adicional al personal minimo exigido, de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacion del CONTRATO: En el acta de
liguidacion debe constar en forma expresa:

a. La declaracién del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacidon entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccion
el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos,
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conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el CONTRATANTE continda vigente la
relacidn laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacién debera declararla expresamente
el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera necesario aportar la
liquidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste
que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucién del
Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su
autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucién del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencién de Eventos de
Anormalidad, que aplicard de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin de
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que
no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general
y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones,
informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos
los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto
de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien
ademads deberd informar al Supervisor del CONTRATO sobre las actividades realizadas. El
CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, debera informar al Supervisor del
Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre de este.

CLAUSULA XIV.
CONFIDENCIALIDAD

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de que se relacione
directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacidn en cualquier forma o por cualquier
medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que razonablemente
deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus
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obligaciones emanadas del presente Contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacién confidencial del CONTRATANTE, el
mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informaciéon relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial del
FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracién y ejecucién del
CONTRATO y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucion de cualquier proyecto relacionado
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer,
es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo sefalado
en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los
planes de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de
productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacién anteriormente mencionada o
que la refleje.

d) Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE hubiere
advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de
formacién del Contrato. EI| CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién relativa a los
datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan
relacidn con él, listados de direcciones electrénicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con
quienes CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales
hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasidn de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto de los
formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de
operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por el
FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacién en
relacién con la informacion de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE.

La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente Contrato
es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacién a terceros o incluso
a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucidn del Contrato, debera contar con
la previa autorizacion de CONTRATANTE.

La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:

i.  Es de dominio publico o esta clasificada como publica.

ii. Hasido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacidén de mantener la
confidencialidad, o

ili. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacidn clasificada como
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confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera unilateral
no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta la calidad
del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticién de Informacidn consagrado
en el articulo 23 de la Constitucion Politica Colombiana, pueden solicitarle la informacion relacionada con
el contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a mantener la confidencialidad de la informacién que
reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su caracter
de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se
ampare dicha confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecucion del
CONTRATO, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula,
el CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencion contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del CONTRATANTE.

Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente en el tiempo,
independientemente de la vigencia del Contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento
podrd dar lugar a la terminacién anticipada del Contrato, la indemnizacidn de perjuicios correspondientes
y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacién de los derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacién colombiana.

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a la
CONTRATANTE toda la Informacidn Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes se obligan a:

Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasion de la ejecucién
del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por obtencidn ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de
terceros.

Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular;
mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de esta a la otra parte previa
autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier
uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En
especial EIl CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las
marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las
comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad industrial del
CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.
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La violaciéon de la presente Clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacidn anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la base
de reclamos ante las autoridades competentes por violacion de los derechos de propiedad intelectual o
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien podra
utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto
del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo
con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podrd conservar una copia de los resultados,
informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI.
INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados danos o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrd hacerlo directamente, previa
notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En
caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta cldusula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE

CLAUSULA XVII.
GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripciéon del Contrato, el CONTRATISTA debera
constituir una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. — PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OX! ARGELIA -
NIT.800.256.769-6 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, la cual
consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales /
particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) meses mas.
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b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) meses mas.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3)
afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 SMMLV y una
vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador serd el CONTRATISTA vy el
asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO y terceros que pueden resultar afectados.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA
-, podrd dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucidn y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA
estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea
necesaria la suscripcion de otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga o suspension, seglin el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podrd dar inicio al procedimiento establecido en la
Clausula Décima Séptima o procedera con la terminacién anticipada del Contrato por incumplimiento por
parte del CONTRATISTA

CLAUSULA XVIIL.
CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial de las
obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio conminatorio,
adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por
este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a favor del CONTRATISTA o
de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de hasta el 1.0 % del valor
total del CONTRATO.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones
establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente
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a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, segun sea el caso.

La deduccidn se hard efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para los
efectos de la presente cldusula se surtira el siguiente procedimiento:

i. ElSupervisor del CONTRATO comunicara por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de la
obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicciéon, asi como presentar los documentos de
prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

ili. EL Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, vy, de
resultar aceptables, se lo hard saber y no habra lugar a la imposiciédn del apremio; en caso contrario le
comunicard al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deduccién prevista en
esta Clausula (igual comunicacion se dard en caso de que el CONTRATISTA no indique razén alguna). El
supervisor tendrd la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al
Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposiciéon del apremio, la
tasacion de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

v. EI CONTRATANTE le comunicard al CONTRATISTA la imposicién del apremio, y el valor de la deduccidn,
el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
de la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el CONTRATO junto
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula,
prestardn mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas
de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cldusula el CONTRATISTA se pone
en situacién de cumplimiento, El CONTRATANTE no hard efectiva la deduccion.

CLAUSULA XIX.
CLAUSULA PENAL
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Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicidn resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene
en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacion y se entiende conferida
desde la suscripcion o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula
Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencidn judicial previa para constituirlo en mora.
La Cldusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacion de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la
pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio
Auténomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.
En tal sentido, se acudira al siguiente procedimiento:

En tal sentido, se acudira al siguiente procedimiento:

I. El SUPERVISOR del CONTRATO deberd comunicar al CONTRATISTA, con copia a LA FIDUCIARIA, a la
Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos que
motivan el mismo.

En dicha comunicacidn se debera indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de cinco (5)
dias habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

Il. Se recibiran las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso de que
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacidn emitida por la Supervisién se procedera a
la declaracidn del incumplimiento.

lll. El Supervisor del CONTRATO analizara las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitird su
recomendacion al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacién, o, sobre
la aplicacidon de la clausula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancidn de clausula
penal.

IV. EIFIDEICOMITENTE enviard instruccion a LA FIDUCIARIA, respecto de la aplicacion de la clausula penal
al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviarda comunicacion al CONTRATISTA y a la
aseguradora, por medio de la cual se le notificara la declaraciéon de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicacién de la cldusula penal estipulada en el CONTRATO.
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V. En dicha comunicacion EL CONTRATANTE, indicard el monto que se generara a su cargo por concepto
de pago de la cldusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado por la Supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y cobro
de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas de seguro
del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XX.
FUENTES DE LOS RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA

CLAUSULA XXI.
EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con
la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacidn, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones
emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente
procedimiento:

El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucion total o parcial del
Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion,
informandole, como minimo, sobre:

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad.

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de
exoneracién de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal entre el
hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecerd las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se extiendan
o agraven.

Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacion de la comunicacién a que se refiere el numeral anterior,
el CONTRATANTE, previa instruccidn de la Interventoria, se pronunciard en relacién con la misma,
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procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension del Contrato en la
que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos.

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende.

- El plazo estimado de la suspension de la ejecucidon de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dara lugar
a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la
misma.

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato.

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son atribuibles a
ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o parcialmente el contrato, el
INTERVENTOR no tendra derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE, pago alguno o indemnizacién por
ningun concepto.

CLAUSULA XXII.
OBLIGACIONES DE ETICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATACION

El CONTRATANTE, aplicard en virtud de la ejecucién del presente Contrato los principios éticos de la
entidad CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o interna aplicable a esta empresa
Y SuUs operaciones.

Por lo anterior, EL CONTRIBUYENTE, en su calidad de FIDEICOMITENTE requiere que el
CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes obligaciones:

Cumplimiento con las leyes antisoborno:

a. El CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes antisoborno que
aplican al CONTRATISTA y a ELCONTRIBUYENTE incluyendo, pero no limitdndose a la Ley de los Estados
Unidos de Practicas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en inglés) y la Ley 1778 del 2016
(Ley Antisoborno en Colombia) (en conjunto las «Leyes Antisoborno») o normas que la sustituyan,
adicionen o modifiquen. Especificamente, el CONTRATISTA se obliga a abstenerse de dar, ofrecer,
prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar cualquier clase de pago o cualquier valor que puede ser
de naturaleza financiera o no financiera (préstamo, regalo, atencién, hospitalidad, gratificacidn, viajes,
comidas, entretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales nacionales o
extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de (iii)influir de manera corrupta cualquier acto o
decision en favor del CONTRATISTA y/o EL CONTRIBUYENTE, (ii) conducir a dicha persona a actuar o
dejar de actuar en violacion de su deber legal, hacer que se influya indebidamente en un acto o decision
de otra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un negocio u obtener cualquier otra
ventaja indebida en relacién con este Contrato. También se compromete a no ofrecer regalos,
atenciones y hospitalidades que desconozcan la normativa interna.

b. En igual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo de influencia
para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar un trdmite o a dar, ofrecer o recibir,
directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos, administradores, proveedores,
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funcionarios gubernamentales, subordinadas, contratistas, subcontratistas, agentes o familiares de
estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, atencién, hospitalidad, gratificacién, viajes, comidas,
entretenimiento, beneficio o promesa por ello).

Contabilidad y controles internos:

a. EI CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con detalle razonable
y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que guarden relacion con este
Contrato y con recursos pagados por LA FIDUCIARIA.

b. El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de contabilidad interna
suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de lo siguiente:

i. Que las transacciones ejecutadas en relacidon con este Contrato se realicen de conformidad con lo
previsto en éste;

ii. Que las transacciones ejecutadas en relacién con este Contrato se registren en debida forma para
la preparacion de estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a tales declaraciones, y que permita mantener la
contabilidad de los activos.

c. Paralos fines de esta seccién, los términos «detalle razonable» o «seguridad razonable» significan que
brindan satisfaccién a autoridades competentes en la realizacion de sus propios asuntos.

Afiliaciones gubernamentales: El CONTRATISTA, cuando no sea un ente publico, declara que ninguno de
sus duenos, directores, representes legales o trabajadores relacionados con el desarrollo y ejecucién del
Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o extranjero, o es pariente de un funcionario
gubernamental nacional o extranjerol. En caso de algiin cambio, el CONTRATISTA se compromete a
informarle a LA FIDUCIARIA por escrito y de manera inmediata.

Reuniones — relacionamiento con funcionarios del Gobierno:

El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones directamente
o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, departamental, nacional o internacional)
para tratar temas del Contrato ajenos a LA FIDUCIARIA sin notificar con antelacion y sin obtener la
aprobacion previa y escrita de LA FIDUCIARIA. En caso de que el CONTRATISTA sea una entidad publica,
esta

Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de
empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o promesas a
y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o agentes de LA FIDUCIARIA, o
a funcionarios gubernamentales, con el propdsito de inducir a tales personas a realizar algin acto, omitirlo,
tomar alguna decision o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a obtener o retener negocios o
facilitar un tramite en relacion con el Contrato.

El CONTRATISTA se abstendra de establecer, para efectos de la ejecucidon del Contrato, relaciones
comerciales privadas con trabajadores de LA FIDUCIARIA o con su cényuge, compafiero o compaiiera
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer
grado civil.
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Derecho de auditoria:

a. El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que LA FIDUCIARIA tendra derecho a realizar
verificaciones administrativas, auditorias financieras, operativas o de cumplimiento sobre él, y sobre
cualquier tercero que preste servicios en relacidon con el objeto de este Contrato (proveedores o
subcontratistas), asi como a revisar la informacidn que LA FIDUCIARIA estime pertinente para verificar
cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y cumplimiento de LA FIDUCIARIA
contenidas en la normativa referida en esta cldusula, los términos y condiciones de este Contrato, en
lo relativo a la ejecucion del mismo. El CONTRATISTA se compromete a proporcionarle a LAFIDUCIARIA
toda informacién necesaria para estos fines.

El CONTRATISTA y sus representantes deberdn pactar la facultad de realizar verificaciones administrativas,

supervisién, auditorias financieras, operativas o de cumplimiento sobre los libros de contabilidad vy

registros de contabilidad mantenidos por los terceros que vincule para realizar labores del Contrato que
sean autorizadas en los términos de este, para verificar el cumplimiento de las actividades asignadas.

Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:

a. El CONTRATISTA declara que no esta incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para la
suscripcién del Contrato y se obliga a evitar cualquier situacidn o circunstancia que pueda constituir un
conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el Cédigo de Etica y Conducta,
inhabilidad, incompatibilidad o trasgresidon a una prohibicidn, y a no dar lugar a hechos que puedan
generar escenarios de percepcién de poca transparencia, a la luz de la normativa — nacional,
internacional o interna- aplicables a LA FIDUCIARIA.

b. El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecucién del Contrato,
cualquier tipo de relacion comercial privada con su cdnyuge, compaiero o compaiiera permanente o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios de
hecho o de derecho o con trabajadores de LA FIDUCIARIA, su cényuge, compafiero o compaiera
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero
civil, socios de hecho o de derecho de dichos servidores publicos, vulnerando la reglamentacién en
materia de conflictos, inhabilidades e incompatibilidades.

Obligacion de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera de las personas
vinculadas a la ejecucién del Contrato tenga conocimiento o sospecha de un hecho o situaciéon que
implique corrupcidn, soborno, fraude, lavado de activos, financiacién del terrorismo, conflicto de interés
o ético, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresidon a una norma nacional o internacional aplicable a LA
FIDUCIARIA, incluyendo las normas antisoborno y la FCPA, se obliga —sin perjuicio de los deberes
constitucionales y legales- a denunciarlo de inmediato y directamente, a través del canal de denuncias de
LA FIDUCIARIA.

Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el desarrollo y ejecucion
del Contrato se hara por transferencia bancaria a una cuenta a nombre del tercero de una institucion
financiera designada por éste en el pais donde presta sus servicios.
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Se prohibe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohibe el pago indirecto a un
tercero.

Certificaciones de cumplimiento: EIl CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo menos
anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes antisoborno, con los
«lineamientos de ética y cumplimiento de LA FIDUCIARIA referidas en esta cldusula, (ii) que no ha dado,
prometido, ofrecido o autorizado ningun pago indebido en violacidn del presente Contrato, (iii) que no
tiene conocimiento de ningln pago hecho en violacién de este Contrato y, (iv) que diligenciard los
formatos de ética y cumplimiento que se exijan.

Derecho de terminacién por incumplimiento: El CONTRATISTA reconoce y acepta expresamente que
cualquier violacién de las leyes antisoborno o de las obligaciones previstas en los «lineamientos de ética y
cumplimiento de LA FIDUCIARIA a las cuales se ha hecho mencidn, constituira causal suficiente para que
LA FIDUCIARIA pueda dar por terminado anticipadamente el Contrato, sin que haya lugar a indemnizaciéon
alguna a favor del CONTRATISTA, y sin perjuicio de las acciones legales, administrativas y judiciales
tendientes a restituir los aportes hechos por la Empresa y a mitigar los riesgos a que hubiere lugar.
Igualmente, reconoce y acepta las causales de terminacion del Contrato contempladas en el Cédigo de
Etica y Conducta empresarial vigente, que se encuentra publicado en la pagina web de LA FIDUCIARIA, sus
efectos frente a los Contratos y convenios con LA FIDUCIARIA y las compaiiias del Grupo, los cuales podran
terminarse cuando se den las condiciones previstas en dicho Cddigo, sin lugar a indemnizacion.

Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: E| CONTRATISTA no utilizara el nombre, marca, logo,
propiedad industrial e intelectual de LA FIDUCIARIA para sus fines personales o propios ni tampoco para
fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines ilicitos. En ningun caso difundirg, utilizando
el nombre, marca o logo de LA FIDUCIARIA, informacion inexacta. EIl CONTRATISTA debe abstenerse de
difundir informacion que afecte la imagen de LA FIDUCIARIA o de otra parte cuando se soporte sobre
supuestos que no se encuentren demostrados.

Prohibicién: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a LA FIDUCIARIA entre ellas las que
contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos como la Ley 80 de 1993, Ley
1474 de 2011, Ley 734 de 2002 y el Instructivo de Conflictos de interés ECP-SEG-I- 003, o las disposiciones
que las modifiquen, el CONTRATISTA se abstendra de vincular, para efectos de la ejecucién del Contrato
y realizacidn de asuntos o negocios que hagan parte del objeto y alcance del mismo, a ex servidores de LA
FIDUCIARIA que hubieren conocido o adelantado dichos asuntos o negocios durante el desempefio de sus
funciones como servidores publicos. Con este propdsito el CONTRATISTA solicitara al ex servidor de LA
FIDUCIARIA que pretenda vincular, una declaracidn formal de no hallarse incurso en la causal de conflicto
de interés o ético, inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley y/o en las normas internas de LA
FIDUCIARIA e informard de inmediato al administrador del Contrato y a la Gerencia Corporativa de
Asuntos Eticos y de Cumplimiento sobre dicha manifestacion.

Confidencialidad: El CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier informacion o dato que le sea entregado
por LA FIDUCIARIA y guardara la debida reserva y confidencialidad de conformidad con lo establecido en
la Ley 1581 de 2011, Decreto Unico 1074 de 2015 y demas reglas internas de la empresa. E| CONTRATISTA
se obliga también a asegurar que cualquiera de las personas vinculadas en la ejecucion del Contrato
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cumpla con la misma obligacidn de confidencialidad.

Con la suscripcion de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores obligaciones se
extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados y que su
vulneracidn puede dar lugar a la terminacién del Contrato conforme con lo indicado en el numeral 11.

Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta clausula en los Contratos que celebre con cualquier
persona natural o juridica con ocasiéon o motivo de este Contrato.

PARAGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cldusula se extienden a los empleados del
CONTRATISTA, a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el
CONTRATISTA se obliga a incluir lo establecido en esta cldusula en los Contratos que celebre con sus
subcontratistas.

Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, inhabilidades e
incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la transparencia que se le exijan a la
empresay a sus representantes, trabajadores o subcontratistas, asi como a participar en los programas de
sensibilizacion que LA FIDUCIARIA indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar programas
internos de formacién a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté
relacionado con la ejecucién del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en los temas
relacionados con esta clausula.

CLAUSULA XXIIL.
SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto deberad solicitar al SUPERVISOR autorizacidn previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacién otorgada. La
subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningin efecto al CONTRATANTE, ni por el
CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ningln caso exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de caracter contractual o laboral con
el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del trabajo el
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXIV.
CESION

El CONTRATISTA no podra:
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Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y escrita del
CONTRATANTE.

En caso de que surja dicha cesién, el cesionario deberd contener iguales o mejores condiciones de las que
fue objeto de evaluacién el CONTRATISTA Inicial (cedente).

Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE, los
derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesion no afectara, limitara ni eliminara los derechos
y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

118

vi.

vii.

viii.

El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

LA FIDUCIARIA dara traslado de la comunicacidn recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecion por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberd constar por
escrito, para poder proceder con el tramite.

Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

La Entidad Contratante invitard formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La
Entidad Contratante hard la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que sustentaron la
contrataciéon del contratista cedente y procedera con la debida recomendacion. El Contratista
cesionario seleccionado deberd cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracion del documento de cesién del
Contrato. En esta instruccion se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

Se procedera con la suscripcidn del contrato de cesidn, previa expedicién del tramite de expedicion
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este
documento.

El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucion del
contrato, informes, estado de ejecucién, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucidén, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud al
contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la
cesion.

CLAUSULA XXV.
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan por
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circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias,
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la
ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible
e imprevisibles, pero no tendrdn derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean
obligados a suspender la ejecucién del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza
mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a
la suspensién.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del Contrato se efectua
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los
efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no seran considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacidon con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspensién al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicard para aquellos
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas
y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspensidn, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXVI.
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes podran
acordar una suspension parcial o total de la ejecucidn de este. De este acuerdo se dejara constancia en un
acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensidn, su duracién, asi como
las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensién por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension, obligdndose el
Contratista a suspender la ejecucién de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspension.
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancion, penalizacién, ni al pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del
Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previa y escrita del
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Contratante, sin dicha autorizacidon no tendra derecho a ninglin pago por la ejecucidn de dichas actividades
con posterioridad a la fecha efectiva de suspensién fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en
el presente Contrato.

Reanudacidn: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién
del Contrato, el Contratista debera continuar su ejecucién conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar
el Contrato, las Partes formalizaran la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo
suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pdlizas proporcionalmente.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor
posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspension y reanudacion de la ejecucién del Contrato, por
razones diferentes a las previstas en la cladusula de Eximentes de Responsabilidad:

La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el momento en que tenga
conocimiento de los mismos, se los comunicara a la otra, sustentando la procedencia de una suspension;
dicho documento debera contener:

a. Describir los hechos y allegar las pruebas de este.

b. Explicar por qué el hecho da lugar a la suspension total o parcial del Contrato; indicando las
obligaciones afectadas.

c. Indicar el plazo en el que estima desapareceran las circunstancias que impiden la normal ejecucidn del
Contrato, detallando el porqué de aquél.

Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacién de la comunicacidn a que se refiere el numeral anterior,
la parte que la reciba se pronunciara en relacién con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir
el acta de suspensién del Contrato, la cual indicara:

a. La ocurrencia de los hechos.

b. Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende.

c. El plazo estimado de la suspensién de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dard lugar
a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la
misma

d. El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

e. El CONTRATISTA no podrd suspender la ejecucién de aquellas obligaciones que no hayan sido objeto
de suspensién expresamente.

El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parcialmente el Contrato por

infraccion a las normas de seguridad aplicables, esta autorizacidn que se entiende conferida con la firma
o suscripcion del presente Contrato.
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CLAUSULA XXVIL.
TERMINACION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

1)

12)

Por mutuo acuerdo entre las partes.
Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
Por lo dispuesto en la Clausula de Terminacidn Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVIIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicién resolutoria expresa:

Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucion de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, lo cual, se evidenciara con la imposicién de mas de un apremio.

Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicion constitucional o legal.

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas con
sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los derechos,
obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

Por la extincién del Patrimonio Auténomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento del
presente contrato de prestacion de servicios.

Por la no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada en el
contrato.

Por fuerza mayor o caso fortuito.

Por cumplimiento del objeto contractual.

Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA.

Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios vinculado al
FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la ejecucion
contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

Por el incumplimiento en la entrega requerida para la actualizacion de la certificacion del Sistema para la
Administracion del riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo - SARLAFT.

Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté al CONTRATANTE.
informacidn necesaria para sustentar la celebracion del CONTRATO, para lo cual se surtira el siguiente
procedimiento:

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE vy se otorgard
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un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que considere pertinentes para el
ejercicio de su derecho de réplica y contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizardn los argumentos por este presentado y se aceptaran o
rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el drea juridica para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentara terminacidn bilateral, para lo cual, seguira el procedimiento
establecido. En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacion Bilateral, previa
instruccidn del Fideicomitente, se le informara por escrito al CONTRATISTA que se procedera con la
suscripcion del acta de terminacion unilateral, la cual estard suscrita por el representante de LA
FIDUCIARIA, y el representante del FIDEICOMITENTE y/o GERENTE DEL PROYECTO como constancia
de aprobacion.

En caso de no ser posible la suscripcidn del Acta de Terminacién Bilateral, se le informara por escrito al
CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual estara
suscrita por el representante de LA FIDUCIARIA y el representante del FIDEICOMITENTE como constancia
de aprobacidn.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccién por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

LA FIDUCIARIA, previa instruccidn del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del
Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada bilateral del
contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion escrito con quince (15) dias calendario de anticipacién
a la fecha de terminacion deseada, sin que se cause compensacion o indemnizacién alguna a favor del
CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién
del contrato se suspende, o, si continda mientras se surte el procedimiento aca mencionado.

Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcién de
dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, LA FIDUCIARIA, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, procedera a dar respuesta
a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista.

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, LA FIDUCIARIA,

remitira el Acta de Terminacidén Anticipada para la suscripcién de la misma por parte del Contratista.
Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las garantias
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del contrato.
De no ser posible la terminacidn anticipada bilateral se procederd con la terminaciéon anticipada unilateral
en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Agotado el procedimiento establecido para la terminacién anticipada bilateral, se seguira el siguiente
proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del
vencimiento del término de duracidn pactado, a continuacidn, se describe el procedimiento a seguir:

Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, LA FIDUCIARIA,
suscribird el acta de terminacion anticipada unilateral, la cual contard con la firma del Representante Legal
del Patrimonio Autdonomo y el Representante Legal del Fideicomitente en constancia de aprobacidn. Sin
que se genere derecho a indemnizacion a favor de CONTRATISTA.

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las garantias
del contrato.

CLAUSULA XXIX.
MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prorroga, incremento en el valor o modificacién al presente Contrato se hara mediante otrosi,
previo aval del Supervisor e instruccién del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algin tipo de modificacién al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Cladusula de Garantias y Seguros
del presente Contrato.

CLAUSULA XXX.
EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA, como
vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo
de relacion laboral entre ellos.

CLAUSULA XXXI.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que
no hayan sido evidenciadas previa suscripcién del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion,
se aplicard lo establecido en la clausula de terminacidn anticipada del Contrato.
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CLAUSULA XXXII.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes, en aras de solucionar de forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias que surjan
con ocasion del CONTRATO, podran pactar, la solucién de controversias contractuales, mediante los
mecanismos de solucién previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y demas normas reguladoras
de esta materia; tales como el arreglo directo, la conciliacidn, amigable composicion y transaccion, ,
dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la notificacidon que cualquiera de las partes envie a la
otra, las cuales se llevaran a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, en los términos del Sistema de Informacién de la Conciliacidn, el Arbitraje y la Amigable
Composicion — SICAAC del Ministerio mencionado.

PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activacidn de alguno de los mecanismos de solucién de
conflictos previamente mencionados, seran sufragados por el solicitante.

CLAUSULA XXXIII.
LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL CONTRATO

Concluida la ejecucién del Contrato, las partes realizaran la liquidacién de mutuo acuerdo del contrato
dentro de los dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucién de este, o, desde la
fecha de terminacién de la ejecucion por otra causa.

La liquidacién del Contrato, asi como el proyecto del acta de liquidacién del contrato, sera puesto a
consideracién del CONTRATISTA por el término de cinco (5) dias habiles, para su aceptacion total o parcial
y la inclusidn de las observaciones y/o salvedades que sobre el contenido decida plasmar.

Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidaciéon del contrato, el
CONTRATANTE, previa instruccion del Fideicomitente, debera para sus fines hacer un cierre y balance de
ejecucioén del respectivo Contrato, este documentos se denominard Acta de cierre y balance final, el cual,
serd el documento final con el que se concluird el cierre contractual, éste debera estar suscrito por el
Gerente del proyecto, el Representante Legal del Patrimonio Auténomo, el Interventor y/o Supervisor
segln sea el caso.

En el acta de liquidacidn, o en el Acta de cierre y balance final, segin sea el caso, debe constar lo
contemplado en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente:

a. La declaraciéon de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad otorgada) acerca del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasion de la ejecucién del
Contrato.

b. Los acuerdos, conciliacién y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidacién de mutuo acuerdo.

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidacidon de mutuo acuerdo, prestard merito ejecutivo de
titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
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constituirlo en mora.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que la interventoria recaiga sobre la ejecucién de mds de un proyecto,
se permitira la elaboracién de un paz y salvo o documento equivalente de liquidacién parcial, para los
proyectos que vayan siendo recibidos a satisfacciéon por parte de la interventoria. En este documento
debera acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de la Interventoria frente al proyecto ejecutado y
establecerse el pago que corresponda por la ejecucion del proyecto objeto de Interventoria, de acuerdo
con la cldusula tercera de forma de pago de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcion del paz y salvo o documento equivalente para liquidacion
parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidacion Final del Contrato, el CONTRATISTA
debera anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a satisfaccién
emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad
Nacional Competente, con estos documentos se constatard el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones contractuales.

PARAGRAFO TERCERO: Para la liquidacién y/o cierre y balance final del contrato, cuando sea el caso, se
exigird: i) la ampliacién o extension de la garantia exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que
deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacién del presente Contrato, en caso de que
aplique; ii) Certificacién vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pension durante el
periodo de ejecucién del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma
del presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion; iii)
Informe final iv) aprobacidn del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la
entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con
el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacion o extension del amparo de
estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la
fecha de recibo a satisfaccidn emitido por la Interventoria.

PARAGRAFO CUARTO. El Gltimo pago se realizara contra la suscripcién del Acta de Liquidacién y/o cierre
y balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. El CONTRATISTA deberd anexar el Informe final junto con la aprobacion del
SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo sucederd, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta de cierre
y balance final se reconozca un saldo a favor del Contratista.

CLAUSULA XXXIV.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones
de la licitacidn privada abierta, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y
considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del presente, las comunicaciones del
supervisor, la Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demas
documentos que durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia
cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.
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CLAUSULA XXXV.
DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXVI.
PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasioén a la suscripcidn del presente Contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podrd realizarse tratamiento de
informacidn personal en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

EL CONTRATANTE podra suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién
con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacidn personal, las autorizaciones, avisos y demds requisitos exigidos por la normatividad aplicable
para el desarrollo del tratamiento de informacion personal, quedando el CONTRATISTA supeditado
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades
autorizadas:

a. Gestionar las lineas telefonicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la atencidn
de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos.

b. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras
a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

c. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucidon del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA no podra
considerarse como cesidn o transferencia de informacidn personal en los términos de la Ley 1581 de 2012:
Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicidn de responsable del tratamiento mientras que
el CONTRATISTA en su rol de encargado del tratamiento procederd a limitar la recoleccidn, uso,
almacenamiento, circulacién o disposicién de la informacién a las actividades especificamente
relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones
especificas del CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacidn personal, para lo
cual, el mismo declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales que
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacidn
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacidn como frente a sus terceros aliados,
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vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento
de la informacién personal involucre el eventual registro de informacidn personal dispositivos definidos
por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el INTERVENTOR.

Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacidn de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera
a su efectiva disposicién mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que
defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccidon expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital utilizando para ello las herramientas
técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la
informacion.

EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucidn del presente Contrato, cumplira con la obligacién de la realizacion
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los
términos previstos en la legislacidn aplicable. El CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacidén requerida para la efectiva realizacién de este registro, especialmente
frente a las medidas de seguridad de la informacion implementadas por el INTERVENTOR y su politica de
tratamiento de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene operando los
siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucidn del presente Contrato:

e CONTRATISTA:
Direccion: Correo: Teléfono:

o CONTRATANTE:

Direccion: XXXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXXX
Teléfono: (57+2) XXXXXXXXXXX

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccidn
de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucidn del presente
Contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacién serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por el CONTRATANTE en la presente cldusula.

En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente Contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de
los canales de atencidn descritos en el presente Contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se compromete a
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro del término méaximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.
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El CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccidn de
datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al
tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucién del presente Contrato.

El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacidn adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccidn de datos personales en
su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacidn solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el
fin de que este Ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacién.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE,
contra toda reclamacién, demanda o accidn legal que pueda ser interpuesta por terceros contra EL
CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los datos personales contenidos en la base de datos
por motivos imputables a EL CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados, gasto del proceso y
cualquier eventual condena que se llegue a producir en contra de EL CONTRATANTE vy/o
FIDEICOMITENTE con ocasidn de la realizacion o ejecucidon del presente CONTRATO.

CLAUSULA XXXVII.
NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este Contrato se
efectuardn por escrito y se considerardn realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica.

CONTRATISTA
Direccion: Correo: Teléfono:
CONTRATANTE:
Direccion: XXX XXXXXXX.
Teléfono: (57+2) XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

CLAUSULA XXXVIIL.

SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia

Pdgina 54 de 55


mailto:oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA XXXXXXXXXXXXXXXS.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO OXI ARGELIA
NIT.800.256.769-6 Y - NIT

Financiera de Colombia a:

Actualizar una (1) vez al afio, la documentacién e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con
posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas documentos e
informacidn que el CONTRATANTE estime pertinentes.

Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cldusula

dard lugar a la terminacion anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XXXIX.
PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcién del acta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.06.0.¢.0¢ Representante Legal
Representante Legal

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., vocera y

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO OXI ARGELIA
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