Anexo No 1
Matriz de riesgos

	Análisis de Riesgos


	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría del riesgo
	A quien se le asigna
	tratamiento

	Análisis de riesgos técnicos


	







01

	







G

	







I/E

	







E

	







RO

	VARIACIÓN DE CANTIDAD
En la obra de acuerdo a la necesidad se pueden presentar variaciones en las cantidades.
	moderado
	







3

	







4

	







7

	Riesgo Alto
	Gerencia de Obra
	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.

	



02

	



G

	



Int/Ex t

	



E

	



RO

	En el caso de que el contrato supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en los análisis de precios
	moderado
	



3

	



3

	



6

	Riesgo Alto
	Gerencia de Obra
	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.

	




03

	




Es

	




In

	




E

	




RO

	FALTA DE IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA
Pueden presentarse fallas en la mano de obra.
	Moderado
	




3

	




3

	




6

	Riesgo Alto
	Contratista
	Se hará seguimiento por parte de la interventoría. Se exigirá mano de obra calificada.

	



04

	



Es

	



In

	



E

	



RO

	EQUIPO UTILIZADO Pueden ocurrir fallas en los equipos de trabajo.
	Insignificante
	



1

	



1

	



2

	Riesgo Bajo
	Contratista
	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.

	



05

	



Es

	



In

	



E

	



RO

	PROCESO CONSTRUCTIVO Pueden ocurrir fallas en el proceso constructivo.
	Moderado
	



3

	



3

	



6

	Riesgo alto
	Contratista
	Se hará seguimiento por parte de la interventoría.

	








06

	








Es

	








In

	








E

	








RO

	DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS O DETERIORO EN OBRAS EJECUTADAS Y AUN NO RECIBIDAS.
Trabajos, fallos en las redes y se ocasionen daños.
	menor
	








2

	








3

	








5

	Riesgo Medio
	Contratista
	Se exigirá la póliza de estabilidad al contratista.

	









07

	









Es

	









I

	









E

	









RO

	INCUMPLIMIENTOS EN LAS OBLIGACIONES Cuando el contratista, no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.
	









menor

	









2

	









3

	









5

	Riesgo Medio
	Contratista
	Se exigirá póliza de cumplimiento por parte del contratista.

	





08

	





Es

	





I

	





E

	





RO

	CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS
En el caso de que la ola invernal no permita dar continuidad a las labores.
	





menor

	





2

	





3

	





5

	Riesgo medio
	Contratista
	Se tendrá un plan de contingencia por parte del contratista.

	







09

	







Es

	







I

	







E

	







RO

	ACCIDENTES DE TRABAJO
En el caso de que los empleados se maltraten ejecutando sus labores.

	







menor

	







2

	







3

	







5

	Riesgo medio
	Contratista
	La interventoría exigirá el cumplimiento e la 
norma con salud ocupacional y seguridad industrial

	




10

	




Es

	




I

	




E

	




RO

	DAÑOS A BIENES AJENOS Y A TERCEROS
En el caso que en el proceso de ejecución de la obra se vea afectados  los bienes de terceros.

	




Menor

	




2

	




3

	




5

	Riesgo medio
	Contratista
	Se exigirá la paliza de responsabilidad civil contractual.

	






11

	






Ge

	






In

	






E

	






RO

	

Daño o perdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.
	Posible
	






3

	






2

	






5

	Riesgo medio
	Contratista
	El contratista asumirá la responsabilidad de los bienes de su propiedad.

	

	Análisis de riesgos – Ambiental

	

	







12

	







Es

	







E

	







E

	







RA

	

Ausencia o incumplimiento de lineamientos de manejo ambiental durante la ejecución de las obras.

	Menor
	







3

	







3

	







6

	Riesgo bajo
	Contratista
	Permanente supervisión del contratista, se exigirán lineamientos de manejo para la obra.

	

	Análisis de riesgo legal y regulatorio


	

	







13

	







Es

	







E

	







E

	







RR

	CAMBIOS NORMATIVOS. Efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.
	




Menor

	







2

	







2

	







4

	Riesgo bajo
	Gerencia de Obra
	
	Ajustar el contrato a las normas actuales

	













14

	













Ge

	













I

	













P S

	













RO

	RIESGO EN EL PROCESO CONTRACTUAL. Errores involuntarios que hayan quedado en las condiciones de contratación, APU, unidades, cantidades de obra, especificaciones, descripción y alcance del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso licitatorio
	Menor
	










2

	










2

	










4

	Riesgo Bajo
	Gerencia de Obra  y Oferentes
	Es obligación de las partes informar oportunamente y antes del cierre del proceso licitatorio, cualquier circunstancia encontrada en los pliegos con el fin de proceder a su solución mediante adendas en caso de ser necesario.

	







15

	







Ge

	







E

	







S

	
RO

	RIESGO EN LA ELABORACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de la oferta.
	Mayor
	







3

	







4

	







7

	Riesgo Alto
	Oferente
	El riesgo será asumido por el oferente.

	







16

	







Ge

	







E

	







C

	







RO

	
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra por causa de los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista

	







Menor

	







2

	







2

	







4

	Riesgo Bajo
	Contratista
	Será asumido por el CONTRATISTA, el 
Municipio no asumirá sobrecosto alguno ocasionado por dicha situación.

	




17

	




Ge

	




E

	




E

	




RO

	
Falta de Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos.

	


Modera do

	


1

	


2

	


3

	Riesgo Bajo
	                           Gerencia de Obra
	A través de la interventoría se establecerá canales de comunicación

	








18

	








Ge

	








E

	








E

	








RO

	
Atrasos o falta de pago por parte del CONTRATISTA o subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.

	








Menor

	








2

	








2

	








4

	Riesgo Bajo
	Contratista
	La interventoría hará seguimiento a esta obligación contractual. Igualmente se exigirá al contratista, garantía que ampare este riesgo

	Análisis de Riesgo Social


	








19

	








Ge

	








E

	








E

	








RSP

	RIESGO DE SEGURIDAD. Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal) o Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)
	





Menor

	






2

	






2

	






4

	Riesgo Bajo
	Contratista
	Serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el Municipio no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento en la obra

	

	Análisis financiero


	

	





20

	





Es

	





E

	





Ej

	





RF

	Los efectos derivados de las variaciones de las condiciones financieras (tasa de cambio, garantías, plazos entre otros)
	


Bajo

	



2

	



2

	



4

	Riesgo bajo
	El contratista
	

	Análisis económico


	






21

	






Es

	






E

	






Ej

	






RE

	
Efecto originado por la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de insumos o equipos.

	






Bajo

	






2

	






2

	






4

	Riesgo bajo
	El contratista
	



